

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE**

Comitato di Sorveglianza RRN

Roma, 6 novembre 2024

Incontro in Videoconferenza

PROGRAMMA

RETE RURALE NAZIONALE 2014-2022

Stato di avanzamento al 4 ottobre 2024

SOMMARIO

Premessa.....	3
1 Avanzamento procedurale e finanziario al 4 ottobre 2024.....	3
2 Avanzamento fisico al 30 aprile 2024	10
2.1 Il Piano di azione 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2024.....	10

Premessa

Con nota MIPAAF- DISR2 n 528962 del 9/10/2024 l’Autorità di Gestione del Programma Rete Rurale Nazionale dell’Italia 2014-2022 (da questo punto in poi solo “Programma”) ha convocato il Comitato di Sorveglianza per il 6 novembre 2024 in modalità videoconferenza.

Nella presente relazione vengono illustrati i dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico che danno evidenza dello Stato di attuazione del Programma al ..., argomento previsto al punto 2) dell’Ordine del giorno. In particolare, per l’avanzamento fisico, si fa assegnamento sugli indicatori specifici di output del Programma, come descritti nell’Allegato III del Programma medesimo. Mentre per l’avanzamento procedurale e finanziario si è fatto riferimento alle informazioni e ai dati più aggiornati disponibili presso la SAC (Segreteria Amministrativa di Controllo istituita presso le strutture a supporto dell’AdG).

1 Avanzamento procedurale e finanziario al 4 ottobre 2024

Nel piano finanziario del Programma RRN 2014-2022 le risorse disponibili sono interamente destinate alla Misura 20 “Assistenza tecnica”, Sottomisura 20.2 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN”.

La dotazione complessiva fa riferimento al piano finanziario riportato nel Programma approvato con Decisione C (2015) 3487 del 26/05/2015 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021. Nella tabella seguente viene riportato sia l’ammontare complessivo assegnato al Programma sia la sua ripartizione annuale.

Tabella 1.1 – Le risorse finanziarie del Programma RRN 2014-2022 (Euro). Ammontare complessivo e ripartizione annuale

Codice Sottomisura	Risorse FEASR	Risorse nazionali	TOTALE
20.2 Assistenza tecnica	67.671.767,00	62.366.217,23	130.037.984,23
TOTALE	67.671.767,00	62.366.217,23	130.037.984,23
	52,04%	47,96%	100,00%
	Ripartizione annuale		
2015	12.704.180,00	11.708.156,66	24.412.336,66
2016	12.747.688,00	11.748.253,58	24.495.941,58
2017	8.531.162,00	7.862.308,41	16.393.470,41
2018	8.544.530,00	7.874.628,34	16.419.158,34
2019	8.565.799,00	7.894.229,82	16.460.028,82
2020	8.578.408,00	7.905.850,26	16.484.258,26
2021	4.000.000,00	3.686.395,08	7.686.395,08
2022	4.000.000,00	3.686.395,08	7.686.395,08

Fonte: RRN italiana 2014-2022

Sotto il profilo procedurale, in base agli impegni giuridicamente vincolanti assunti con decreto dall'Autorità di Gestione del Programma al 4 ottobre 2024 le somme impegnate ammontano a 129.891.295,48 euro pari al 99,9% della somma totale stanziata di 130.037.984,23 euro.

Il quadro finanziario del Programma viene invece ricostruito sulla scorta dei dati amministrativi disponibili più aggiornati, grazie ai quali è anche possibile rilevare se sussiste o meno un eventuale rischio disimpegno in base alle regole comunitarie [la norma del disimpegno automatico trova fondamento giuridico nel Reg. (UE) 1303/2013, agli artt. 86 e 87, nonché nel Reg. (UE) 1306/2013, all'art. 38].

Nella tabella 1.2 vengono richiamati gli importi del Programma, sia la quota FEASR sia l'ammontare totale di spesa pubblica complessiva, che in ciascun degli anni del periodo di riferimento devono essere raggiunti per scongiurare l'applicazione della regola del disimpegno.

La tabella 1.3 è invece dedicata al prospetto di dettaglio delle domande di sostegno e di pagamento presentate al 4 ottobre dall'Autorità di gestione del Programma, dal quale si evincono gli importi degli impegni giuridicamente vincolanti e le spese già pagate dall'Organismo pagatore AGEA, a parte, invece, sono messe in evidenza i pagamenti in fase di perfezionamento.

Tabella 1.2 – Situazione N+3 (Euro)

PIANO FINANZIARIO come da PROGRAMMA APPROVATO										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE	
FEASR	12.704.180	12.747.688	8.531.162	8.544.530	8.565.799	8.578.408	4.000.000	4.000.000	67.671.767	52,04%
NAZIONALE	11.708.157	11.748.254	7.862.308	7.874.628	7.894.230	7.905.850	3.686.395	3.686.395	62.366.217	47,96%
TOTALE	24.412.337	24.495.942	16.393.470	16.419.158	16.460.029	16.484.258	7.686.395	7.686.395	130.037.984	100,00%

SOGLIE DI DISIMPEGNO											
Piano finanziario della spesa del Programma in relazione al disimpegno (n+3)											
FEASR											
Annualità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2015				12.704.180							
2016					25.451.868						
2017						33.983.030					
2018							42.527.560				
2019								51.093.359			
2020									59.671.767		
2021										63.671.767	
2022											67.671.767
TOTALE: FEASR + FONDO NAZIONALE											
Annualità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2015				24.412.337							
2016					48.908.278						
2017						65.301.749					
2018							81.720.907				
2019								98.180.936			
2020									114.665.194		
2021										122.351.589	
2022											130.037.984

Fonte: RRN italiana 2014-2022

Tabella 1.3 – Domande di sostegno e Domande di pagamento al 4 ottobre 2024

Oggetto	DOMANDA DI SOSTEGNO					DOMANDA DI PAGAMENTO									
	Numero	Importo (€)	Decreto di approvazione	Data Decreto di approvazione	Importo approvato (€)	Numero	Oggetto	Importo richiesto (€)	Contributo non ammesso da AGEA	Importo pagato da AGEA (€)					
Accordo di Cooperazione ISMEA	54250359897	29.405.040,00	DM 27733	28/09/2018	29.405.040,00	84270113271	1° SAL	3.498.230,67	306,53	3.497.924,14					
						9427010975	2° SAL	6.430.568,47	0,00	6.430.568,47					
						94270109781	2° SAL (appalti)	1.651.789,21	1.556,17	1.650.233,04					
						94270132148	3° SAL	1.088.939,46	120,4	1.088.819,06					
						4270143433	4° SAL	2.048.997,29	1.891,65	2.047.105,64					
						4270185442	5° SAL	2.235.907,63	16,87	2.235.890,76					
						14270272108	6° SAL	1.728.780,96	0	1.728.780,96					
						14270310130	7° SAL	1.872.672,90	0,00	1.872.672,90					
						24270150261	8° SAL	1.407.041,09	0,00	1.407.041,09					
						24270222664	9° SAL	2.688.067,43	2.595,49	2.685.471,94					
						34270273096	10° SAL	1.506.948,45	0,00	1.506.948,45					
						34270409740	11 SAL	2.690.447,20	23,37	2.690.423,83					
						44270143454	SALDO	210.367,75		210.367,75					
						Accordo di proroga Ismea	34250314662	5.398.758,55	DM 420196	06/09/2024	5.398.758,55				
						Accordo di Cooperazione CREA	54250359921	40.145.488,00	DM 27734	28/09/2018	40.145.488,00	84270113214	1° SAL	6.550.265,45	4.475,61
84270121373	2° SAL	6.603.727,11	126,02	6.603.601,09											
94270107769	3° SAL	3.721.015,73	58.914,81	3.662.100,92											
94270110490	3° SAL (appalti)	780.375,01	465,2	779.909,81											
94270132130	4° SAL	1.859.196,27	429,52	1.858.766,75											
4270132303	5°SAL	1.947.604,36	469,43	1.947.134,93											
4270174149	6° SAL	2.353.923,31	0	2.353.923,31											
14270174072	7° SAL	2.008.409,98	63,6	2.008.346,38											
14270306898	8° SAL	2.069.214,13	238,81	2.068.975,32											
14270338370	9° SAL	1.130.917,41	0	1.130.917,41											
14270343602	10° SAL	333.952,26	0	333.952,26											
24270089311	11° SAL	942.366,16	4,50	942.361,66											
24270188444	12°SAL	2.101.692,10	0,31	2.101.691,79											
24270223522	13° SAL	1.561.262,55	167,11	1.561.095,44											
34270177602	14° SAL	1.545.520,83	2.322,40	1.543.198,43											
34270356578	15°SAL	1.780.130,71	141,36	1.779.989,35											
34270410326	16 SAL	2.835.517,52	798,98	2.834.718,54											
44270193863	SALDO	20.303,40	0	20.303,40											
CREA proroga accordo	34250309712	7.774.048,00	DM 420186	06/09/2024	7.774.048,00										

SIN	54250349856	10.382.135,03	DM 62099	09/02/2021	9.579.545,87	84270111416	Contratto con SIN	9.579.545,87	0,00	9.579.545,87
Supporto RUP Servizi legali	84250184011	24.031,71	DM 32950	27/11/2018	19.698,12	94270132163	Dettori & Associati	19.698,12	0,00	19.698,12
	94250049957	3.939,62	DM 24861	11/06/2019	3.939,62	94270132171	Dettori & Associati	3.939,62	0,00	3.939,62
	84250031683	1.850.847,00	DM 36599	21/12/2018	1.850.847,00	94270039756	1°SAL	261.764,11	71,87	261.692,24
Lipu						4270120506	2°SAL	593.467,60	6.168,81	587.298,79
						14270305098	SALDO	936.137,45	603,35	935.534,10
	24250024239	525.000,00	DM 652853	20/12/2022	525.000,00	24270234321	1° SAL	393.833,20	3.450,24	390.382,96
Lipu Integrazione progetto						34270328791	SALDO	129.585,16	886,05	128.699,11
	34250290979	719.000,00	DM 635136	16/11/2023	719.000,00	34270383606	1° SAL	165.682,72	0,00	165.682,72
Lipu Convenzione 20253										
Piano dei fabbisogni (AdG)	54250269856	118.540,00	DM n. 249849	31/05/2021	1.877,94	84270000081	Missioni AdG	1.877,97	0,00	1.877,97
Incentivi per funzioni tecniche Valutatore RRN 2014-2020	94250114470	66.826,51	DM n. 33677	09/10/2019	66.826,51					
	94250103887	622.663,16	DM n.28868	18/07/2019	622.663,16	94270132874	1° SAL	154.887,46	0,00	154.887,46
						4270187380	2° SAL	92.938,49	0,00	92.938,49
						14270299937	3° SAL	92.938,48	0,00	92.938,48
						24270196314	4° SAL	92.932,48	0,00	92.932,48
						34270320962	5° SAL	92.932,48	0,00	92.932,48
						34270387920	6° SAL	61.954,98	0,00	61.954,98
						44270193947	7° SAL	30.977,50	0,00	30.977,50
Valutatore RRN 2014-2020 - Addendum	44250099445	60.878,00	DM n. 420197	06/09/2024	60.878,00					
Supporto RUP Comunicazione	84250283045	47.336,00	DM n.12931	08/03/2019	47.336,00	94270018800	Bando GENESI (base d'asta capitolato Bando della Comunicazione)	47.336,00	0,00	47.336,00
Accordo di Cooperazione AGEA OI	94250182758	23.300.000,00	DM n. 36384	13/11/2019	23.300.000,00	94270146197	AGEA	4.605.483,36	0,00	4.605.483,36
						4270210851	AGEA	1.043.110,68	0,00	1.043.110,68
						4270204540	AGEA	5.101.443,60	0,00	5.101.443,60
						14270348858	AGEA	939.763,63		939.763,63
						14270351696	AGEA	387.478,16		387.478,16
						14270356505	AGEA	392.601,25		392.601,25
						14270358295	AGEA	2.457.248,43		2.457.248,43
						24270227184	AGEA	3.582.874,58		3.582.874,58
						24270226012	AGEA	692.925,49		692.925,49
						34270418915	AGEA	2.714.157,32		2.714.157,32
						34270419798	AGEA	391.610,55		391.610,55

Bando della Comunicazione	4250070523	2.543.750,00	DM n. 9186042	29/09/2020	2.543.750,00	4270187422	1° SAL	90.888,78	0,00	90.888,78
						14270278139	2° SAL	488.030,68	0,00	488.030,68
						24270049331	3° SAL	577.540,16	0,00	577.540,16
						24270229537	4° SAL	293.454,31	0,00	293.454,31
						34270079121	5° SAL	189.269,84	0,00	189.269,84
						34270321077	6° SAL	80.603,51	0,00	80.603,51
						34270365116	7° SAL	810.124,86	0,00	810.124,86
						44270031246	SALDO	12.713,12	0,00	12.713,12
BeeNet	94250204941	6.000.000,00	DM n. 22060	18/06/2020	6.000.000,00	4270191267	1° SAL	374.084,33	755,80	373.328,50
						14270355044	2° SAL	1.296.754,58	0,00	1.296.754,58
						24270208275	3° SAL	1.488.031,71	367,03	1.487.664,68
						34270399511	4 SAL	1.290.460,00	3.462,74	1.286.997,26
AGEA OP-ARAMM	4250078138	552.363,30	DM n. 9297150	06/11/2020	552.363,30	14270305569	1° SAL	393.266,67	0,00	393.266,67
						14270348957	2° SAL	158.549,49	0	158.549,49
AGEA OP-ARAMM 2	34250280103	649.235,38	DM n. 591295	24/10/2023	649.235,38	34270418170	1° SAL	250.197,60		250.197,60
AGEA Carta del suolo	44250122858	625.000,00			625.000,00					
TOTALE					129.891.295,5			111.809.051,58	90.894,03	111.968.355,12

Tabella 1.4 – Avanzamento finanziario del Programma RRN al 4 ottobre e rischio disimpegno n+3

		FEASR	Spesa Pubblica
IMPEGNI	Programmato	59.671.767,00	130.037.984,23
	Impegni:	67.595.430,17	129.891.295,48
	di cui ISMEA	18.111.896,77	34.803.798,55
	di cui CREA	24.937.326,53	47.919.536,00
	di cui SIN	4.985.195,67	9.579.545,87
	di cui LIPIU	1.610.558,38	3.094.847,00
	di cui Supporto giuridico al RUP	12.301,08	23.637,74
	di cui Piano Fabbisogni Adg	977,30	1.877,97
	di cui Incentivi per funzioni tecniche	34.776,52	66.826,51
	di cui Valutatore RRN 2014-2020	355.714,82	683.541,16
	di cui Supporto comunicazione al RUP	24.633,65	47.336,00
	di cui Bando Comunicazione	1.323.767,50	2.543.750,00
	di cui AGEA	12.450.570,00	23.925.000,00
	di cui Beenet	3.122.400,00	6.000.000,00
	di cui AGEA-ARAMM	625.311,95	1.201.598,68
PAGAMENTI	Pagamenti:	58.268.332,00	111.968.355,12
	di cui ISMEA	15.118.789,87	29.052.248,03
	di cui CREA	20.855.954,56	40.076.776,63
	di cui SIN	4.985.195,67	9.579.545,87
	di cui LIPIU	1.285.018,47	2.469.289,92
	di cui Supporto giuridico al RUP	12.301,08	23.637,74
	di cui Piano Fabbisogni Adg	977,30	1.877,97
	di cui Valutatore RRN 2014-2020	322.420,00	619.561,87
	di cui Supporto comunicazione al RUP	24.633,65	47.336,00
	di cui Bando Comunicazione	1.323.182,19	2.542.625,26
	di cui BeeNet	2.313.045,31	4.444.745,02
	di cui AGEA	11.609.445,94	22.308.697,05
	di cui AGEA -ARAMM	417.367,96	802.013,76
	% Avanzamento	97,65%	
	DISIMPEGNO	Annualità 2024 (da spendere entro il 31 dic. 2024)	63.671.766,99
Prefinanziamento 3%		1.790.153,01	3.439.955,82
Quota da rendicontare entro il 31 dic. 2024 per evitare il disimpegno (al netto del prefinanziamento del 3%)		61.881.613,98	118.911.633,33
Pagamenti già richiesti		58.268.332,00	111.968.355,12
Disimpegno FEASR 2024		3.613.281,98	6.943.278,21
% rischio disimpegno		5,67%	

Fonte: RRN italiana 2014-2022

In relazione alle soglie di spesa da raggiungere entro il 2024, considerando i pagamenti già perfezionati (111.968.355,12 euro, vedi tab 1.4) nonché in istruttoria (in particolare è già pervenuta da parte di CREA una rendicontazione per un importo pari a 3.220.645,63) e attesi si ritiene di poter superare la quota di disimpegno.

2 Avanzamento fisico al 30 aprile 2024

Ricordando che il Programma viene reso operativo attraverso la predisposizione di Piani di azione realizzati dall'Autorità di gestione con la cooperazione degli Enti attuatori e di concerto col partenariato, di seguito vengono sinteticamente illustrati gli output realizzati nell'ambito del quinto Piano di azione riscontrati in base all'ultimo monitoraggio fisico che ha riguardato il periodo 1° ottobre 2023 - 30 aprile 2024.

Come riportato in appendice, l'omogeneità del monitoraggio fisico di tutte le attività svolte viene garantita dall'utilizzo dei 13 indicatori specifici di output del Programma RRN 2014-2022 (cfr. anche Allegato IV del Programma), mediante i quali vengono rappresentate tutte le azioni del Programma e che in fase di ricognizione e di valutazione consentono una catalogazione e un'analisi degli output per priorità, azione e tematica specifica.

2.1 Il Piano di azione 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2024

Approvato con decreto n. 1496 del 03/01/2024, il quinto Piano d'azione si basa sulla prosecuzione degli accordi con gli enti Crea e Ismea per dare continuità all'azione della Rete nel periodo di passaggio tra la programmazione 2015-2020, prorogata di altri due anni e con spesa ammissibile fino al 2025 (in virtù di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 2115/2021 che, all'articolo 154, dispone che il regolamento n. 1305/2013 continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025), e la programmazione 2023-2027. Pertanto, il Piano riguarda attività che si concluderanno a dicembre 2024, facendo da ponte tra la attuale programmazione e quella del periodo 2023- 2027.

Il Piano di azione è articolato in 36 Schede progettuali (21 affidate al CREA e 15 all'ISMEA), comprende complessivamente 339 output e descrive le attività che la Rete Rurale Nazionale ha programmato per il periodo 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2024 attraverso i suoi enti attuatori Crea ed Ismea.

La realizzazione fisica dei suddetti output è stata monitorata dall'Autorità di Gestione secondo le modalità previste e illustrate *nel Manuale delle procedure* del Programma con il supporto del sistema di monitoraggio fisico online, [https://www.reterurale.it/monitoraggio fisico](https://www.reterurale.it/monitoraggio_fisico). Tale sistema costituisce la base informativa per dare evidenza dello stato di avanzamento fisico del programma nella presente relazione come anche in occasione degli Incontri Annuali e delle Relazioni annuali di attuazione. I dati presentati si riferiscono al primo monitoraggio del piano che ha preso in considerazione i primi sette mesi di attività fino al 30 aprile 2024.

La tabella 2.1 il numero di output per tipologia e per priorità complessivamente previsto dalla

programmazione e quello realizzato da cui si evince una percentuale di realizzazione complessiva pari al 43%.


Tabella 2.1 – Piano di azione 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2024: numero di output programmati (P) e realizzati (R) al 30 aprile 2024 con relativa percentuale di realizzazione, per tipologia di indicatore specifico di output e per priorità

	Priorità 1		Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4		Priorità 5		TOTALE OUTPUT		% OUTPUT REALIZZATI R/P
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	
Attività di supporto e consulenza	38	31	13	6	8	5	5	2	7	4	71	48	68%
Banca dati	17	13	1	1	1						19	14	74%
Bando, premio, concorso	1	1			1	0					2	1	50%
Convegno/Seminario/Videoconferenza	12	2	7	3	11	4	3	2			33	11	33%
Documento di ricerca e/o analisi	60	18	6	0	11	2	11	5	1	1	89	26	29%
Linea Guida	14	8							6	0	20	8	40%
Materiale promozionale, pubblicazioni	2	1	1		3	2					6	3	50%
Piattaforma on line	6	4	3	2	2	2	2	1	1	1	14	10	71%
Progetto ad hoc	3	2	4	0	2	1	1	1			10	4	40%
Strumenti multimediali	9	4			5	0	2	0			16	4	25%
Study visit	8	6	3	0	3	0					14	6	43%
Task Force on Demand/Gruppo di lavoro	1	1									1	1	100%
Workshop/Focus Group	29	3	11	6	1	1	3	1			44	11	25%
Totale complessivo	200	94	49	18	48	17	27	12	15	6	339	147	43%

Fonte: RRN italiana 2014-2022

La figura 2.1 rappresenta il numero di output realizzati al 30 aprile 2024 e ancora da realizzare per priorità.

Figura 2.1: Piano di azione 1° ottobre 2023–31 dicembre 2024. Output realizzati al 30 aprile 2024 e da realizzare per priorità



Fonte: RRN italiana 2014-2022