

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE**

**Comitato di Sorveglianza RRN
Roma, 23 novembre 2021**

Incontro in Videoconferenza in ragione delle misure restrittive adottate per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19

**PROGRAMMA
RETE RURALE NAZIONALE 2014-2022
STATO DI AVANZAMENTO
Al 9 novembre 2021**

SOMMARIO

Premessa	3
1 Avanzamento procedurale e finanziario al 9 novembre 2021	3
2 Avanzamento fisico al 30 giugno 2021	9
2.1 Il Piano di azione biennale 2019-2020	9
2.2 Il Piano di azione biennale 2021-2023 (30 giugno 2021).....	11

Premessa

Con nota MIPAAF-DISR2 n. 557677 del 26/10/2021, trasmessa ai Servizi della Commissione europea anche via SFC, l’Autorità di Gestione del Programma Rete Rurale Nazionale dell’Italia 2014-2020 (da questo punto in poi solo “Programma”) ha convocato il Comitato di Sorveglianza per il 23 novembre 2021. La seduta, a seguito delle misure restrittive adottate per contrastare e a contenere l’epidemia di COVID-19, si svolge in modalità Videoconferenza.

Nella presente relazione vengono illustrati i dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico che danno evidenza dello Stato di attuazione del Programma al 9 novembre 2021, argomento previsto al punto 2) dell’Ordine del giorno. In particolare, per l’avanzamento fisico, si fa assegnamento sugli indicatori specifici di output del Programma, come descritti nell’Allegato III del Programma medesimo. Mentre per l’avanzamento procedurale e finanziario si è fatto riferimento alle informazioni e ai dati più aggiornati disponibili presso la SAC (Segreteria Amministrativa di Controllo istituita presso le strutture a supporto dell’AdG) grazie ai quali è possibile delineare la situazione al 9 novembre 2021.

1 Avanzamento procedurale e finanziario al 9 novembre 2021

Nel piano finanziario del Programma RRN 2014-2020 le risorse disponibili sono interamente destinate alla Misura 20 “Assistenza tecnica”, Sottomisura 20.2 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN”.

La dotazione complessiva fa riferimento al piano finanziario riportato nel Programma approvato con Decisione C (2015) 3487 del 26/05/2015 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021. Nella tabella seguente viene riportato sia l’ammontare complessivo assegnato al Programma sia la sua ripartizione annuale.

Tabella 1.1 – Le risorse finanziarie del Programma RRN 2014-2020 (Euro). Ammontare complessivo e ripartizione annuale

Codice Sottomisura	Risorse FEASR	Risorse nazionali	TOTALE
20.2 Assistenza tecnica	67.671.767,00	62.366.217,23	130.037.984,23
TOTALE	67.671.767,00	62.366.217,23	130.037.984,23
	52,04%	47,96%	100,00%
	Ripartizione annuale		
2015	12.704.180,00	11.708.156,66	24.412.336,66
2016	12.747.688,00	11.748.253,58	24.495.941,58
2017	8.531.162,00	7.862.308,41	16.393.470,41
2018	8.544.530,00	7.874.628,34	16.419.158,34
2019	8.565.799,00	7.894.229,82	16.460.028,82
2020	8.578.408,00	7.905.850,26	16.484.258,26
2021	4.000.000,00	3.686.395,08	7.686.395,08
2022	4.000.000,00	3.686.395,08	7.686.395,08

Fonte: RRN italiana 2014-2022

Sotto il profilo procedurale, in base agli impegni giuridicamente vincolanti assunti con decreto dall'Autorità di Gestione del Programma 9 novembre 2021, le somme impegnate ammontano a 114.139.375,55 euro, pari al 87,8% della somma totale stanziata di 130.037.984,23 euro.

Il quadro finanziario del Programma viene invece ricostruito sulla scorta dei dati amministrativi disponibili più aggiornati, grazie ai quali è anche possibile rilevare se sussiste o meno un eventuale rischio disimpegno in base alle regole comunitarie [la norma del disimpegno automatico trova fondamento giuridico nel Reg. (UE) 1303/2013, agli artt. 86 e 87, nonché nel Reg. (UE) 1306/2013, all'art. 38].

Nella tabella 1.2 vengono richiamati gli importi del Programma, sia la quota FEASR sia l'ammontare totale di spesa pubblica complessiva, che in ciascun degli anni del periodo di riferimento devono essere raggiunti per scongiurare l'applicazione della regola del disimpegno.

La tabella 1.3 è invece dedicata al prospetto di dettaglio delle domande di sostegno e di pagamento presentate alla data del 9 novembre 2021 dall'Autorità di gestione del Programma, dal quale si evincono gli importi degli impegni giuridicamente vincolanti e le spese già pagate dall'Organismo pagatore AGEA, a parte, invece, sono messe in evidenza i pagamenti in fase di perfezionamento.

Tabella 1.2 – Situazione n+3 (Euro)

PIANO FINANZIARIO come da PROGRAMMA APPROVATO										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE	
FEASR	12.704.180	12.747.688	8.531.162	8.544.530	8.565.799	8.578.408	4.000.000	4.000.000	67.671.767	52,04%
FONDO NAZIONALE	11.708.157	11.748.254	7.862.308	7.874.628	7.894.230	7.905.850	3.686.395	3.686.395	62.366.217	47,96%
TOTALE	24.412.337	24.495.942	16.393.470	16.419.158	16.460.029	16.484.258	7.686.395	7.686.395	130.037.984	100,00%

SOGLIE DI DISIMPEGNO											
Piano finanziario della spesa del Programma in relazione al disimpegno (n+3)											
FEASR											
Annualità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2015				12.704.180							
2016					25.451.868						
2017						33.983.030					
2018							42.527.560				
2019								51.093.359			
2020									59.671.767		
2021										63.671.767	
2022											67.671.767
TOTALE: FEASR + FONDO NAZIONALE											
Annualità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2015				24.412.337							
2016					48.908.278						
2017						65.301.749					
2018							81.720.907				
2019								98.180.936			
2020									114.665.194		
2021										122.351.589	
2022											130.037.984

Fonte: RRN italiana 2014-2022

Tabella 1.3 – Domande di sostegno e Domande di pagamento al 9 novembre 2021

Oggetto	DOMANDA DI SOSTEGNO					DOMANDA DI PAGAMENTO				
	Numero	Importo (€)	Decreto di approvazione	Data Decreto di approvazione	Importo approvato (€)	Numero	Oggetto	Importo richiesto (€)	Contributo non ammesso da AGEA	Importo pagato da AGEA (€)
Accordo di Cooperazione ISMEA	54250359897	29.405.040,00	DM 27733	28/09/2018	29.405.040,00	84270113271	1° SAL	3.498.230,67	306,53	3.497.924,14
						9427010975	2° SAL	6.430.568,47		6.430.568,47
						94270109781	2° SAL (appalti)	1.651.789,21	1.556,17	1.650.233,04
						94270132148	3° SAL	1.088.939,46	120,4	1.088.819,06
						4270143433	4° SAL	2.048.997,29	1.891,65	2.047.105,64
						4270185442	5° SAL	2.235.907,63	16,87	2.235.890,76
Accordo di Cooperazione CREA	54250359921	40.145.488,00	DM 27734	28/09/2018	40.145.488,00	84270113214	1° SAL	6.550.265,45	4.475,61	6.545.789,84
						84270121373	2° SAL	6.603.727,11	126,02	6.603.601,09
						94270107769	3° SAL	3.721.015,73	58.914,81	3.662.100,92
						94270110490	3° SAL (appalti)	780.375,01	465,2	779.909,81
						94270132130	4° SAL	1.859.196,27	429,52	1.858.766,75
						4270132303	5°SAL (2)	1.947.604,36	469,43	1.947.134,93
SIN	54250349856	10.382.135,03	DM 62099	09/02/2021	9.579.545,87	4270174149	6° SAL	2.353.923,31	0	2.353.923,31
Supporto RUP Servizi legali	84250184011	24.031,71	DM 32950	27/11/2018	19.698,12	84270111416	Contratto con SIN	9.579.545,87	0,00	9.579.545,87
	94250049957	3.939,62	DM 24861	11/06/2019	3.939,62	94270132163	Dettori & Associati	19.698,12	0,00	19.698,12
Lipu	84250031683	1.850.847,00	DM 36599	21/12/2018	1.850.847,00	94270132171	Dettori & Associati	3.939,62	0,00	3.939,62
						94270039756	1°SAL	261.764,11	71,87	261.692,24
						4270120506	2°SAL	593.467,60	6.168,81	587.298,79
Piano dei fabbisogni (AdG) Incentivi per funzioni tecniche Valutatore PRRN 2014-2020	54250269856	118.540,00	DM 249849	31/05/2021	1.877,94	84270000081	Missioni AdG	1.877,97	0,00	1.877,97
	94250114470	66.826,51	DM 33677	09/10/2019	66.826,51					
Supporto RUP Comunicazione	94250103887	622.663,16	DM 28868	18/07/2019	622.663,16	94270132874	RTI Lattanzio Monitoring & Evaluation Bando GENESI (base	154.887,46	0,00	154.887,46
						94270018800	d'asta capitolato Bando della Comunicazione)	47.336,00	0,00	47.336,00
Accordo di Cooperazione AGEA	94250182758	23.300.000,00	DM n. 36384	13/11/2019	23.300.000,00	94270146197	AGEA	4.605.483,36	0,00	4.605.483,36
						4270210851	AGEA	1.043.110,68	0,00	1.043.110,68
						4270204540	AGEA	5.101.443,60	0,00	5.101.443,60
Bando della Comunicazione BeeNet	4250070523	2.543.750,00	DM n. 9186042	29/09/2020	2.543.750,00	4270187422	Pomilio BlummS.r.l.	90.888,78	0,00	90.888,78
AGEA-ARAMM	94250204941	6.000.000,00	DM n. 22060	18/06/2020	6.000.000,00	4270191267	1° SAL	374.084,33	755,80	373.328,50
	4250078138	552.363,30	DM n. 9297150	06/11/2020	552.363,30					
TOTALE					114.139.375,52			62.648.067,47	75.768,69	62.572.298,75

Fonte: RRN italiana 2014-2022

In relazione alle soglie di spesa da raggiungere entro il 2021, considerando i pagamenti già perfezionati (62.572.298,75 euro, di cui 32.562.624,27 quota FEASR) (vedi Tabella 1.4) nonché quelli in istruttoria o previsti (euro 16.015.750,37) si ritiene di poter superare la quota di disimpegno.

Tabella 1.4 – Avanzamento finanziario del Programma RRN al 9 novembre 2021 e rischio disimpegno n+3

Dati		FEASR	Spesa Pubblica	
PROGRAMM.	Programmato	67.671.767,00	130.037.984,23	
	Impegni:	59.110.681,16	114.139.375,52	
IMPEGNI	di cui ISMEA	15.302.382,82	29.405.040,00	
	di cui CREA	20.891.711,96	40.145.488,00	
	di cui SIN	4.985.195,67	9.579.545,87	
	di cui LIPU	963.180,78	1.850.847,00	
	di cui Supporto giuridico al RUP	12.301,08	23.637,74	
	di cui Piano Fabbisogni Adg	977,28	1.877,94	
	di cui Incentivi per funzioni tecniche	34.776,52	66.826,51	
	di cui Valutatore RRN 2014-2020	324.033,91	622.663,16	
	di cui Supporto comunicazione al RUP	24.633,65	47.336,00	
	di cui Bando Comunicazione	1.323.767,50	2.543.750,00	
	di cui AGEA	12.125.320,00	23.300.000,00	
	di cui Beenet	3.122.400,00	6.000.000,00	
	di cui AGEA-ARAMM	287.449,86	552.363,30	
	PAGAMENTI	Pagamenti:	32.562.624,27	62.572.298,75
		di cui ISMEA	8.821.061,59	16.950.541,11
di cui CREA		12.360.138,35	23.751.226,65	
di cui SIN		4.985.195,67	9.579.545,87	
di cui LIPU		441.814,93	848.991,03	
di cui Supporto giuridico al RUP		12.301,08	23.637,74	
di cui Piano Fabbisogni Adg		977,30	1.877,97	
di cui Valutatore RRN 2014-2020		80.603,43	154.887,46	
di cui Supporto comunicazione al RUP		24.633,65	47.336,00	
di cui Bando Comunicazione		47.298,52	90.888,78	
di cui BeeNet		194.280,15	373.328,50	
di cui AGEA		5.594.319,59	10.750.037,64	
% Avanzamento		50,76%		
DISIMPEGNO		Annualità 2018 (da spendere entro il 31 dic. 2021)	42.527.560,00	81.720.906,99
	Prefinanziamento 3%	1.790.153,01	3.439.955,82	
	Quota da rendicontare entro il 31 dic. 2021 per evitare il disimpegno (al netto del prefinanziamento del 3%)	40.737.406,99	78.280.951,17	
	Pagamenti già richiesti	32.562.624,27	62.572.298,75	
	Disimpegno FEASR 2019	8.174.782,72	15.708.652,42	
	% rischio disimpegno		19,22%	

Fonte: RRN italiana 2014-2022

Risultano infatti in istruttoria o in pagamento o previsti a breve ulteriori importi (spesa pubblica) come di seguito specificato:

Domande in pagamento:

6° SAL ISMEA	1.728.780,96
7° SAL CREA	2.008.409,98
SALDO LIPU	936.137,45
LATTANZIO KIBS S.p.a.	92.932,48
Pomilio Blumm S.r.l.	488.030,68
Totale	5.254.291,55

Domande in istruttoria:

AGEA	3.000.000,00
AGEA ARAMM	393.000,00
BeeNet	1.600.855,79
CREA 8° SAL	2.069.214,13
CREA 9° SAL	1.135.716,00
ISMEA 7° SAL	1.872.672,90
Totale	10.071.458,82

Rendiconti previsti:

CREA 10° SAL	380.000,00
ISMEA 8° SAL	310.000,00
Totale	690.000,00

Pertanto, attraverso la finalizzazione di tali spese, che assommano ad euro 16.015.750,37, si ritiene di poter agevolmente superare la quota di disimpegno.

2 Avanzamento fisico al 30 giugno 2021

Ricordando che il Programma viene reso operativo attraverso la predisposizione di Piani di azione biennali realizzati dall'Autorità di gestione con la cooperazione degli Enti attuatori e di concerto col partenariato, di seguito vengono sinteticamente illustrati gli output realizzati nell'ambito del terzo e quarto Piano di azione biennale. In particolare, gli output realizzati e qui illustrati si riferiscono:

- ✓ al terzo Piano di azione 2019-2020, ormai concluso;
- ✓ al quarto Piano di azione 2021-2023, per quanto svolto sino al 30 giugno 2021, ovvero alla data del primo monitoraggio semestrale.

Come riportato in appendice, l'omogeneità del monitoraggio fisico di tutte le attività svolte viene garantita dall'utilizzo dei 13 indicatori specifici di output del Programma RRN 2014-2020 (cfr. anche Allegato IV del Programma), mediante i quali vengono rappresentate tutte le azioni del Programma e che in fase di ricognizione e di valutazione consentono una catalogazione e un'analisi degli output per priorità, azione e tematica specifica.

2.1 Il Piano di azione biennale 2019-2020

Il Piano di azione biennale 2019-2020 approvato dall'Autorità di Gestione del Programma e realizzato di concerto con gli Enti attuatori CREA e ISMEA, contemplava trentasette Schede progettuali, ventuno delle quali assegnate al CREA e sedici all'ISMEA. Le attività previste hanno rappresentato in parte il logico proseguimento di quanto già avviato nei due precedenti Piani biennali e introdotto nuovi interventi definiti sulla base delle proposte di quadro giuridico per la programmazione 2021-2027.

Come di consueto la proposta del Piano di azione biennale 2019-2020 è stata definita tra l'Autorità di Gestione, i Responsabili delle schede progettuali degli Enti attuatori e i corrispondenti Responsabili ministeriali¹ e poi sottoposta, il 7 marzo 2019, alla consultazione del partenariato istituzionale, costituito dalle Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale delle Regioni e delle Province Autonome nonché dalle istituzioni e, in data 8 marzo 2019, sempre presso il Mipaaf, al partenariato socioeconomico, costituito dagli stakeholder del mondo agricolo, sociale e ambientale.

Il Piano è stato approvato e reso operativo il 1° luglio 2019, con DM n. 27120. Successivamente, in due diverse occasioni, l'Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno modificare alcuni progetti del Piano, allo scopo di renderli viepiù rispondenti alle esigenze del Programma. Segnatamente, la prima modifica è stata formalizzata nel mese di aprile del 2020 con il DM n. 12874 ed è scaturita dall'esigenza di rafforzare, rispetto alla programmazione iniziale del Piano, il supporto della Rete Rurale Nazionale alle attività preparatorie della PAC post 2020. La seconda modifica, invece, formalizzata col DM n.9236139 del 13 ottobre 2020, è stata dettata dall'esigenza di rivedere e di intensificare, a seguito dell'emergenza COVID-19, alcune attività a supporto delle Autorità di Gestione dei PSR regionali per riorientarle alla comprensione degli effetti generati dal lockdown e

¹ I Responsabili di scheda progetto degli Enti attuatori e i Responsabili ministeriali sono stati designati con DM n. 29878 del 24/10/2018, successivamente aggiornato e modificato con Decreto n. 4013 del 06/02/2020. I loro ruoli e le loro mansioni sono definiti nel Manuale delle procedure del Programma RRN 2014-2020 approvato con DM n. 5732 del 17/02/2020.

all'individuazione delle soluzioni di policy da adottare. A ciò si aggiunga che a seguito delle misure restrittive adottate è stato necessario annullare o riprogrammare come webinar gli eventi in presenza originariamente pianificati come Workshop o Study visit. A seguito delle due suddette modifiche, il numero complessivo degli output programmati ha subito un lieve incremento, passando da 522 a 528, mentre è rimasto immutato a 37 il numero delle schede progetto.

La realizzazione fisica dei suddetti output è stata monitorata semestralmente dall'Autorità di Gestione secondo le modalità previste e illustrate *nel Manuale delle procedure* del Programma con il supporto del sistema di monitoraggio fisico online. Tale sistema costituisce la base informativa per dare evidenza dello stato di avanzamento fisico del programma nella presente relazione come anche in occasione degli Incontri Annuali e delle Relazioni annuali di attuazione.

La tabella 1.5 riporta il numero di output previsti e realizzati per priorità e relativa percentuale di realizzazione. Si evince che nel biennio 2019-2020 la Rete ha realizzato 509 dei 528 output pianificati nel Piano di azione biennale, conseguendo una quota di realizzazione superiore al 96%. Al contempo sono stati realizzati ventisette (27) output non pianificati a priori, ma considerati opportuni alla luce di fattori che si sono manifestati durante il biennio. Pertanto, complessivamente gli output della RRN realizzati nel biennio 2019-2020 ammontano a 536 (509+27).

Si ritiene che, in relazione alle attività previste e agli output programmati, il piano biennale 2019-2020 abbia raggiunto i suoi obiettivi. Per le analisi delle ricadute concrete delle attività della Rete si rinvia a quanto emerso nell'attività di valutazione indipendente disponibile all'indirizzo <https://www.reterurale.it/RAV>.

Tabella 1.5 – Piano di azione biennale 2019-2020: numero di output previsti e realizzati, per priorità

	Pianificati	Realizzati	Non realizzati	Realizzati ma non pianificati	Realizzati in totale	Quota di realizzazione (%)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b)+(d)	(f)=(b)/(a)
Priorità 1	287	270	17	5	275	94,1
Priorità 2	94	94	0	18	112	100,0
Priorità 3	74	72	2	2	74	97,3
Priorità 4	55	55	0	2	57	100,0
Priorità 5	18	18	0		18	100,0
TOTALE	528	509	19	27	536	96,4

Fonte: RRN italiana 2014-2022

Nella tabella 1.6 invece è illustrata la suddivisione dei 536 output complessivamente realizzati nel biennio 2019-2020 (pianificati e non) per indicatore specifico del programma.

Tabella 1.6 – Piano di azione biennale 2019-2020: numero di output realizzati, per tipologia di indicatore specifico di output e per priorità

Indicatore specifico di output	Priorità 1	Priorità 2	Priorità 3	Priorità 4	Priorità 5	Totale
Attività di supporto e consulenza	46	16	9	9	7	87
Banca dati	17	3	2			22
Bando, premio, concorso		1	1			2
Convegno/Seminario/Videoconferenza	10	14	10		4	38
Documento di ricerca e/o analisi	123	15	12	23	1	174
Linea Guida	14	4	2	3	1	24
Materiale promozionale, pubblicazioni	3	4	2		3	12
Piattaforma on line	3	3	21	2	1	30
Progetto ad hoc	4	5	5	4		18
Strumenti multimediali	2		7	1	1	11
Study visit	1	1				2
Task Force on Demand/Gruppo di lavoro in loco	8	20				28
Workshop/Focus Group	44	26	3	15		88
Totale complessivo	275	112	74	57	18	536
Ripartizione degli output realizzati per priorità (%)	51	21	14	11	3	100

Fonte: RRN italiana 2014-2022

2.2 Il Piano di azione biennale 2021-2023 (30 giugno 2021)

Il Piano di azione biennale 2021-2023, articolato in 37 Schede progettuali (21 affidate al CREA e 16 all'ISMEA), comprende complessivamente 548 output. Il Piano di azione descrive le attività che la Rete Rurale Nazionale intende realizzare nel biennio 2021-2023 attraverso i suoi enti attuatori Crea ed Ismea. Le attività previste costituiscono in parte il logico proseguimento di quanto già avviato nei periodi precedenti e, al contempo, introducono nuovi interventi sulla base delle nuove proposte di quadro giuridico per la programmazione 2023-2027. La proposta del Piano di azione biennale 2021-2023 è stata sottoposta in data 19 aprile 2021 alla consultazione online del partenariato istituzionale, costituito dalle Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale delle Regioni e delle Province Autonome nonché dalle istituzioni; ed al partenariato socioeconomico, costituito dagli stakeholder del mondo agricolo, sociale e ambientale.

In data 27 maggio 2021, con DM n. 245514, il Piano di azione biennale 2021-2023 è stato approvato e reso operativo, mentre con i DDMM n. 346773 del 29 luglio 2021 e n. 409886 del 8 settembre 2021, sono stati introdotti degli aggiornamenti della struttura di supporto all'AdG e dei responsabili di scheda per l'avvicendamento di alcune risorse umane assegnate al Programma.

Si fa presente che nelle more dell'approvazione del Piano, l'Autorità di gestione del Programma, per il tramite del Coordinatore e di concerto con gli Enti attuatori, ha comunque garantito lo svolgimento di tutte le attività indispensabili per il corretto funzionamento delle strutture a supporto

dell’Autorità di gestione, al fine di assicurare continuità tra il terzo e il quarto Piano di azione biennale della Rete e lo svolgimento delle attività di analisi tecnica delle nuova proposta negoziale della Commissione Europea sul Piano strategico della PAC.

Tutto quanto ciò premesso, nel mese di ottobre è stato condotto il monitoraggio fisico delle attività svolte nei primi sei mesi del 2021, secondo le modalità previste e illustrate *nel Manuale delle procedure* del Programma e con l’ausilio del sistema di monitoraggio fisico online della Rete. In base alle informazioni acquisite (ma ancora in fase di validazione) la tabella sotto riepiloga il numero dei prodotti complessivamente previsti nel Piano di azione biennale 2021-2023 e di quelli realizzati al 30 giugno 2021 per tipologia di output e per priorità.

Tabella 1.7 – Piano di azione biennale 2021-2023: numero di output programmati e realizzati al 30 giugno 2021 con relativa percentuale di realizzazione, per tipologia di indicatore specifico di output e per priorità

Indicatore specifico di output	Priorità 1		Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4		Priorità 5		Totale		% di realizz azione
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	
Attività di supporto e consulenza	49	40	15	9	8	6	5	4	7	6	84	65	77
Banca dati	14	9	2		1						17	9	53
Bando, premio, concorso					2						2		0
Convegno/Seminario/Videoconferenza	17	1	10	2	7	4	3	1			37	8	22
Documento di ricerca e/o analisi	120	16	22	2	13	1	18	4			173	23	13
Linea Guida	18		3	1	2				3		26	1	4
Materiale promozionale, pubblicazioni	5	1	3	1	3				1		12	2	17
Piattaforma on line	8	4	4	2	3	2	1	1	1		17	9	53
Progetto ad hoc	3	1	23	1	5		5				36	2	6
Strumenti multimediali	6		1		6						13		0
Study visit	8		4		3						15		0
Task Force on Demand/Gruppo di lavoro in loco	6	2			1						7	2	29
Workshop/Focus Group	68	12	25	5	3	1	13	5			109	23	21
Totale complessivo	322	86	112	23	57	14	45	15	12	6	548	144	26
Ripartizione degli output per priorità (%)	59	60	20	16	10	10	8	10	2	4	100	100	

Legenda

P=Output previsti

R=Output realizzati

Fonte: RRN italiana 2014-2022