

# GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE

## Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 42 del 30.6.2014

**Oggetto: PSR 2007/13 Asse 4 Leader, PSL "Itinerari, paesaggi e prodotti della terra". Seconda Proroga del termine per la conclusione progetto finanziato al Comune di Portogruaro 1° bando Misura 323 A az. 2.**

Oggi lunedì 30 giugno 2014 alle ore 11.30 presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. attuazione PSL Asse 4 FEASR 2007/13;
2. approvazione del verbale della seduta.

Assume la presidenza Annalisa Arduini che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 11.35.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Presente/Assente
1.	Annalisa Arduini	Presidente	Comune di San Michele al Tagliamento	Presente
2.	Angelo Cancellier	Vicepresidente	CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia	Presente
3.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Assente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Presente
5.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Assente

Sono presenti inoltre:

- Simonetta Calasso (Ufficio Piani GAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

La Presidente Annalisa Arduini nomina segretario verbalizzante dei lavori della seduta la dott.ssa Simonetta Calasso, in assenza del segretario-direttore, ing. Giancarlo Pegoraro.

Il Presidente introduce il **primo punto all'odg**, attuazione PSL Asse 4 FEASR 2007/13, spiegando che il Comune di Portogruaro ha avanzato richiesta di proroga alla data del 30/10/2014 per l'effettuazione delle ultime spese del progetto "Restauro conservativo oratorio S. Ignazio" mis. 323A az. 2, il cui termine di scadenza era stato già prorogato con delibera n. 78 del CdA del 29.10.2013, al 30 giugno 2014.

In merito il CdA così si esprime.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560, la Giunta regionale ha approvato il testo del PSR 2007-2013 che definisce obiettivi, strategie ed interventi, compresa la relativa pianificazione finanziaria per anno, per Asse e per Misura, nonché la classificazione dei comuni del Veneto;
- con DGR 199/2008, la Giunta regionale ha approvato il BANDO per la selezione dei Gruppi (GAL) e dei relativi PSL e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'ASSE 4 - LEADER
- con Deliberazione n. 3444 del 17.11.2009 la Giunta regionale ha approvato integrazioni e modifiche applicative alla DGR 199/2008 ed in particolare agli allegati A "indirizzi procedurali" ed E3 "linee guida per l'attuazione delle Misure del PSR Asse4";
- con Deliberazione del 10 marzo 2009, n. 545, la Giunta regionale ha approvato, i risultati della selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo locale (PSL) e, con nota del 26/3/2009 prot. n. 169200/48.00.26, ha inviato la comunicazione di approvazione del PSL del GAL Venezia orientale che risulta inserito in posizione utile in graduatoria con il punteggio di 75 punti su 100 e viene ammesso agli aiuti previsti dall'Asse 4 del PSR e dal PSL approvato, per un importo complessivo di euro 6.191.000,00;
- con Deliberazione del 29 dicembre 2009, n. 4082, la Giunta regionale ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013;

- con Deliberazione n. 4083 del 29.12.2009 la Giunta regionale ha approvato l'allegato A "indirizzi procedurali";
- con nota n.5823336 del 24.12.2012 la Regione Veneto ha inviato ai GAL le prescrizioni operative n.3/2012 nelle quali al punto 1.3 viene trattata la "Modifica del termine per l'esecuzione degli interventi" prevedendo che "... qualora il GAL, sulla base di adeguate valutazioni tecniche in merito alla situazione attuativa di un bando/intervento, non connesse quindi a mere segnalazioni /richieste evidenziate da singoli soggetti beneficiari, ritenga di modificare i termini previsti dal medesimo bando/intervento per la conclusione delle operazioni e l'effettuazione delle relative spese, procede alla modifica sulla base delle seguente procedura:
  - o approvazione della modifica del bando/scheda intervento, con atto deliberativo del GAL adottato in data antecedente alla scadenza originariamente prevista dal bando/scheda intervento e già confermata da Avepa ai singoli soggetti beneficiari, nel quale siano adeguatamente evidenziate e descritte le motivazioni di carattere generale che rendono necessaria la modifica; i termini devono comunque essere coerenti con le scadenze previste a livello regionale, entro un limite indicativo di 24 mesi;
  - o comunicazione tempestiva della modifica approvata, all'AdG e ad AVEPA, con contestuale trasmissione dell'atto di riferimento;
  - o pubblicizzazione della modifica approvata, nell'ambito dei diversi canali informativi attivati dal GAL, con particolare riferimento al sito internet e ai bollettini /news diffusi;
- VeGAL ha effettuato una ricognizione dello stato di avanzamento dei progetti finanziati nel PSL verificando i termini di attuazione degli stessi alla luce di quanto prescritto dalla nota della Regione Veneto prot.223570 del 27/5/2013 che riporta il termine del 31.12.2014 quale termine ultimo per la conclusione degli interventi delle misure 410- 421-431 come stabilito dal par. 11.3.4 lett. e dell' all. E alla DGR 199/2008; tale ricognizione è stata effettuata durante un incontro con tutti i beneficiari del PSL convocato da VeGAL il 29.10.2013;
- in precedenza alcuni beneficiari avevano formulato una serie di richieste di proroga:
  - o in data 14.2.2013 è pervenuta da parte del Comune di Concordia Sagittaria una richiesta di proroga al 18/11/2014 sulla mis 227/1 (1° bando) e sulla mis 323/A az.4 (1° bando);
  - o in data 18.6.2013 è pervenuta richiesta di proroga da parte di Synthesis Srl Unipersonale;
  - o in data 25.6.2013 è pervenuta richiesta di proroga da parte di Ass.Lepido Rocco CFP;
  - o in data 06.08.2013 da parte del Comune di Portogruaro è pervenuta richiesta di proroga al 18.5.2014 per la misura 323A az.3 (1° bando) e in data 10/9/2013 è pervenuta richiesta di proroga al 23/6/2014 sulla misura 323A az.4 (1° bando);
  - o in data 30.4.2013 da parte del Comune di Gruaro è pervenuta richiesta di proroga di n. 18 mesi per la misura 323A az.2 (1° bando);
- alla data attuale sono state concesse dal CdA di VeGAL le seguenti proroghe:
  - con delibera del CdA n.56 del 1/7/2013: proroga dei termini di realizzazione degli interventi finanziati sulla Misura 331/1 del PSL al 31 ottobre 2014;
  - con delibera n.78 del 29.10.2013: proroga del termine per la realizzazione e conclusione degli interventi finanziati nel 1° bando delle misure 227/1 e 323/A azioni 2, 3 e 4 (il cui termine era previsto per il 18.11.2013) al 30 giugno 2014 e degli interventi finanziati nel 1° bando della misura 313/4 (il cui termine era previsto per il 25.5.2014) al 31 ottobre 2014;
  - sulla succitata alla delibera n.78 del 29/10/2013 l'Adg con nota prot. 24799 del 20.1.2014, ha chiesto a VeGAL di fornire alcune precisazioni fornite con nota prot. 28507/P del 30.1.2014, che spiegava la concessione di proroga dei termini previsti dai bandi poichè necessaria per assicurare la realizzazione degli interventi approvati al fine di consentirne la piena fruizione ed in particolare per la misura 313/4, spiegava che lo spostamento dei termini si è reso opportuno per integrare alcune iniziative (editoriali e web) previste nei progetti finanziati con i progetti finanziati nel 2° bando della stessa misura;
  - con delibera del CdA n. 10 del 20.2.2014: proroga del termine per la realizzazione e conclusione degli interventi finanziati nel 2° bando della misura 313/4 (il cui termine era previsto per il 12.10.2014) al 31 dicembre 2014;
  - con delibera del CdA n.32 del 12.6.2014: proroga del termine per la realizzazione e conclusione degli interventi finanziati a regia nella misura 313/1 "Itinerari" (il cui termine era previsto per il 12.10.2014) al 31 dicembre 2014;
- il Comune di Portogruaro con nota prot.0024093 pervenuta a VeGAL il 10.6.2014, ha trasmesso la richiesta di una seconda proroga con nuova scadenza al 30.10.2014, per la conclusione del progetto "Restauro conservativo dell'oratorio di Sant'Ignazio" finanziato con decreto Avepa 180 del 28.10.2011 sul 1° bando della misura 323/A azione 2 del PSL, il cui termine di conclusione era stato già prorogato al 30.6.2014 con delibera del CdA n.78 del 29.10.2013 sopra richiamata,
- le motivazioni della seconda proroga sono le seguenti:

- fattori oggettivi di rallentamento lavori durante l'esecuzione degli stessi quali: gli eventi atmosferici, la scoperta di un secondo tetto sotto la copertura e la necessità di procedere ai restauri autorizzati e diretti dalla Soprintendenza delle decorazioni interne all'oratorio rinvenute durante le opere;
- mancato pagamento degli ultimi lavori realizzati da maggio a giugno a causa del riaccertamento effettuato da parte della Ragioneria del Comune ai sensi della sperimentazione di cui al D.lgs 118/2011 dei residui attivi e passivi;
- con delibera n.34 del 18/4/2012 il CdA ha approvato le integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione;
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n.1974/2006;
- sono state fatte le debite valutazioni e verifiche;

DELIBERA

- di APPROVARE, nell'ambito dei fondi assegnati con il PSR 2007/13 Asse 4 Leader, PSL "Itinerari, paesaggi e prodotti della terra", per le motivazioni dettagliate in premessa, ulteriore PROROGA del termine per la conclusione dell'intervento "Restauro conservativo dell'oratorio di Sant'Ignazio" finanziato al Comune di Portogruaro nel 1 bando della misura 323A az. 2 (il cui termine già prorogato era previsto per il 30.6.2014) al 30 ottobre 2014;
- di COMUNICARE tempestivamente la suddetta proroga all'AdG e ad AVEPA, con contestuale trasmissione dell'atto di riferimento;
- di PUBBLICIZZARE la modifica approvata, nell'ambito dei diversi canali informativi attivati dal GAL, con particolare riferimento al sito internet e ai bollettini /news diffusi.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario verbalizzante  
Simonetta Calasso

*Simonetta Calasso*



Il PRESIDENTE  
Annalisa Arduini

*Annalisa Arduini*