
Informativa sullo stato di attuazione del programma RRN 2014/2020

a) Premessa
[bookmark: _GoBack]Al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’attuazione, in accordo con quanto previsto nel programma approvato, è stata definita innanzitutto la composizione della segreteria tecnica di coordinamento (STC) e della segreteria amministrativa e di controllo (SAC), con l’atto dell’Autorità di Gestione n. 14256 del 9 giugno 2016, recante “Organizzazione della struttura di supporto dell’AdG del programma RRN 2014-2020”.
Nel corso del biennio 2015/2016 è stato comunque assicurato il necessario coordinamento con la Rete Rurale Europea, la Rete Europea PEI, le Reti nazionali degli altri Stati membri ed i partner internazionali; il coordinamento e raccordo con le Amministrazioni e le organizzazioni nazionali impegnate nella programmazione e gestione dei PSR; il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle attività;  la preparazione della documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e  la predisposizione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2014/2015. E’ stata, inoltre, assicurata l’interfaccia con le Postazioni Regionali della Rete Rurale Nazionale e con le altre reti presenti a livello regionale.
Nel novembre 2016 è stata, altresì, formalmente istituita presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali la Commissione di verifica delle domande di aiuto del Programma RRN 2014/2020, funzionalmente indipendente dall’AdG. 
Per quanto concerne, invece, il livello operativo, si prevede di completare nel primo quadrimestre 2017 il processo di definizione dei quattro Comitati di coordinamento,  con la nomina dei referenti designati dalle Regioni e dal partenariato.
In relazione alle  specifiche funzioni dei Comitati di coordinamento, che concernono  l’indirizzo e il  monitoraggio dei  progetti della rete finalizzato a  garantire l’aderenza alle effettiva necessità dei soggetti target, si prevede la partecipazione dei responsabili di progetto, dei referenti designati dal Ministero con conoscenze specialistiche mirate al progetto da realizzare e degli esperti  degli Enti attuatori.
Nel corso del 2017 l’AdG provvederà, infine, ad adottare un apposito manuale delle procedure nonché a definire la procedura di selezione del valutatore indipendente del Programma, che ha subito un rallentamento a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.
Al fine di non incorrere nella perdita di fondi comunitari, l’AdG provvederà a trasmettere all’Organismo pagatore la prima domanda di pagamento in tempo utile per consentire a quest’ultimo di certificare le relative spese entro il primo quadrimestre del 2017.


b) Stato di attuazione
Nel corso dell’anno solare 2014 non sono stati liquidati aiuti, in quanto il Programma è stato approvato il 26 maggio 2015. 
Le prime spese effettive sono state effettuate nel corso del quarto trimestre del 2015 (Q4). La maggior parte delle attività previste dal Piano biennale 2015/2016 ha avuto inizio a partire dall’annualità 2016 ed, in particolare, a seguito dell’adozione formale da parte dell’AdG del citato piano biennale, avvenuta con atto del 7 aprile 2016.
Nonostante ciò, sia l’AdG sia gli Enti Crea e Ismea, con i quali l’AdG ha stipulato appositi accordi di cooperazione allo scopo di dotarsi delle strutture permanenti necessarie al funzionamento della Rete, hanno profuso il massimo impegno al fine di addivenire alla piena operatività delle azioni programmate. 
Lo stanziamento del primo piano di azione biennale, relativo alle attività di Crea, Ismea e SIN,  è stato di poco più di 22 milioni di euro, rispetto ad una dotazione finanziaria da PO per l’annualità 2015 pari a 24,4 milioni di euro, per tener conto delle risorse destinate all’attività di valutazione, il cui bando sarà emanato nei primi mesi del 2017, nonché a progetti integrativi attuati da soggetti diversi (ad esempio LIPU) il cui avvio è slittato al biennio 2017/2018.
La tabella seguente illustra la previsione di avanzamento del Programma al 31 dicembre 2016, data di chiusura delle attività del primo Piano biennale, in relazione alle risorse programmate per priorità.
Tabella 1 – Previsione avanzamento del Programma
[image: ]
Con riferimento alla ripartizione del budget (totale pubblico) tra le priorità del Programma, il grafico seguente evidenzia che la spesa risulta in linea con la ripartizione decisa in sede di programmazione del primo biennio. 

	
	



Al riguardo si evidenzia che, rispetto alle percentuali di ripartizione per priorità indicate nel PO approvato, nel corso del primo biennio vi è stato un sovradimensionamento del budget della priorità 1 per consentire l’allestimento delle strutture di coordinamento, strumentali all’avvio della nuova programmazione, con particolare riguardo alle infrastrutture informatiche.
Per quanto concerne la realizzazione fisica delle attività, misurata attraverso gli indicatori di output, si riportano di seguito le tabelle inerenti gli output programmati e quelli realizzati per le 4 priorità del Programma, conformemente al modello di cui all’Allegato 4 “Indicatori del programma” del PO approvato. 
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Tabella 2 –Output  Priorità 1
	Asse
	Obiettivo specifico
	Azione
	Indicatore di output
	Unità
di misura
	Previsto
	
Realizz.

	1
	Ob. Sp. 1.1
Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo Rurale in Italia
	Az. 1.1.1
Supporto, analisi, ricerca su politiche di sviluppo rurale
	Documento di ricerca e/o analisi
	Nr
	48
	35

	
	
	
	Workshop/Focus Group
	Nr
	10
	9

	
	
	
	Convegno/Seminario/Videoconferenza
	Nr
	4
	2

	
	
	
	Study visit
	Nr
	
	

	
	
	
	Task force on Demand/Gruppo di lavoro
	Nr
	
	

	
	
	
	Progetto ad hoc
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Piattaforma online
	Nr
	2
	1

	
	
	
	Strumenti multimediali
	Nr
	
	

	
	
	
	Materiale promozionale/pubblicazioni
	Nr
	
	

	
	
	
	Bando/premio/concorso
	Nr
	
	

	
	
	
	Banca dati
	Nr
	5
	2

	
	
	
	Supporto e consulenza
	Intensità alta/media/bassa
	alta
	alta



	Asse
	Obiettivo specifico
	Azione
	Indicatore di output
	Unità
di misura
	Previsto
	
Realizz.

	1
	Ob. Sp. 1.1
Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo Rurale in Italia
	
Azione. 1.1.2
Organizzazione di scambi di esperienze e trasferimento di competenze per la programmazione e gestione dello sviluppo rurale
	Documento di ricerca e/o analisi
	Nr
	4
	3

	
	
	
	Workshop/Focus Group
	Nr
	11
	3

	
	
	
	Convegno/Seminario/Videoconferenza
	Nr
	1
	0

	
	
	
	Study visit
	Nr
	6
	2

	
	
	
	Task force on Demand/Gruppo di lavoro
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Progetto ad hoc
	Nr
	4
	1

	
	
	
	Piattaforma online
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Strumenti multimediali
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Materiale promozionale/pubblicazioni
	Nr
	
	

	
	
	
	Bando/premio/concorso
	Nr
	
	

	
	
	
	Banca dati
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Supporto e consulenza
	Intensità alta/media/bassa
	alta
	alta

	
Asse
	Obiettivo specifico
	Azione
	Indicatore di output
	Unità 
di misura
	Previsto 
	
Realizz.

	1
	Ob. Sp. 1.1
Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo Rurale in Italia
	
Az. 1.1.3
Progettazione, realizzazione di sistemi informativi per lo sviluppo rurale e supporto alle attività di valutazione  e monitoraggio del FEASR e delle aree rurali
	Documento di ricerca e/o analisi
	Nr
	22
	15

	
	
	
	Workshop/Focus Group
	Nr
	9
	4

	
	
	
	Convegno/Seminario/Videoconferenza
	Nr
	2
	1

	
	
	
	Study visit
	Nr
	
	

	
	
	
	Task force on Demand/Gruppo di lavoro
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Progetto ad hoc
	Nr
	
	

	
	
	
	Piattaforma online
	Nr
	14
	11

	
	
	
	Strumenti multimediali
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Materiale promozionale/pubblicazioni
	Nr
	1
	

	
	
	
	Bando/premio/concorso
	Nr
	
	

	
	
	
	Banca dati
	Nr
	23
	18

	
	
	
	Supporto e consulenza
	Intensità alta/media/bassa
	Alta
	Alta




	Asse
	Obiettivo specifico
	Azione
	Indicatore di output
	Unità
di misura
	Previsto
	
Realizz.

	1
	Ob. Sp. 1.1
Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo Rurale in Italia
	
Az. 1.1.4
Supporto allo sviluppo locale, all’approccio integrato e alla progettazione partecipata e collettiva
	Documento di ricerca e/o analisi
	Nr
	18
	6

	
	
	
	Workshop/Focus Group
	Nr
	31
	30

	
	
	
	Convegno/Seminario/Videoconferenza
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Study visit
	Nr
	
	

	
	
	
	Task force on Demand/Gruppo di lavoro
	Nr
	1
	0

	
	
	
	Progetto ad hoc
	Nr
	
	

	
	
	
	Piattaforma online
	Nr
	4
	1

	
	
	
	Strumenti multimediali
	Nr
	
	

	
	
	
	Materiale promozionale/pubblicazioni
	Nr
	
	

	
	
	
	Bando/premio/concorso
	Nr
	
	

	
	
	
	Banca dati
	Nr
	1
	0

	
	
	
	Supporto e consulenza
	Intensità alta/media/bassa
	
	



Tabella 3 –Output  Priorità 2
	Asse
	Obiettivo specifico
	Azione
	Indicatore di output
	Unità
di misura
	Previsto
	
Realizz.

	2
	Ob. Sp. 2.1
Favorire azioni di rete tra imprese operanti nel settore primario  e  tra istituzioni, imprese del settore primario ed altri settori economici

	Az. 2.1.1.
Collegamento, messa in rete e networking
	Documento di ricerca e/o analisi
	Nr
	18
	14

	
	
	
	Workshop/Focus Group
	Nr
	10
	7

	
	
	
	Convegno/Seminario/Videoconferenza
	Nr
	3
	1

	
	
	
	Study visit
	Nr
	3
	2

	
	
	
	Task force on Demand/Gruppo di lavoro
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Progetto ad hoc
	Nr
	
	

	
	
	
	Piattaforma online
	Nr
	3
	2

	
	
	
	Strumenti multimediali
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Materiale promozionale/pubblicazioni
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Bando/premio/concorso
	Nr
	
	

	
	
	
	Banca dati
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Supporto e consulenza
	Intensità alta/media/bassa
	Alta
	Alta



	Asse
	Obiettivo specifico
	Azione
	Indicatore di output
	Unità
di misura
	Previsto
	
Realizz.

	2
	Ob. Sp. 2.2
Favorire la cultura di impresa, l’accesso ai finanziamenti e l’imprenditoria giovanile.
	Azione 2.2.1
Servizi a favore degli operatori rurali
	Documento di ricerca e/o analisi
	Nr
	13
	10

	
	
	
	Workshop/Focus Group
	Nr
	2
	2

	
	
	
	Convegno/Seminario/Videoconferenza
	Nr
	4
	2

	
	
	
	Study visit
	Nr
	1
	0

	
	
	
	Task force on Demand/Gruppo di lavoro
	Nr
	
	

	
	
	
	Progetto ad hoc
	Nr
	1
	0

	
	
	
	Piattaforma online
	Nr
	3
	3

	
	
	
	Strumenti multimediali
	Nr
	
	

	
	
	
	Materiale promozionale/pubblicazioni
	Nr
	2
	1

	
	
	
	Bando/premio/concorso
	Nr
	
	

	
	
	
	Banca dati
	Nr
	3
	3

	
	
	
	Supporto e consulenza
	Intensità alta/media/bassa
	Alta
	Alta



Tabella 4 –Output  Priorità 3
	Asse
	Obiettivo specifico
	Azione
	Indicatore di output
	Unità
di misura
	Previsto
	
Realizz.

	3
	Obiettivo specifico 3.1
Migliorare l’accesso alle informazioni e la comunicazione della politica di sviluppo rurale
	Azione 3.1.1
Capillare diffusione delle informazioni e trasferimento di buone pratiche in materia di comunicazione
	Documento di ricerca e/o analisi
	Nr
	7
	5

	
	
	
	Workshop/Focus Group
	Nr
	4
	0

	
	
	
	Convegno/Seminario/Videoconferenza
	Nr
	5
	0

	
	
	
	Study visit
	Nr
	
	

	
	
	
	Task force on Demand/Gruppo di lavoro
	Nr
	
	

	
	
	
	Progetto ad hoc
	Nr
	
	

	
	
	
	Piattaforma online
	Nr
	4
	4

	
	
	
	Strumenti multimediali
	Nr
	5
	2

	
	
	
	Materiale promozionale/pubblicazioni
	Nr
	8
	2

	
	
	
	Bando/premio/concorso
	Nr
	
	

	
	
	
	Banca dati
	Nr
	1
	0

	
	
	
	Supporto e consulenza
	Intensità alta/media/bassa
	
	



	Asse
	Obiettivo specifico
	Azione
	Indicatore di output
	Unità
di misura
	Previsto
	
Realizz.

	3
	Obiettivo specifico 3.2
Coinvolgimento attivo di nuovi soggetti/attori nelle politiche di sviluppo rurale
	
Azione 3.2.1
Collegamento  tra sistema della formazione e mondo imprenditoriale
	Documento di ricerca e/o analisi
	Nr
	2
	2

	
	
	
	Workshop/Focus Group
	Nr
	4
	4

	
	
	
	Convegno/Seminario/Videoconferenza
	Nr
	4
	3

	
	
	
	Study visit
	Nr
	6
	6

	
	
	
	Task force on Demand/Gruppo di lavoro
	Nr
	
	

	
	
	
	Progetto ad hoc
	Nr
	2
	1

	
	
	
	Piattaforma online
	Nr
	
	

	
	
	
	Strumenti multimediali
	Nr
	7
	6

	
	
	
	Materiale promozionale/pubblicazioni
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Bando/premio/concorso
	Nr
	
	

	
	
	
	Banca dati
	Nr
	
	

	
	
	
	Supporto e consulenza
	Intensità alta/media/bassa
	
	



	Asse
	Obiettivo specifico
	Azione
	Indicatore di output
	Unità
di misura
	Previsto
	
Realizz.

	3
	Obiettivo specifico 3.2
Coinvolgimento attivo di nuovi soggetti/attori nelle politiche di sviluppo rurale
	
Azione 3.2.2
Creazione di occasioni di confronto per  la partecipazione attiva alla definizione delle politiche di sviluppo rurale, anche attraverso l’integrazione con altre politiche
	Documento di ricerca e/o analisi
	Nr
	3
	3

	
	
	
	Workshop/Focus Group
	Nr
	8
	7

	
	
	
	Convegno/Seminario/Videoconferenza
	Nr
	1
	0

	
	
	
	Study visit
	Nr
	
	

	
	
	
	Task force on Demand/Gruppo di lavoro
	Nr
	
	

	
	
	
	Progetto ad hoc
	Nr
	
	

	
	
	
	Piattaforma online
	Nr
	
	

	
	
	
	Strumenti multimediali
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Materiale promozionale/pubblicazioni
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Bando/premio/concorso
	Nr
	
	

	
	
	
	Banca dati
	Nr
	
	

	
	
	
	Supporto e consulenza
	Intensità alta/media/bassa
	Alta
	Alta



Tabella 5 –Output  Priorità 4
	Asse
	Obiettivo specifico
	Azione
	Indicatore di output
	Unità
di misura
	Previsto
	
Realizz.

	4
	Ob. Sp. 4.1
Supportare l’attuazione dei Gruppi Operativi PEI e collegamento con Orizzonte 2020 e politiche nazionali per la ricerca e l’innovazione

	Az. 4.1.1
Supporto ad attività di rete per i Gruppi Operativi PEI
	Documento di ricerca e/o analisi
	Nr
	4
	3

	
	
	
	Workshop/Focus Group
	Nr
	4
	3 (+1 Agg.)

	
	
	
	Convegno/Seminario/Videoconferenza
	Nr
	
	

	
	
	
	Study visit
	Nr
	
	

	
	
	
	Task force on Demand/Gruppo di lavoro
	Nr
	1
	1

	
	
	
	Progetto ad hoc
	Nr
	
	

	
	
	
	Piattaforma online
	Nr
	1
	0

	
	
	
	Strumenti multimediali
	Nr
	
	

	
	
	
	Materiale promozionale/pubblicazioni
	Nr
	
	

	
	
	
	Bando/premio/concorso
	Nr
	
	

	
	
	
	Banca dati
	Nr
	2
	0

	
	
	
	Supporto e consulenza
	Intensità alta/media/bassa
	Alta
	Alta

	Asse
	Obiettivo specifico
	Azione
	Indicatore di output
	Unità
di misura
	Previsto
	
Realizz.

	4
	Obiettivo specifico 4.2
Promuovere l’innovazione
	Azione 4.2.1
Servizi per la diffusione della innovazione
	Documento di ricerca e/o analisi
	Nr
	3
	3

	
	
	
	Workshop/Focus Group
	Nr
	3
	1

	
	
	
	Convegno/Seminario/Videoconferenza
	Nr
	
	

	
	
	
	Study visit
	Nr
	
	

	
	
	
	Task force on Demand/Gruppo di lavoro
	Nr
	2
	2

	
	
	
	Progetto ad hoc
	Nr
	
	

	
	
	
	Piattaforma online
	Nr
	1
	0

	
	
	
	Strumenti multimediali
	Nr
	
	

	
	
	
	Materiale promozionale/pubblicazioni
	Nr
	
	

	
	
	
	Bando/premio/concorso
	Nr
	
	

	
	
	
	Banca dati
	Nr
	1
	0

	
	
	
	Supporto e consulenza
	Intensità alta/media/bassa
	Alta
	Alta



Risorse programmate 
biennio 2015-16
Risorse pubbliche programmate biennio 2015-16	1	2	3	4	Gestione Rete	13834268.24	2224017.4	2011695.51	1335293	2727375	Previsione di spesa al 31/12/2016
Previsione di spesa pubblica al 31/12/2016	1	2	3	4	Gestione Rete	9244768.8364717923	1217877.5634925636	1304142.0846128017	901048.22163430566	2158948.93210189	image1.emf
 Priorità 

 Risorse pubbliche 

programmate biennio 

2015-16 

 Previsione di spesa 

pubblica al 31/12/2016 

 % 

1 13.834.268,24                          9.194.368,84                          66%

2 2.224.017,40                            1.217.877,56                          55%

3 2.011.695,51                            1.304.142,08                          65%

4 1.335.293,00                            901.048,22                              67%

Gestione Rete 2.727.375,00                            2.158.948,93                          79%

 Totale 

22.132.649,15                                               14.776.385,64  67%
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