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1. PARTE NARRATIVA DELLA RELAZIONE ANNUALE
SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

1.1 Sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC durante
l'esercizio finanziario 2023

Il primo anno di implementazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) ¢ stato caratterizzato
da una serie di attivitd necessarie ad avviare i numerosi interventi previsti e a garantire la loro regolare,
efficace ed efficiente attuazione negli anni successivi.

Sotto il profilo attuative, va rilevato che nell’esercizio finanziario 2023 non sono state effettuate
erogazioni finanziarie ai beneficiari pagamenti diretti, in virtu delle disposizioni regolamentari relative
alle tempistiche sul pagamento degli anticipi. Tuttavia, sono state regolarmente implementate tutte le fasi
propedeutiche ai pagamenti, con particolare riferimento alle procedure di presentazione, raccolta e
controllo delle domande. Al riguardo, si rileva che in ragione della complessita relativa alle innovazioni
introdotte dal nuovo quadro normativo e programmatorio della PAC e delle necessarie tempistiche per
I’adeguamento dei sistemi informativi, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto,
previsto inizialmente per il 15 maggio, ¢ stato posticipato, per la campagna 2023, al 30 giugno. Tuttavia,
tale slittamento non ha comportato difficolta sostanziali per I’'implementazione delle procedure atte a
consentire I’avvio del pagamento degli anticipi dal 16 ottobre 2023.

Per ulteriori dettagli sull’attuazione dei pagamenti diretti si rimanda alla Sezione 1.2 del presente
documento e, in particolare, alla descrizione dello stato di attuazione dell’OS1.

Con riferimento agli interventi settoriali, invece, si rappresenta quanto segue:

settore apistico: sono stati attivati 4 interventi: A (assistenza tecnica e formazione), B (investimenti in
immobilizzazioni materiali e immateriali), E (collaborazione con organismi specializzati nella ricerca) ed
F (promozione, comunicazione, commercializzazione ¢ monitoraggio del mercato). Le erogazioni relative
all'esercizio finanziario 2023 (effettuate entro il 15.10.2023) ammontano a 4.239.117 €. Poiché la
precedente programmazione, a valere sul Reg. UE n. 1308/2013, ¢ stata prorogata fino al 31.12.2022, la
dotazione finanziaria dell’esercizio finanziario 2023 ¢ stata parzialmente ridotta dell'ammontare speso nel
periodo 1.08.2022 - 31.12.2022 ed ammonta quindi nel 2023 a 14,9 milioni di €, rispetto ai 17,2 milioni di
€ disponibili negli anni successivi. Nel 2023 il finanziamento ha prodotto gli output indicati nella tabella
2.2.2.

-settore vitivinicolo: nel corso del 23 non sono stati attivati interventi nell'ambito del PSP essendo state
implementate le misure inserite nel Programma nazionale di sostegno relativo al periodo di
programmazione 2019/2023, utilizzando i relativi fondi. Tenendo conto di cio, I’AdG nazionale sta
valutando una modifica al PSP ai sensi dell’articolo 119.2.

-comparto oleicolo: ¢ stato adottato il primo DM attuativo della PAC (DM 06.10.2022 “Disposizioni
Nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola”).
La dotazione UE prevede per il comparto un budget annuo di 34,590 MEURO, a cui si aggiungono circa
6,5 MEURO di risorse nazionali e altrettante risorse private delle OP/AOP. Questo meccanismo consente
di gestire un budget totale di circa 47 MEURO/anno. I programmi operativi approvati sono 48, mentre i
programmi esecutivi, come sancito dal Decreto Direttoriale n. 175132 del 24.3.23, sono 43, per un
importo dell’aiuto UE di € 34.567.081,10 (quota UE) e un importo totale di € 46.836.346,28. Il numero di
soci € pari a 81.580. Gli anticipi erogati ammontano a 26.401.137 €.

Inoltre, ¢ stato adottato un nuovo DM che migliora le disposizioni regolanti 'applicazione dei Programmi
Operativi ed 1 relativi Programmi Esecutivi per semplificare e raccogliere in un unico provvedimento le
integrazioni e modificazioni intervenute nel 22 (su VPC) e del 23 (interventi ex art. 47 del R. 2021/2115).
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-settore ortofrutticolo: in base ai dati previsionali AGEA, sono stati approvati 229 programmi operativi
(PO) ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, per un importo del fondo di esercizio di 374.791.802 €, di cui
190.514.282 di quota UE; il numero di PO approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 ¢ stato di
33. Lo scostamento rispetto ai 290 PO previsti per il PSP é dovuto alle disposizioni transitorie di cui
all’articolo 5.6 del Reg. UE 2021/2117, per cui gran parte delle OP ¢ AOP con un PO in corso hanno
scelto di concludere la programmazione alle condizioni del R.1308/2013. L’ AdGN sta quindi valutando
una modifica dei valori programmati e digli indicatori fissati per 1’esercizio 23 e seguenti. Gli anticipi
erogati ammontano a 83.332.334 €.

-settore pataticolo: sono stati stanziati 6.000.000 di € e sono stati presentati 16 programmi operativi per
una VPC di circa 82.499.594 €. Le risorse sono rese disponibili a partire dall'esercizio finanziario 2024.

Con riferimento allo sviluppo rurale, il 2023 ha visto 1’avvio di numerosi interventi, sia a SIGC che non-
SIGC, cosi come illustrato nella seguente tabella 1.

Tipi di intervento Spesa Programmata Importo a bando % Numero bandi aperti

(A) (B) (C=B/A) (D)

SRA 4.601.014.514  1.951.508.387 42% 98

SRB 1.421.901.554 540.189.913 38% 17

SRC 32.984.445 1.400.000 4% 2

SRD 4.308.937.967 170.691.790 4% 13

SRE 734.626.933 88.520.000 12%

SRF 2.874.666.788 548.894.626 19%

SRG 1.320.162.586 765.519.042 58% 28

SRH 220.992.428 5.050.000 2% 4

Totale 15.515.287.214 4.071.773.758 26% 169

Fonte: MASAF 2023 (monitoraggio procedurale)

Per ulteriori dettagli sullo stato di attuazione degli interventi di sviluppo rurale si rimanda alla Sezione 1.2
del presente documento.

In relazione alle problematiche rilevate nel 2023, si precisa quanto segue:

condizionalita rafforzata: a seguito della richiesta della CE di intervenire sulla BCAAG6, prevedendo un
secondo periodo di fermo per le lavorazioni nel periodo estivo, sono stati avviati gli approfondimenti
necessari per verificare la piu opportuna applicazione e per adeguare tale periodo in base agli ordinamenti
colturali e alle condizioni pedoclimatiche; la modifica potrebbe andare in porto nel 2024, con validita a
partire dal 1/01/25. Contestualmente, si apporteranno delle correzioni testuali alle disposizioni applicative
delle norme BCAA7 e BCAAS, essendo terminato il periodo di deroga concessa per I’annualita 2023 per
la BCAAT e estesa anche al 2024 la deroga per la BCAAS.

pagamenti diretti, le risorse residue in alcuni Eco-schemi (es. Eco5) o in alcuni interventi accoppiati (es.
CIS barbabietola da zucchero e Leguminose) saranno utilizzate per incrementare il valore degli importi
unitari di altri interventi, con 1’obiettivo di assicurare il pieno utilizzo della dotazione nazionale.

sviluppo rurale, alcune AAGR sono impegnate nell’accelerazione dell’attuazione del PSR 14-22. A fronte
di ci0, ulteriori chiarimenti sulla normativa per la transizione delle spese potrebbero comportare una
revisione della attuazione degli interventi del PSP 23-27. Ulteriori modifiche sono rese necessarie per
garantire il contributo di solidarieta all’Emilia Romagna a seguito delle calamita del 23.

Si evidenza che con riferimento al raggiungimento dei risultati, nella successiva sezione 1.2 viene
presentato, per ciascun indicatore, un commento relativo allo stato di attuazione al 15/10/2023,
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all’eventuale scostamento rispetto al milestone 2023 unitamente ad una previsione sulla possibilita di
raggiungere i milestone programmati per il 2024. Un sintetico commento sugli scostamenti 2023 dei
risultati ¢ presente anche nella sezione 2.1.

Translated text (EN):

The first year of implementation of the CAP Strategic Plan 2023-2027 (PSP) was characterised by a
number of activities necessary to launch the many interventions envisaged and to ensure their regular,
effective and efficient implementation in subsequent years.

From an implementation point of view, it should be noted that no financial payments were made to
beneficiaries in financial year 2023, due to the regulatory provisions on the timing of the payment of
advances. However, all the preparatory stages for payments have been regularly implemented, with
particular reference to the procedures for submitting, collecting and checking applications. In this regard,
it should be noted that due to the complexity of the innovations introduced by the new CAP regulatory
and programming framework and the necessary timeframes for adapting the information systems, the
deadline for submitting aid applications, initially scheduled for 15 May, was postponed to 30 June for the
2023 marketing year. However, this slippage did not give rise to any substantial difficulties in
implementing the procedures to enable the payment of advances to be initiated from 16 October 2023.

For further details on the implementation of direct payments, please refer to Section 1.2 of this document
and, in particular, to the description of the state of implementation of SO1.

On the other hand, we would point out the following with regard tosectoral developments:

- beekeeping sector: 4 interventions have been activated: A (technical assistance and training), B
(investment in tangible and intangible assets), E (collaboration with research bodies) and F (promotion,
communication, marketing and market monitoring). Disbursements for financial year 2023 (made by
15.10.2023) amount to EUR 4.239.117. Since the previous programming under Regulation (EU) No
1308/2013 was extended until 31.12.2022, the financial envelope for financial year 2023 was partially
reduced by the amount spent in the period 1.08.2022-31.12.2022 and thus amounted to EUR 14.9 million
in 2023, compared to the EUR 17.2 million available in the following years. In 2023, the funding
produced the outputs shown in Table 2.2.2.

-wine sector: during 23, no measures were launched under the PHP, as the measures included in the
National Support Programme for the 2019/2023 programming period were implemented, using the
relevant funds. Taking this into account, the national MA is considering a change to the PSP pursuant to
Article 119.2.

-olive sector: the first Ministerial Decree implementing the CAP was adopted (Ministerial Decree No
6.10.2022 ‘National provisions on the operational programmes of POs and APOs in the olive oil and table
olives sector’). The EU budget provides for an annual budget of EUR 34.590 million for the sector, plus
some 6,5 MEURO of national resources and the same number of private resources from POs/APOs. This
mechanism allows a total budget of around 47 MEURO/year to be managed. There are 48 operational
programmes approved, while the executive programmes, as laid down in Directorial Decree No 175132 of
24.3.23, are 43, representing an amount of EU aid of EUR 34.567.081,10 (EU share) and a total amount of
EUR 46.836.346,28. The number of members is 81.580. The advances paid amount to EUR 26.401.137.

In addition, a new Ministerial Decree has been adopted to improve the provisions governing the
application of the operational programmes and their implementing programmes in order to simplify and
collect in a single measure the additions and amendments made in 22 (VPC) and 23 (measures under
Article 47 of R. 2021/2115).

- fruit and vegetablessector: on the basis of AGEA’s forecast, 229 operational programmes (OPs) have
been approved pursuant to Regulation (EU) No 1308/2013 for an amount of the operational fund of EUR
374.791.802, of which EUR 190.514.282 was EU share; the number of OPs approved under Regulation
(EU) 2021/2115 was 33. The deviation from the 290 OPs foreseen for the PSP is due to the transitional
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provisions laid down in Article 5.6 of Regulation (EU) 2021/2117, with the result that most POs and
APOs with an ongoing OP have chosen to conclude the programming under the conditions of
R.1308/2013.. The AdGN is therefore assessing a change in the planned values and the indicators set for
the financial year 23 et seq. The advances paid amount to EUR 83.332.334.

‘potato sector: EUR 6.000.000 was allocated and 16 operational programmes were submitted for a VPC of
around EUR 82.499.594. The resources shall be made available from the financial year 2024 onwards.

With regard to rural development, 2 023 saw the launch of several interventions, both IACS and non-
IACS, as shown in Table 1 below.

Tipi di intervento Spesa Programmata Importo a bando % Numero bandi aperti

(A) (B) (C=B/A) (D)

SRA 4.601.014.514  1.951.508.387 42% 98

SRB 1.421.901.554 540.189.913 38% 17

SRC 32.984.445 1.400.000 4% 2

SRD 4.308.937.967 170.691.790 4% 13

SRE 734.626.933 88.520.000 12%

SRF 2.874.666.788 548.894.626 19%

SRG 1.320.162.586 765.519.042 58% 28

SRH 220.992.428 5.050.000 2% 4

Totale 15.515.287.214 4.071.773.758 26% 169

Source: MASAF 2023 (procedural monitoring)

Further details on the state of implementation of rural development interventions can be found in Section
1.2 of this document.

With regard to the problems identified in 2023, we would point out the following:

enhanced conditionality: following the EC’s request to take action on BCAAG6, providing for a second
standstill period for processing during the summer period, the necessary details were launched to verify
the most appropriate application and to adjust this period according to the growing systems and soil and
climate conditions; the amendment could take place in 2024, with effect from 1/01/25. At the same time,
text corrections will be made to the provisions implementing rules BCAA7 and BCAAS, as the derogation
period granted for 2023 for BCAA7 has ended and the derogation for BCAAS extended to 2024.

direct payments, residual resources in some eco-schemes (e.g. ECOS5) or in some coupled interventions
(e.g. CIS sugar beet and Leguminose) will be used to increase the value of unit amounts of other
interventions, with the aim of ensuring full use of the national envelope.

rural development, some MAs are engaged in accelerating the implementation of the 14-22 RDP. Against
this background, further clarifications on the legislation for the transition of expenditure could lead to a
review of the implementation of the 23-27 PHP interventions. Further changes are made necessary to
ensure the solidarity contribution to Emilia Romagna following the disasters in 23.

It should be noted that, with regard to the achievement of the results, section 1.2 below presents, for each

indicator, a comment on the state of implementation as at 15/10/2023, any deviation from milestone 2023,
together with a forecast on the possibility of achieving the milestones planned for 2024. A brief comment
on deviations 2023 of the results is also included in section 2.1.
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1.2 Stato di attuazione del piano strategico della PAC per obiettivo specifico
e trasversale

1.2.1 OS1: sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore
agricolo in tutta I'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo
termine, e la diversita agricola, nonché garantire la sostenibilita economica della
produzione agricola nell'Unione

Gli interventi per il conseguimento di OS1 presentano una dotazione pari a 22,0 miliardi di €, di cui ’'80%
a valere sui pagamenti diretti (cui si aggiunge la vendemmia verde) e il restante 20% sullo sviluppo rurale.

Nel primo anno, il numero di aziende agricole che ha presentato domanda per i pagamenti diretti ammonta
a 721.061, che dovrebbero assorbire interamente le risorse disponibili pari a 3,5 miliardi di €.

Nell’ambito dello sviluppo rurale, sono stati attivati gran parte degli interventi previsti: su un totale di
750,8 milioni di € risultano pubblicate procedure per 647,6 milioni di € (86%). L’andamento risulta
particolarmente positivo per SRF04 con domande per 244,7 milioni di € (121% del programmato), SRBO1
con domande per 190,3 milioni di € (84%), SRFO1 con domande per 171,4 milioni di € (72%).

Osservando I’implementazione emerge la seguente situazione.

R.4 Percentuale della SAU interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalita —
contribuiscono tutti gli interventi dei pagamenti diretti e gli interventi di sviluppo rurale (SRBO1, SRB02,
SRBO03, SRCO1, SRCO03). Il valore programmato del milestone nel 2023 ¢ pari a zero in quanto non sono
stati previsti pagamenti prima del 15 ottobre 2023. Non si rilevano criticita rispetto al raggiungimento del
futuro milestone nel 2024 che — in base ai dati a disposizione — si attestera sull’84% rispetto all’80%
indicato nel PSP.

R.5 Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC
sovvenzionati — contribuiscono SRF001, SRF02, SRF03, SRF004, VAPO ortofrutta, ISO olive, VAPO
patate, w005 vino. Il valore programmato del milestone nel 2023 ¢ pari a zero in quanto non sono stati
previsti pagamenti prima del 15 ottobre 2023. Non si rilevano criticita rispetto al raggiungimento del
futuro milestone nel 2024 (69% con 796.770 aziende) che si attestera in linea con il PSP, per effetto del
Fondo di mutualita nazionale (SRF004), con 721.061 aziende, e di SRF001, con 83.436 domande (al lordo
di doppi conteggi).

R.6 Percentuale di pagamenti diretti supplementari per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni
inferiori alla media — contribuiscono tutti gli interventi dei pagamenti diretti. Il valore programmato del
milestone nel 2023 ¢ pari a zero in quanto non sono stati previsti pagamenti prima del 15 ottobre 2023.
Non si rilevano al momento criticita rispetto al raggiungimento del futuro milestone nel 2024 (110,92%)
per effetto in particolare del CRISS che ha raggiunto il 102% del programmato.

R.7 Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessita —
contribuiscono tutti gli interventi dei pagamenti diretti e gli interventi di sviluppo rurale (SRBO1, SRB02,
SRBO03, SRC01, SRC02, SRCO03). Il valore programmato del milestone nel 2023 ¢ pari a zero in quanto
non sono previsti pagamenti prima del 15 ottobre 2023. Non si rilevano al momento criticita rispetto al
raggiungimento del futuro milestone nel 2024 (fissato al 94,74%) tenendo conto dell’andamento delle
domande per gli interventi di sviluppo rurale sopra indicati, che spiegano il 78% della relativa spesa
annuale.

R.8 Percentuale di aziende agricole che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito per migliorare
la competitivita, la sostenibilita o la qualita — contribuiscono tutti gli interventi accoppiati dei pagamenti
diretti. Il valore programmato del milestone nel 2023 ¢ pari a zero in quanto non sono previsti pagamenti
prima del 15 ottobre 2023. In base ai dati a disposizione, il numero di domande ricevute ammonta a
456.316. I dati sembrano non confermare il milestone previsto per il 2024 (603.866 aziende agricole
beneficiarie), per il quale si ritiene opportuno un riesame per definire una riprogrammazione dello stesso.
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Per R.35 si rimanda a OS3.

Translated text (EN):
Interventions to achieve SOI1 have a budget of EUR 22.0 billion, of which 80 % from direct payments
(plus green harvesting) and the remaining 20 % on rural development.

In the first year, the number of farms applying for direct payments amounts to 721.061, which should
fully absorb the available resources of EUR 3.5 billion.

In the area of rural development, most of the planned interventions have been implemented: out of a total
of EUR 750.8 million, procedures amounting to EUR 647.6 million (86 %) are published. The trend is
particularly positive for SRF04 with applications of EUR 244.7 million (121 % of the planned), SRBO1
with applications of EUR 190.3 million (84 %), SRF01 with applications of EUR 171.4 million (72 %).

In the light of the implementation, the following situation emerges:

R.4 Percentage of UAA covered by income support and subject to cross-compliance — all direct
payments interventions and rural development interventions (SRB0O1, SRB02, SRB03, SRC01, SRC03)
contribute. The planned value of the milestone in 2023 is zero as no payments were foreseen before 15
October 2023. There are no problems with the achievement of the future milestone in 2024, which —
according to the data available — will be 84 % compared to the 80 % indicated in the PSP.

R.5 Share of farmers with supported CAP risk management tools contribute SRF001, SRF, SRF02,
SRF03, SRF004, VAPO fruit and vegetables, ISO olive, VAPO potatoes, w005 wine. The planned value
of the milestone in 2023 is zero as no payments were foreseen before 15 October 2023. There are no
problems with the achievement of the future milestone in 2024 (69 % with 796.770 holdings), which will
be in line with the PSP, as a result of the national mutual fund (SRF004), with 721.061 holdings, and
SRF001, with 83.436 applications (gross of double counting).

R.6 Percentage of additional direct payments per hectare to eligible holdings below average size — all
direct payments interventions contribute. The planned value of the milestone in 2023 is zero as no
payments were foreseen before 15 October 2023. There are currently no problems with the achievement of
the future milestone in 2024 (110.92 %), due in particular to the CRISS, which reached 102 % of the
planned plan.

R.7 Percentage of additional support per hectare in areas of greatest need — all direct payments
interventions and rural development interventions (SRBO1, SRB02, SRB03, SRCO01, SRC02, SRC,
SRCO03) contribute. The planned value of the milestone in 2023 is zero as no payments are foreseen before
15 October 2023. There are currently no problems with the achievement of the future milestone in 2024
(set at 94.74 %), taking into account the trend in applications for rural development measures mentioned
above, which explain 78 % of the related annual expenditure.

R.8 Share of farms receiving coupled income support to improve competitiveness, sustainability or
quality — all coupled interventions of direct payments contribute. The planned value of the milestone in
2023 is zero as no payments are foreseen before 15 October 2023. According to the data available, the
number of applications received amounts to 456.316. The figures do not seem to confirm the milestone
planned for 2024 (603.866 beneficiary farms), for which a review is considered appropriate to define a
reprogramming of the milestone.

For R.35, please refer to SO3.

1.2.2 OS2: migliorare I'orientamento al mercato e aumentare la competitivita delle
aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore
attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

L°OS2 ¢ perseguito attraverso BISS, CIS, interventi settoriali e interventi SRDO1, SRD02, SRDO3,
SRD06, SRD07, SRD15 SRD16, SRD17, SRD18 ¢ SRD19.
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La dotazione ¢ di 16,5 MLD di €, di cui 8,5 MLD per il BISS, 1,1 MLD per il CIS, 3,2 MLD per gli
interventi settoriali e circa 2,9 MLD per lo sviluppo rurale.

Gli indicatori di risultato selezionati sono i seguenti: R.3; R.9; R.10; R.18; R.39.

RISULTATI 2023

Dato che gli interventi SIGC avrebbero prodotto spesa solo dal 2024 e che gli interventi strutturali FEASR
necessitano di adeguate tempistiche per la pubblicazione dei bandi e la selezione, per R.3, R.18 ¢ R.39
non sono state programmate milestone nel 2023.

Per R.9 la milestone programmata nel 2023 era di 1.502 aziende pari allo 0,3% del totale, per R.10 era di
415.000 aziende pari al 36,22% del totale, entrambi da conseguire con gli interventi settoriali.

Il livello raggiunto da R.9 e R.10 al 15/10/23 ¢ pari a 0. Cio non si ¢ verificato per carenze attuative degli
interventi connessi quanto, piuttosto, per una interpretazione della relazione output — risultati previsti, per
cui sono stati imputati al 2023 spese ed output che avrebbero dovuto essere agli anni successivi. Il PSP
dovra essere opportunamente modificato in tal senso.

RISULTATI 2024

Attuazione finanziaria
Pagamenti diretti: si rimanda al precedente OS1.
Interventi settoriali:

¢ Ortofrutta: approvati 33 Programmi esecutivi (PE) - contributo pubblico 122 MEURO;
e Olio d’oliva: approvati 43 PE - contributo pubblico di 34,5 MEURO;
e Patate: nel 2023 approvati 16 PE — contributo pubblico 4,7 MEURO;

¢ Vino: ¢ in corso di quantificazione I’ammontare dei pagamenti per operazioni selezionate ai sensi
del Reg. 1308/2013 che transiteranno per il saldo nel PSP

Sviluppo rurale: spesa complessiva per OS2 2,9 MLD di cui 39 milioni relativi al 2024.

Al 15/10/23, pubblicati bandi per quasi 136 MEURO. Le risorse attivate dovrebbero grado coprire la
spesa 2024. Cio anche in considerazione che alcuni dei bandi sono gia stati chiusi per un valore di
domande presentate superiore ai 48 MEURO.

Attuazione fisica

R.9 - milestone: 3.217 aziende pari allo 0,28% del totale
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OUTPUT R.9

Indicatore Interventi Unita di misura Pro gzglgliﬂato

0.20 SRD 18 Operazioni 0
0.20 SRDO1 Operazioni 135
0.20 SRD02 Operazioni 70
0.20 SRD16 Operazioni 10
0.21 SRD06 Operazioni 4
0.35 Ortofrutta Organiz. Produttor 290
0.35 Olive Organiz. Produttorn 19
0.35 Patate Organiz. Produttor 10
0.36 W002 Azion 3.000
0.36 WO001 ha 12.313

Ortofrutta: selezionate 33 OP nell’ambito del PSP rispetto alle 290 programmate. Altre 229 hanno optato
per il sostegno a valere del Reg. 1308/2013. Nel 2024, il numero di OP sul PSP sale a 85, mentre 165 OP
resteranno nel vecchio regime.

Olio di oliva: nel 2023 selezionate 48 OP a fronte delle 49 previste - soci 81.580.
Patate: OP selezionate nel 2023 ¢ pari a 16 contro le 10 previste.

Vino: ¢ in fase di stima il numero di azioni selezionate ai sensi del Reg. 1308/2013 che transiteranno per il
saldo al PSP.

Sviluppo rurale: 1’output programmato prevede 219 operazioni a fronte delle quali, sulla base dei bandi
pubblicati, sono state presentate 812 domande.

Il raggiungimento della milestone dipende dalla transizione nel PSP di OCM Vino e OP Ortoftrutta.
Potrebbe essere necessaria una riprogrammazione degli output 2024.

R.10 - milestone: 416.500 aziende raggiunte pari allo 36,35% del totale

OUTPUT R.10
Indicatore Interventi Unita di misura ngzo 24 ato
0.20 SRGO3 Operazioni 1.000
0.35 Ortofrutta Organiz. Produttori 290
0.35 Olive Organiz. Produttori 49
0.35 Patate Organiz. Produttori 10

Per le OCM si veda R.9. Per SRG10 nel 2023 ¢ stato messo a bando un importo pari ad 1,1 MEURO
corrispondente a 3.257 domande.
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Il raggiungimento della milestone ¢ dipendente dalla entita della transizione nel PSP delle azioni
Ortofrutta. Potrebbe essere necessaria una riprogrammazione degli output 24.

R.18 - milestone: 19.100.275 € erogati (costo totale)

Sono stati messi a bando circa 25 MEURO negli interventi corrispondenti (SRD15 e altri in OS4).
Il risultato dipendera dalla capacita di tradurre in spesa rendicontabile gli investimenti previsti.
R.39 — milestone: 331 az. agricole beneficiarie

Per gli interventi FEASR legati a R.39 (SRD03, SRDI15 e altri legati a differenti OS) I’importo messo a
bando supera i 113 MEURO (non ancora disponibile il numero di domande presentate). Per gli interventi
settoriali si veda R.9 e R.10.

Il risultato dipendera dalla capacita di tradurre in spesa rendicontabile gli investimenti previsti e dal
contributo che perverra dalle OCM.

Translated text (EN):
SO2 is pursued through BISS, CIS, sectoral interventions and interventions SRD0O1, SRD02, SRDO03,
SRD06, SRD07, SRD15, SRD16, SRD18 and SRD19.

The budget is EUR 16,5 MLD, of which 8,5 MLD for BISS, 1,1 MLD for CIS, 3,2 MLD for sectoral
interventions and approximately 2,9 MLD for rural development.

The selected result indicators are as follows: R.3; R.9; R.10; R.18; R.39.

RESULTS 2023

Given that IACS interventions would have produced expenditure only since 2024 and the EAFRD
structural interventions need adequate timeframes for the publication of calls and selection, no milestones
were planned for R.3, R.18 and R.39 in 2023.

For R.9, the milestone planned for 2023 was 1.502 holdings or 0.3 % of the total, for R.10 it was 415.000
holdings or 36.22 % of the total, both to be achieved by sectoral interventions.

The level reached by R.9 and R.10 at 15/10/23 is 0. This was not the case for weaknesses in the
implementation of the related interventions, but rather for an interpretation of the output report — expected
results, for which expenditure and outputs were charged to 2023 which should have been incurred in
subsequent years. The PSP will need to be amended accordingly.

RESULTS 2024

Financial implementation
Direct payments: please refer to SO1 above.
Sectoral interventions:

¢ Fruit and vegetables: adopted 33 Executive Programmes (EP) — public contribution 122 MEURO;

¢ Olive oil: adopted 43 EP — 34,5 MEURO public contribution;

e Potatoes: in 2023, 16 EP approved — public contribution 4,7 MEURO;

e Wine: the amount of payments for operations selected pursuant to Regulation (EC) No 1308/2013
is being quantified, which will pass through the balance in the PSP.

Rural development: totalexpenditure for OS2 2,9 MLD of which 39 million related to 2024.
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As of 15/10/23, calls were published for almost EUR 136 million. The resources mobilised are expected
to cover 2024 expenditure. This is also due to the fact that some of the calls for tenders have already been
closed for a value of more than EUR 48 million.

Physical implementation

R.9 - milestone: 3.217 holdings representing 0.28 % of the total

OUTPUT R.9

Indicatore Interventi Unita di misura Pro %ggzinato

0.20 SRD 18 Operazioni 0
0.20 SRDO1 Operazioni 135
0.20 SRD02 Operazioni 70
0.20 SRD16 Operazioni 10
0.21 SRD06 Operazioni 4
0.35 Ortofrutta Organiz. Produttorn 290
0.35 Olive Organiz. Produttorn 19
0.35 Patate Organiz. Produttorn 10
0.36 W002 Azion 3.000
0.36 WO001 ha 12.313

Fruit and vegetables: 33 POs selected under the PSP compared to 290 planned. A further 229 have opted
for support under Regulation (EC) No 1308/2013. In 2024, the number of POs on the PSP rises to 85,
while 165 POs will remain under the old regime.

Olive oil: in 2023, 48 POs were selected, compared to the planned 49 — members 81.580.
Potatoes: POs selected in 2 023 are 16 compared to the planned 10 POs.

Wine: the number of actions selected in accordance with Regulation (EC) No 1308/2013 will pass on the
balance to the PSP is currently being estimated.

Rural development: the planned output consists of 219 operations for which, on the basis of the published
calls, 812 applications were submitted.

The achievement of the milestone depends on the transition to the CMO Wine and Fruit OP PSP.
Reprogramming of outputs 2024 may be necessary.

R.10 - milestone: 416.500 farms reached 36.35 % of the total
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OUTPUT R.10
Indicatore Interventi Unita di misura Pm%gimato
0.20 SRGO3 Operazioni 1.000
0.35 Ortofiutta Organiz. Produttori 290
0.35 Olive Organiz. Produttor 49
0.35 Patate Organiz. Produttor 10

For CMOs see R.9. For SRG10, an amount of 1,1 MEURO corresponding to 3.257 applications was
launched in 2023.

The achievement of the milestone is dependent on the extent of the transition in the PHP of the Fruit
Actions. Reprogramming of outputs 24 may be necessary.

R.18 - milestone: EUR 19.100.275 disbursed (total cost)

Around 25 MEURO were banned in the corresponding interventions (SRD15 and others in SO4).
The result will depend on the ability to translate the planned investments into accounting expenditure.
R.39 — milestone: 331 ha of the beneficiary agricultural products

For EAFRD interventions linked to R.39 (SRD03, SRD15 and other linked to different AOS), the amount
tendered exceeds 113 MEURO (the number of applications submitted is not yet available). For sectoral
interventions see R.9 and R.10.

The result will depend on the ability to translate the planned investments into accounting expenditure and
on the contribution to be received from the CMOs.

1.2.3 OS3: migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

L’OS3 ¢ perseguito attraverso il FEAGA - pagamenti diretti (CIS) e interventi settoriali (Ortofrutta, Vino,
Patate, Api) - e il FEASR (interventi SRG02, SRG03, SRG10).

La dotazione totale ¢ di circa 3,8 MLD di €, di cui 1,1 MLD per il CIS, 2,5 MLD per gli interventi
settoriali e 130 MEURO per lo sviluppo rurale.

Gli indicatori di risultato selezionati per I’obiettivo specifico sono: R.10; R.11 Ortofrutta; R.11 Olio di
oliva; R.11 Patate; R.35.

RISULTATI 2023

Con riferimento all’indicatore R.10 si veda il commento gia riportato nella sezione relativa all’OS2.

Il valore conseguito dai 3 indicatori R.11, relativi all’Ortofrutta, all’Olivicolo e alle Patate, risulta pari a 0.
Mentre per quest’ultimo settore tale valore era atteso, in quanto non era stata programmata alcuna spesa
per il 2023, per gli altri settori il risultato non si ¢ verificato per carenze attuative degli interventi connessi,
quanto piuttosto per una interpretazione della relazione output — risultati previsti, per cui sono stati
imputati al 2023 spese ed output che avrebbero dovuto essere imputati al 2024. I1 PSP dovra essere
opportunamente modificato in tal senso.
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Con riferimento a R.35 era atteso per il 2023 un valore di 120.000 alveari sovvenzionati. Tale valore
risulta pienamente conseguito. Dai dati riportati nella sezione 2 dell°APR, infatti, ne risultano
sovvenzionati 875.877 con una spesa complessiva superiore ai 2,5 MEURO.

RISULTATI 2024

Si riportano di seguito alcune informazioni che illustrano per lo stato di attuazione procedurale degli
interventi OS2 nel 2023, per valutare capacita di raggiungere i risultati programmati nel 2024.

R.10: milestone: 416.500 aziende agricole raggiunte pari allo 36,35% del totale
Si veda il commento gia riportato nella sezione relativa all’OS2.

R.11 Ortofrutta - milestone 2023: € 206.527.000.000

R.11 Olio di Oliva — milestone: 2023: € 108.600.000

R.11 Patate — milestone: € 76.230.000

Le milestone sopra riportate rappresentano il valore previsto della produzione commercializzata da
organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi. Al momento appare complesso fornire una
stima del valore che sara raggiunto il prossimo anno; tuttavia, per Olio di oliva e Patate il numero di OP e
Programmi esecutivi gia selezionati ¢ sostanzialmente coincidente con il valore programmato. Appare
ragionevole supporre che il valore della produzione commercializzata previsto possa essere raggiunto.
Con riferimento all’Ortofrutta, potrebbe essere invece necessario procedere ad un ridimensionamento
della milestone per adeguarla al numero di OP che effettivamente transiteranno, nel corso del 2024,
nell’alveo del PSP.

R.35 — milestone 240.000 alveari sovvenzionati

Il risultato ottenuto nel 2023, ben superiore al corrispondente valore programmato, non lascia presagire
particolari criticita nel conseguimento del valore di milestone anche nel 2024.

A fronte della obbligatorieta della condizionalita sociale (c.s.) a partire dal 2025, I’Italia ha scelto
I’applicazione a partire dal 2023. La legislazione nazionale di recepimento delle direttive UE é:

-D.Lgs. n. 104/2022 (Dir. (UE) 2019/115)
-D.Lgs.n. 81/2008 (Dir. 89/391/CEE, Dir. 2009/104/CE)

Le autorita competenti in materia di applicazione e controlli della normativa sul lavoro sono: Istituto
Nazionale del Lavoro, ASL e Corpo dei Vigili del Fuoco. Esse notificano ad AGEA-Coordinamento le
eventuali decisioni esecutive adottate, in modo che gli Organismi pagatori possano applicare le sanzioni ai
soggetti inadempienti.

Al fine di rendere operativo tale sistema ¢ stata adottata la seguente normativa:
-Decreto interministeriale 28/12/2022 (specifica le autorita coinvolte e il flusso dei dati)

-D.Lgs. n. 42/2023 (stabilisce il livello delle riduzioni) modificato dal D.Lgs. n. 188/2023 che ha
riformulato il livello delle riduzioni applicabili dal 2024

DM 26/2/2023 (definisce il calcolo delle riduzioni in base alla gravita dell'infrazione).

Translated text (EN):
PO3 is pursued through the EAGF — direct payments (CIS) and sectoral interventions (fruit and
vegetables, Wine, Patate, Api) — and EAFRD (interventions SRG02, SRG03, SRG10).
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The total budget is approximately EUR 3,8 MLD, of which 1,1 MLD for CIS, 2,5 MLD for sectoral
interventions and 130 MEURO for rural development.

The result indicators selected for the specific objective are: R.10; R.11 Fruit and vegetables; R.11 Olive
oil; R.11 Patents; R.35.

RESULTS 2023

With reference to indicator R.10, see the comment already reported in the section on PO2.

The value achieved by the 3 R.11 indicators for fruit and vegetables, olive growing and potatoes is 0.
While for the latter sector this value was expected, as no expenditure had been programmed for 2023, for
the other sectors the result was not due to weaknesses in the implementation of the related interventions,
but rather for an interpretation of the output report — expected results, for which expenditure and outputs
were charged to 2024. The PSP will need to be amended accordingly.

With reference to R.35, a value of 2023 subsidised beehives was expected for 120.000. This value is fully
achieved. According to the figures in Section 2 of the APR, 875.877 are subsidised, with a total
expenditure of more than EUR 2.5 million.

RESULTS 2024

Please find below some information on the state of procedural implementation of SO2 interventions in
2023, in order to assess the capacity to achieve the planned results in 2024.

R.10: milestone: 416.500 farms reached 36.35 % of the total
See comment already in section on SO2.

R.11 Fruit — milestone 2023: EUR 206.527.000.000

R.11 Oliva oil — milestone: 2023: EUR 108.600.000

R.11 Patents — milestone: EUR 76.230.000

The milestones above represent the expected value of the production marketed by producer organisations
or groups with operational programmes. At present, it seems complex to provide an estimate of the value
that will be reached next year; however, for olive oil and Patate, the number of POs and implementing
programmes already selected largely coincided with the planned value. It seems reasonable to assume that
the expected value of marketed production can be achieved. On the other hand, with regard to fruit and
vegetables, it may be necessary to reduce the milestone in order to adjust it to the number of POs that will
actually pass through the PHP in 2024.

R.35 — milestone 240.000 subsidised bechives

The result achieved in 2023, well above the corresponding planned value, does not point to any particular
problems in achieving the milestone value also in 2024.

In view of the mandatory nature of social conditionality from 2025 onwards, Italy has chosen to apply
from 2023 onwards. The national legislation transposing EU Directives is:

— Legislative Decree No 104/2022 (Directive (EU) 2019/115)

— Legislative Decree No 81/2008 (Directive 89/391/EEC, Directive 2009/104/EC)
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The competent authorities for the enforcement and control of labour law are: National Labour Institute,
ASL and Fire Brigade Corps. They shall notify AGEA-Coordination of any enforcement decisions taken,
so that paying agencies can apply penalties to those who fail to comply.

In order to make this system operational, the following legislation has been adopted:
— Inter-ministerial Decree 28/12/2022 (specifying the authorities involved and the flow of data)

— Legislative Decree No 42/2023 (setting the level of reductions) as amended by Legislative Decree No
188/2023, which reformulated the level of reductions applicable since 2024

Ministerial Decree No 26/2/2023 (defines the calculation of reductions based on the gravity of the
infringement).

1.2.4 OS4: contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento
agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il
sequestro del carbonio, nonché promuovere I'energia sostenibile

Gli interventi per il perseguimento dell’OS4 sono riportati nella seguente Tab.1:

Fondo Forma di intervento Codice intervento (SM) - Nome

FEAGA Pagamenti diretti disaccoppiati PD 04 -ES5 - Eco - schema 5 MISURE SPECIFICHE PER GU IMPOLLINATOR

FEAGA Pagamenti diretti disaccoppiati PD 05 - ES 2 - Eco - schema 2 Inerbimento delle colture arboree

FEAGA Pagamenti diretti disaccoppiati PD 05 - ES 4 - Eco - schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avwicendamento

FEAGA Settoriale Programmai operativi del settore Patate

FEAGA Settoriale Programmi operativi del settore Olio di oliva e olive da tavola

FEAGA Settoriale Programmi Operativi del settore ortofrutticolo

FEAGA Settoriale - Vino W002 - INVESTIMENTI

FEAGA Settoriale - Vino W004 - SOTTOPRODOTTI

FEASR Sviluppo rurale SRAQ1- ACA 1- produzione integrata

FEASR Sviluppo rurale SRAQ2 - ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua

FEASR Sviluppo rurale SRAQ3 - ACAS3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli

FEASR Sviluppo rurale SRAQ4 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

FEASR Sviluppo rurale SRAQS - ACAS - inerbimento colture arboree

FEASR Sviluppo rurale SRAQ6 - ACAG - cover crops

FEASR Sviluppo rurale SRAQ7 - ACAT - conversione seminativi a prati e pascoli

FEASR Sviluppo rurale SRAQB - ACAS - gestione prati e pascoli permanenti

FEASR Sviluppo rurale SRAQ9 - ACA9Q - impegni gestione habitat natura 2000

FEASR Sviluppo rurale SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche

FEASR Sviluppo rurale SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnic
FEASR Sviluppo rurale SRA21 - ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui

FEASR Sviluppo rurale SRA24 - ACA24 - pratiche agricoltura di precisione

FEASR Sviluppo rurale SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione

FEASR Sviluppo rurale SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

FEASR Sviluppo rurale SRAZ28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
FEASR Sviluppo rurale SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
FEASR Sviluppo rurale SRCO1 - pagamento compensativo zone agricole natura 2000

FEASR Sviluppo rurale SRDO1 - investimenti prod uttivi agricoli per la competitivita delle aziende agricole
FEASR Sviluppo rurale SRDO2 - investimenti prod uttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
FEASR Sviluppo rurale SRDOS - impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
FEASR Sviluppo rurale SRDO8 - investimenti in infrastrutture con finalitd ambientali

FEASR Sviluppo rurale SRD10 - impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli

FEASR Sviluppo rurale SRD11 - investimenti non produttivi forestali

FEASR Sviluppo rurale SRD13 - investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
FEASR Sviluppo rurale SRD15 - investimenti prod uttivi forestali

FEASR Sviluppo rurale TRABR-8.1.1 - Transizione —Imboschimento e creazione di aree hoscate Abruzzo
FEASR Sviluppo rurale TRFVG-8.1.1- Transizione — Imbhoschimento e creazione di aree hoscate -FVG

FEASR Sviluppo rurale TRLAZ-8.1.1- Transizione — Imboschimento su superfici agricole e non agricole Lazio
FEASR Sviluppo rurale TRLOM-10.1.01 - Transizione — Produzione agricole integrate Lombardia

FEASR Sviluppo rurale TRLOM-10.1.02 - Transizione — Avvicendamento con leguminose foraggere Lombardia
FEASR Sviluppo rurale TRLOM-10.1.04 - Transizione — Agricoltura conservativa Lombardia

FEASR Sviluppo rurale TRLOM-11.1-11.2 - Transizione — Agricoltura biologica Lombardia

FEASR Sviluppo rurale TRLOM-8.1.02 - Transizione — Mantenimento di superfici imboschite Lombardia
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Tali interventi presentano un contributo programmato pari a 10,7 MLD, di cui il 63% sviluppo rurale e il
37% FEAGA. Durante il primo anno, sono stati attivati gran parte degli interventi previsti. In particolare,
sono state attivate procedure amministrative pari a 2,3 MLD (21% del OS4). Osservando 1’andamento
degli interventi emerge la seguente situazione.

R.12 - Adattamento ai cambiamenti climatici - contribuiscono gli Eco-schemi (2, 4, 5) e gli interventi
FEASR (SRAO01, SRA02, SRA03, SRA04, SRAOS, SRA06, SRAO07, SRAOS, SRA09, SRA10, SRA21,
SRA24, TRABR-10.1.2 ¢ 4, TRFVG-10.1.4, TRLOM-10.1.01,2 ¢ 4). Il valore del milestone nel 2023 ¢
pari a zero in quanto non si sono effettuati pagamenti prima del 15/10/23. Cid non si ¢ verificato per
carenze attuative degli interventi connessi quanto, piuttosto, per una interpretazione della relazione output
— risultati previsti, per cui sono stati imputati al 2023 spese ed output che avrebbero dovuto essere
imputati al 2024. Il PSP ¢ stato modificato in tal senso in coerenza con la versione 2.1. Per quanto
riguarda D’attuazione non si rilevano criticita rispetto al raggiungimento del numeratore del futuro
milestone, soprattutto in considerazione del contributo dell’Eco-schema 4 che presenta una superficie
richiesta superiore alle attese.

R.14 - Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa - contribuiscono gli Eco-schemi (2, 4) e gli
interventi dello FEASR (SRAO1, SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA07, SRA08, SRA09, SRAIO,
SRA26, SRA29, TRABR-10.1.2 ¢ 4, TRFVG-10.1.3, TRLOM-10.1.01, 2 ¢ 4, TRLOM11.1.2). Il valore
del milestone nel 2023 ¢ pari a zero in quanto non si sono effettuati pagamenti prima del 15 ottobre 2023.
Cio non si ¢ verificato per carenze attuative degli interventi connessi quanto, piuttosto, ad una
interpretazione sulla relazione output risultati previsti, per cui sono stati programmati nell’anno
finanziario 2023 spese ed output che avrebbero dovuto essere imputati, invece, all’annualita 2024. 11 PSP
¢ stato modificato in tal senso in coerenza con la versione 2.1. Per quanto riguarda I’attuazione non si
rilevano criticita rispetto al raggiungimento del futuro milestone, soprattutto in considerazione del
contributo dell’Eco-schema 4 che presenta una superficie richiesta superiore alle attese.

R.22 - Gestione sostenibile dei nutrienti - contribuiscono gli interventi dello sviluppo rurale SRAOI,
SRA04, SRA06, SRAO7, SRAOS, SRA10, SRA12, SRA13, SRA20, SRA21, SRA24, SRA26, TRABR-
10.1.2 e 4, TRLOM-10.1.01,2, 10 e TRSIC-10.1.B. Il valore del milestone nel 2023 ¢ pari a zero in quanto
non si sono effettuati pagamenti prima del 15/10/23. Cid non si ¢ verificato per carenze attuative degli
interventi connessi quanto, piuttosto, per una interpretazione della relazione output — risultati previsti, per
cui sono stati imputati al 2023 spese ed output che avrebbero dovuto essere imputati al 2024. 11 PSP ¢
stato modificato in tal senso in coerenza con la versione 2.1. Per quanto riguarda 1’attuazione la stima
delle superfici richieste nell’ambito degli interventi attivati sono pari a 740.000 ettari, di poco inferiore al
numeratore del milestone da conseguire (759.000), pertanto si rende necessario un approfondimento.

Per quanto riguarda gli indicatori collegati agli investimenti a carattere ambientale in particolare R.16 -
Investimenti connessi al clima e a cui contribuiscono gli interventi SRD01 e SRD02, il valore dei bandi
emessi unitamente ad una auspicabile celeritd nei pagamenti (per lo meno dei SAL) delle operazioni,
renderebbero il quadro attuale compatibile con la possibilita di raggiungere il valore programmato del
milestone.

La medesima considerazione ¢ valida per 1’attuazione degli interventi forestali collegati a R.17 e R.18.
Per R. 29 si rimanda a OS9, per R.10, R.11 a OS3 e per R.28 a OT e per R.39 a OSS.

Translated text (EN):
The measures for the pursuit of SO4 are set out in Table 1 below:
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Fondo Forma di intervento Codice intervento (SM) - Nome

FEAGA Pagamenti diretti disaccoppiati PD 04 -ES5 -Eco - schema 5 MISURE SPECIFICHE PER GU IMPOLLINATOR

FEAGA Pagamenti diretti disaccoppiati PD 05 - ES 2 - Eco - schema 2 Inerbimento delle colture arboree

FEAGA Pagamenti diretti disaccoppiati PD 05 - ES 4 - Eco - schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

FEAGA Settoriale Programmai operativi del settore Patate

FEAGA Settoriale Programmi operativi del settore Olio di oliva e olive da tavola

FEAGA Settoriale Programmi Operativi del settore ortofrutticolo

FEAGA Settoriale - Vino W002 - INVESTIMENTI

FEAGA Settoriale - Vino W004 - SOTTOPRODOTTI

FEASR Sviluppo rurale SRAO1- ACA 1- produzione integrata

FEASR Sviluppo rurale SRAOD2 - ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua

FEASR Sviluppo rurale SRAO3 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli

FEASR Sviluppo rurale SRAO4 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

FEASR Sviluppo rurale SRAOS - ACAS - inerbimento colture arboree

FEASR Sviluppo rurale SRAOGE - ACAG - cover crops

FEASR Sviluppo rurale SRAO7 - ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli

FEASR Sviluppo rurale SRAOB - ACAB - gestione prati e pascoli permanenti

FEASR Sviluppo rurale SRAODS - ACAY - impegni gestione habitat natura 2000

FEASR Sviluppo rurale SRA10- ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche

FEASR Sviluppo rurale SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnic
FEASR Sviluppo rurale SRA21 - ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui

FEASR Sviluppo rurale SRA24 - ACA24 - pratiche agricoltura di precisione

FEASR Sviluppo rurale SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione

FEASR Sviluppo rurale SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

FEASR Sviluppo rurale SRAZ28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
FEASR Sviluppo rurale SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
FEASR Sviluppo rurale SRCO1 - pagamento compensativo zone agricole natura 2000

FEASR Sviluppo rurale SRDO1 - investimenti prod uttivi agricoli per la competitivitd delle aziende agricole
FEASR Sviluppo rurale SRDO2 - investimenti prod uttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
FEASR Sviluppo rurale SRDOS - impianti forestaziong/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
FEASR Sviluppo rurale SRDO8 - investimenti in infrastrutture con finalitd ambientali

FEASR Sviluppo rurale SRD10 - impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli

FEASR Sviluppo rurale SRD11 - investimenti non produttivi forestali

FEASR Sviluppo rurale SRD13 - investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
FEASR Sviluppo rurale SRD15 - investimenti prod uttivi forestali

FEASR Sviluppo rurale TRABR-8.1.1 - Transizione —Imboschimento e creazione di aree boscate Abruzzo
FEASR Sviluppo rurale TRFVG-8.1.1- Transizione — Imboschimento e creazione di aree boscate -FVG

FEASR Sviluppo rurale TRLAZ-8.1.1 - Transizione — Imboschimento su superfici agricole e non agricole Lazio
FEASR Sviluppo rurale TRLOM-10.1.01 - Transizione — Produzione agricole integrate Lombardia

FEASR Sviluppo rurale TRLOM-10.1.02 - Transizione — Avvicendamento con leguminose foraggere Lombardia
FEASR Sviluppo rurale TRLOM-10.1.04 - Transizione — Agricoltura conservativa Lombardia

FEASR Sviluppo rurale TRLOM-11.1-11.2 - Transizione — Agricoltura biologica Lombardia

FEASR Sviluppo rurale TRLOM-8.1.02 - Transizione — Mantenimento di superfici imboschite Lombardia

These interventions have a programmed contribution of 10,7 MLDs, of which 63 % rural development
and 37 % EAGF. During the first year, most of the planned interventions were launched. In particular,
administrative procedures amounting to 2,3 MLDs (21 % of PO4) have been implemented. Looking at the
progress of the interventions, the following situation emerges:

R.12 — Adaptation to climate change — Eco-schemes (2, 4, 5) and EAFRD interventions (SRAO1,
SRA02, SRA03, SRA04, SRA0S5, SRA06, SRAO7, SRA08, SRA09, SRA10, SRA21, SRA24, TRABR-
10.1.2 and 4, TRFVG-10.1.4, TRLOM-10.1.01,2 and 4) contribute. The milestone value in 2023 is zero as
no payments were made before 15/10/23. This w