

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Comitato di Sorveglianza

24 novembre 2020





Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

Stato di attuazione del Programma


a cura del Segretariato tecnico di coordinamento della RRN 2014-2020

Risorse finanziarie assegnate al Programma

Piano finanziario come da Programma approvato - Situazione n+3 (euro)

- Avanzamento procedurale e finanziario al 12 novembre 2020
- Avanzamento fisico al 15 ottobre 2020

Risorse finanziarie assegnate al Programma



Piano finanziario come da Programma approvato - Situazione n+3 (euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE	
FEASR	12.704.180	12.747.688	8.531.162	8.544.530	8.565.799	8.578.408	59.671.767	52,04%
FONDO NAZIONALE	11.708.157	11.748.254	7.862.308	7.874.628	7.894.230	7.905.850	54.993.427	47,96%
TOTALE	24.412.337	24.495.942	16.393.470	16.419.158	16.460.029	16.484.258	114.665.194	100,00%

SOGLIE DI DISIMPEGNO - Piano finanziario della spesa del Programma in relazione al disimpegno (n+3)

FEASR

Annualità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2015				12.704.180					
2016					25.451.868				
2017						33.983.030			
2018							42.527.560		
2019								51.093.359	
2020									59.671.767


TOTALE: FEASR + FONDO NAZIONALE

Annualità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2015				24.412.337					
2016					48.908.278				
2017						65.301.749			
2018							81.720.907		
2019								98.180.936	
2020									114.665.194




Avanzamento procedurale e finanziario


Avanzamento procedurale e finanziario del Programma



AVANZAMENTO Procedurale – Impegni giuridicamente vincolanti assunti dall'AdG



AVANZAMENTO Finanziario – Spesa pubblica complessiva da conseguire



Domande di sostegno e pagamento al 12 novembre 2020

Oggetto	DOMANDE DI SOSTEGNO				DOMANDE DI PAGAMENTO		
	Numero	Decreto di approvazione	Data Decreto di approvazione	Importo approvato (€)	Importi richiesti (€)	di cui: pagati da AGEA (€)	di cui: in pagamento (€)
Accordo di Cooperazione ISMEA	54250359897	DM 27733	28/09/2018	29.405.040,00	14.716.542,00	12.667.544,71	2.048.997,29
Accordo di Cooperazione CREA	54250359921	DM 27734	28/09/2018	40.145.488,00	21.397.772,77	19.450.168,41	1.947.604,36
SIN	54250349856	DM 21624	10/07/2018	9.579.545,87	9.579.545,87	9.579.545,87	
Lipu	84250031683	DM 36599	21/12/2018	1.850.847,00	855.159,84	261.692,24	593.467,60
Supporto RUP Servizi legali	84250184011	DM 32950	27/11/2018	19.698,12	19.698,12	19.698,12	
	94250049957	DM 24861	11/06/2019	3.939,62	3.939,62	3.939,62	
Piano dei fabbisogni (AdG)	54250269856	DM 10360	22/03/2017	118.540,00	1.877,97	1.877,97	
Incentivi per funzioni tecniche	94250114470	DM 33677	09/10/2019	66.826,51			
Valutatore RRN 2014-2020	94250103887	DM 28868	18/07/2019	622.663,16	154.887,46	154.887,46	
Supporto RUP Comunicazione	84250283045	DM 12931	08/03/2019	47.336,00	47.336,00	47.336,00	
Bando della Comunicazione	4250070523	DM n. 9186042	29/09/2020	2.543.750,00			
Accordo di Cooperazione AGEA	94250182758	DM n. 36384	13/11/2019	23.300.000,00	4.605.483,36	4.605.483,36	
BeeNet	94250204941	DM n. 22060	18/06/2020	6.000.000,00			
AGEA-ARAMM	4250078138	DM n. 9297150	06/11/2020	552.363,30			
				114.256.037,58	51.382.243,01	46.792.173,76	4.590.069,25

Fonte: RRN



Avanzamento finanziario al 12 novembre 2020

	FEASR	Spesa Pubblica
Programmato	59.671.767,00	114.665.194,08
Impegni	59.171.392,10	114.256.037,58
<i>di cui:</i>		
ISMEA	15.302.382,82	29.405.040,00
CREA	20.891.711,96	40.145.488,00
SIN	4.985.195,67	9.579.545,87
LIPU	963.180,78	1.850.847,00
Supporto giuridico al RUP	12.301,08	23.637,74
Piano Fabbisogni Adg	61.688,22	118.540,00
Incentivi per funzioni tecniche	34.776,52	66.826,51
Valutatore RRN 2014-2020	324.033,91	622.663,16
Supporto comunicazione al RUP	24.633,65	47.336,00
Bando Comunicazione	1.323.767,50	2.543.750,00
AGEA	12.125.320,00	23.300.000,00
Beenet	3.122.400,00	6.000.000,00
AGEA-ARAMM	287.449,86	552.363,30

	FEASR	Spesa Pubblica
Pagamenti già richiesti	26.739.319,26	51.382.243,01
<i>di cui:</i>		
ISMEA	7.658.488,46	14.716.542,00
CREA	11.135.400,95	21.397.772,77
SIN	4.985.195,67	9.579.545,87
LIPU	445.025,18	855.159,84
Supporto giuridico al RUP	12.301,08	23.637,74
Piano Fabbisogni Adg	977,30	1.877,97
Valutatore RRN 2014-2020	80.603,43	154.887,46
Supporto comunicazione al RUP	24.633,65	47.336,00
AGEA	2.396.693,54	4.605.483,36

	FEASR	Spesa Pubblica
% Avanzamento	47,81%	
Annualità 2017 (da spendere entro il 31/12/ 2020)	33.983.030,00	65.301.748,65
Prefinanziamento 3%	1.790.153,01	3.439.955,82
Quota da rendicontare entro il 31/12/2020 per evitare il disimpegno (al netto del prefinanziamento del 3%)	32.192.876,99	61.861.792,83
Pagamenti già richiesti	26.739.319,26	51.382.243,01
Disimpegno FEASR 2020	5.453.557,73	10.479.549,82
% rischio disimpegno	16,05%	




Avanzamento fisico

Avanzamento fisico al 15 ottobre 2020

Piano biennale 2019-2020

	Priorità 1	Priorità 2	Priorità 3	Priorità 4	Priorità 5	Totale
Output Previsti	289	94	74	55	18	530
Output Realizzati	210	87	55	40	16	408
% di realizzazione	72,7%	92,6%	74,3%	72,7%	88,9%	77,0%

Ripartizione % degli output previsti per Priorità



Legenda

Priorità 1: Migliorare la qualità dell'attuazione dei PSR

Priorità 2: Stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale

Priorità 3: Informazione - Comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze

Priorità 4: Promuovere l'innovazione

Priorità 5: Gestione della Rete