

PSR 2014/2022

Infrastrutture per la Banda Ultra Larga

CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

PSR 2014-2022 - Sottomisura 7.3

Tipologia di operazione con beneficiario

Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT)

ADDENDUM

Dicembre 2024

**Documento realizzato nell'ambito del Programma
Rete Rurale Nazionale 2014-22
Piano di azione biennale 2023-24
Scheda progetto CREA 26.1 "Osservatorio BUL"**

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale Sviluppo Rurale
Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Guido Bonati

Autori: Nicola D'Alicandro, Filomena Izzi

con la collaborazione di Andrea Aceto (Infratel Italia S.p.A), i
referenti della sottomisura 7.3 dei PSR 2014-2022 e gli Organismi
Pagatori

Data: Dicembre 2024

Impaginazione e grafica:

Roberta Ruberto e Mario Cariello

INDICE

1. Premessa e scopo del documento	4
2. Controlli amministrativi per le tratte oggetto di swap	5
3. Verifica preliminare e controlli in loco	5
4. Allegato: fac simile Dichiarazione RUP	7

1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

Il concessionario (Open Fiber) ha consegnato nel mese di Marzo 2024 una revisione del cronoprogramma di completamento degli impianti collegati al Piano Aree Bianche. Il ritardo nel completamento di molti impianti che, secondo le revisioni dei Piani Tecnici attualmente in vigore, risultano da finanziare tramite FEASR non permetterebbe, dati i controlli necessari, il pagamento dell'ultima rata FEASR in tempo utile.

Per il motivo di cui sopra è in corso una revisione dei Piani Tecnici volta a permettere la spesa dei fondi FEASR previsti. Le suddette revisioni comprendono, fra l'altro il trasferimento (cosiddetto "swap") e contestuale finanziamento tramite FEASR di tratte precedentemente collaudate con altri fondi. Pertanto, le tratte che sono state già collaudate su altri fondi, per ovvie ragioni, non possono essere oggetto della visita preliminare così come prevista al par. 4.3 "Verifica preliminare sul luogo dell'investimento" del documento *"Infrastrutture per la banda Ultra Larga – Controlli sulle domande di pagamento"*¹ (di seguito "linee guida"), mancando la possibilità di svolgere le verifiche contestualmente al collaudo di Infratel.

Il presente addendum complementa le precedenti linee guida relativamente ai controlli amministrativi, alle verifiche preliminari e ai controlli in loco per quanto riguarda gli impianti precedentemente collaudati su altri fondi e trasferiti al FEASR al fine di ottimizzarne la capacità di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Inoltre, le attività descritte per le tratte oggetto di "swap" al capitolo 3 del presente addendum possono essere applicate anche alle tratte già presenti nel Piano Tecnico, quindi non interessate dallo "swap", ma per le quali non è stato possibile svolgere le visite preliminari così come definite nelle citate linee guida. In particolare, sono diverse le motivazioni che possono aver dato luogo all'impossibilità di svolgere le visite preliminari così come definite nelle citate linee guida. A titolo di esempio:

- variazioni nell'organico dell'AdG/OP;
- comunicazione ritardata dei collaudi da parte del Beneficiario e/o del soggetto attuatore;
- concomitanza dei collaudi con altre attività delle funzioni deputate ai controlli;
- cause di forza maggiore;
- altro...

¹Linee guida *"Infrastrutture per la banda ultra larga - Controlli sulle domande di pagamento. PSR 2014-2020 - Sottomisura 7.3 Tipologia di operazione con beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico"*
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F3%252F3%252FD.e61c6944b775aa23afc4/P/BLOB%3AID%3D23034/E/pdf>

2. CONTROLLI AMMINISTRATIVI PER LE TRATTE OGGETTO DI SWAP

Come previsto all'art. 48, c. 4 del Reg. UE 809/2014, *"I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti"*. Pertanto, **per tutte le tratte rendicontate in domanda di pagamento oggetto del sopracitato *swap***, saranno verificati:

- la corretta attribuzione dei Fascicoli tecnici presenti sul portale Geo4Wip Plus, che dovranno essere quindi intestati al Fondo FEASR, nonché l'adeguamento della documentazione in essi contenuta, mediante apposita Dichiarazione del RUP, come da fac-simile allegato;
- l'adempimento agli obblighi di pubblicità ed informazione, mediante inserimento sul portale di foto georiferite relative all'apposizione delle targhe permanenti, che dovrà quindi contenere la corretta attribuzione post "*swap*" al FEASR.

3. VERIFICA PRELIMINARE E CONTROLLI IN LOCO

La frequenza di campionamento e la scelta del campione restano invariate rispetto alle linee guida oggetto di addendum.

Le verifiche di cui al presente documento saranno complementari a quelle già effettuate secondo quanto previsto dalle linee guida oggetto di addendum.

Come previsto dalle linee guida oggetto di addendum al paragrafo 4.3 *"la visita deve accertare che l'opera oggetto di collaudo sia stata realizzata e permetta di fornire potenzialmente un certo tipo di servizio in termini di copertura e velocità della rete ... inoltre, tale visita verifica il rispetto degli obblighi di pubblicità ed informazione relativamente alla cartellonistica nell'ambito dei cartelli di cantiere"*². Inoltre, al paragrafo 4.5 viene stabilito che *"Il controllo in loco tiene conto delle risultanze della visita sul luogo dell'investimento effettuata contestualmente al collaudo di Infratel (visita preliminare), durante la quale vengono acquisiti riscontri, rilievi, misurazioni, già descritti nella sezione 4.3 dedicata alla visita preliminare sul luogo dell'investimento"*.

A tal fine, in caso di comuni precedentemente collaudati per i quali non è stato possibile effettuare i controlli preliminari, nel corso della visita verrà effettuata l'ispezione generale dell'impianto al fine di accertare la corrispondenza del realizzato con la documentazione di *as built*.

Precedentemente alla visita bisognerà acquisire la documentazione relativa al collaudo effettuato da Infratel, tramite la consultazione del pertinente materiale archiviato nel portale Geo4Wip Plus.

² Documento tecnico *"Obblighi di informazione e pubblicità - Cartellonistica temporanea e permanente. PSR 2014-2020 - Misura 7.3 Infrastrutture per la Banda Ultra Larga"*

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F8%252Fa%252FD.394eaf55f7578be6fad8/P/BLOB%3AID%3D23034/E/pdf>

Di seguito, nel corso della visita:

- verrà effettuata, se presenti nella documentazione di *as built*, la verifica visiva di:
 - ROE aerei;
 - muffole posate su palo;
 - cavi posati su palifica o in facciata;
 - pozzetti;
 - CNO;
 - PAC/PAL;
 - PCN;
 - SRB.

Tale verifica potrà essere effettuata a campione, avendo cura di investigare almeno un elemento di ciascuna tipologia infrastrutturale sopra indicata e, qualora non sia possibile farlo visivamente, avvalendosi della documentazione del verbale di visita di collaudo e del certificato di collaudo.

- verranno verificati gli obblighi di pubblicità ed informazione (targhe permanenti).

Il Beneficiario, il Soggetto Attuatore o loro delegato dovranno:

- supportare i controllori per l'accesso presso le sedi di Pubblica amministrazione rilegate e l'apertura dei CNO
- mettere a disposizione la piattaforma GIS relativa all'infrastruttura del Comune, eventualmente anche tramite il tecnico incaricato da Beneficiario/Soggetto Attuatore.

Gli elementi oggetto di controllo saranno sottoposti a verbale.

4.ALLEGATO: FAC SIMILE DICHIARAZIONE RUP

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto, domiciliato per la carica presso la sede di Infratel Italia S.p.A., in qualità di Responsabile del Procedimento relativo alla Concessione per la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga nelle aree bianche, ex articolo 61 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del territorio delle regioni,

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

DICHIARA

che per le opere denominate con le seguenti codifiche:

.....

.....

non sussiste duplicazione di finanziamento in quanto le stesse, per effetto dell'approvazione del Piano Tecnico rev. ..., risultano contabilizzate a valere sul Fondo FEASR.

Pertanto, con la presente Dichiarazione tutta la documentazione precedentemente imputata sul Fondo si intende attribuita al Fondo FEASR.

Il RUP

.....

(FIRMA DIGITALE)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.