



REGIONE MOLISE PSR 2007/2013

Postazione RRN

APPROCCIO LEADER



STATO DI ATTUAZIONE
ASSE IV

Novembre 2011

Il documento è stato realizzato nell'ambito della Rete Rurale Nazionale

Postazione Regionale del Molise - Mena Izzi

Novembre 2011

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. ATTI AMMINISTRATIVI	5
3. PSR MOLISE 2007/2013 – ASSE IV, MISURE AD APPROCCIO LEADER	6
3.1 Misura 4.1	6
3.2 Misura 4.2	7
3.3 Misura 4.3	7
3.4 Misure con beneficiario diverso dal GAL	7
3.5 Misure con beneficiario il GAL	8
4. I GAL SELEZIONATI	9
5. I PIANI DI SVILUPPO LOCALE	13
5.1 GAL Molise verso il 2000 – PSL “Continuare nell’innovazione”	13
5.2 ASVIR Moligal Scrl – PSL “Itinerari di eccellenza rurale”	17
5.3 GAL Innova Plus Srl – PSL “Obiettivo distretto rurale”	21
6. AVANZAMENTO PROCEDURALE E FINANZIARIO	23
6.1 Misura 4.1.2 - Attivazione Misura 227/azione B	27
6.2 Misura 4.1.3 - Attivazione Misura 311/azione 1	28
6.3 Misura 4.2.1	29
6.4 Misura 4.3.1	31
7. PREVISIONI PER IL FUTURO	33

1. PREMESSA

Nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013 delle Regioni italiane è previsto uno specifico asse, definito "Approccio Leader", che assume un carattere trasversale rispetto all'implementazione degli altri assi del PSR e contribuisce a conseguire le priorità, in particolare, degli Assi II "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" e III "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale".

La realizzazione dell'Asse IV "Approccio Leader" risulta però centrale anche per il perseguimento di priorità orizzontali, quali il miglioramento della governance, la promozione dello sviluppo integrato, endogeno e sostenibile dei territori rurali, attraverso l'attuazione di Piani di Sviluppo Locali (PSL) elaborati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) presenti sul territorio. I PSL sostengono l'attuazione delle strategie di sviluppo locale e la realizzazione di progetti di cooperazione per favorire il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, dell'ambiente e dello spazio rurale, della qualità della vita nelle aree rurali.

Il presente documento ha lo scopo di *fotografare*, a novembre 2011, l'avanzamento procedurale e finanziario, delle misure attuate con approccio LEADER nell'ambito del PSR 2007/2013 della Regione Molise. Si evidenzia un notevole lavoro svolto dall'amministrazione regionale che, di concerto con i rappresentanti della *Task Force* LEADER della RRN e dei GAL, ha consentito in tempi relativamente brevi di organizzare ed impostare le attività propedeutiche all'avvio operativo delle misure: il Molise è stata la prima regione a predisporre e ad emanare uno dei bandi ad approccio LEADER, Misura 4.2.1 Cooperazione, a novembre 2010, corredato di allegati, quali fascicolo di progetto, schema di accordo di cooperazione, procedure di controllo, la stessa guida alla compilazione, documenti di utile confronto per le altre realtà regionali che si trovano ad attivare la misura con la stessa procedura a bando.

L'avanzamento finanziario delle misure attivate con la pubblicazione dei relativi bandi ed avvisi, è a livello minimo, in quanto i GAL sono alle prese con le attività di istruttoria dei progetti, pertanto, è ragionevole pensare che erogazioni su tali misure si concretizzeranno nei primi mesi del 2012. L'unica misura che presenta un avanzamento finanziario, per la quale si prevede un ulteriore incremento entro l'anno, è rappresentata dalla misura 4.3.1. di funzionamento operativo dei GAL.

2. ATTI AMMINISTRATIVI

Nell'impostare i criteri di selezione dei PSL, l'Autorità di Gestione del PSR della Regione Molise ha attivato una procedura articolata in due momenti successivi: il primo, finalizzato alla individuazione dei Gal e dei territori, il secondo, alla selezione dei PSL.

Con Determinazioni del Direttore Generale:

- n. 1 del 12.01.2009, è stato approvato l'invito a manifestare interesse finalizzato alla costituzione dei Gruppi di Azione Locale ed alla identificazione dei territori di riferimento;
- n. 60 del 27.03.2009 è stato approvato l'elenco delle manifestazioni di interesse presentate dai GAL, ammettendo alla seconda fase del processo di selezione n. 3 GAL: Molise verso il 2000 Srl, Asvir Moligal Srl e Gal Innova Plus Srl;
- n. 290 del 13.10.2009 è stata approvata la procedura per la selezione dei GAL e dei relativi PSL al fine di dare avvio alla seconda fase di attuazione della metodologia Leader;
- n. 20 del 21.01.2010 e n. 36 del 26.01.2010, è stata istituita la commissione interassessorile per la selezione e l'ammissibilità dei GAL ammessi e alla valutazione dei relativi PSL;
- n. 160 del 29.05.2010 e n. 348 del 14.06.2010 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei tre GAL e, a ciascuno di essi, sono state attribuite le relative risorse finanziarie;
- n. 493 del 01.09.2010 è stata approvata in via definitiva la graduatoria dei GAL selezionati ed è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie attribuite a ciascun GAL;
- n. 40 del 10/02/2011 sono stati attribuiti ulteriori risorse ai GAL, a seguito della revisione del PSR, approvata con decisione CE n. 1226 del 04.03.2010, che prevede una dotazione finanziaria complessiva per l'Asse IV di € 10.198.454, pari al 5% del totale del Programma. E' in corso una rimodulazione dei piani finanziari dei PSL alla luce di quest'ultimo provvedimento di assegnazione di risorse aggiuntive.

Con DDG n. 202 del 24/03/2011, l'AdG approva il documento "Manuale delle procedure e dei controlli Asse IV LEADER" che definisce il quadro delle disposizioni per la realizzazione degli interventi, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione e gestione dei PSL ammessi a finanziamento.

3. PSR MOLISE 2007/2013 – ASSE IV, MISURE AD APPROCCIO LEADER

Si riporta di seguito l'articolazione delle misure 4.1, 4.2 e 4.3 di attuazione dell'approccio LEADER, nell'ambito del PSR Molise 2007/2013.

3.1 Misura 4.1

La **Misura 4.1 "Implementazione delle strategie di sviluppo locale"**, è articolata nel seguente modo:

- **4.1.2 "Azioni a sostegno dell'ambiente, dello spazio rurale e della gestione del territorio"**.
Obiettivo della misura è contribuire al perseguimento degli obiettivi dell'Asse II, attraverso gli strumenti propri dell'asse e le strategie integrate e multisettoriali proprie dell'approccio Leader (progetti pilota, studi e ricerche, iniziative di sensibilizzazione/informazione/formazione), con le seguenti misure/azioni di attivazione con approccio esclusivo nell'area Leader.
 - **Misura 216 "Investimenti non produttivi/terreni agricoli"**, per le seguenti tipologie di intervento:
 - Azione B.** Creazione e ripristino di muretti a secco e terrazzature in zone collinari e montane (Macroaree D2, D3 con priorità nelle Aree natura 2000);
 - Azione E.** Investimenti aziendali non produttivi in aree Natura 2000 (Aree natura 2000 ricadenti nelle macroaree D1, D2, D3; la Regione non interviene in area LEADER a favore delle tipologie di intervento sopra indicate per le quali interviene esclusivamente il GAL).
 - **Misura 227 "Investimenti non produttivi/terreni forestali"**, per la seguente tipologia di intervento:
 - Azione B.** Realizzazione di investimenti forestali non produttivi ai fini della valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità e finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle aree forestali e favorirne l'uso a scopi ricreativi, turistici e sociali: Macroaree D1, D2, D3; la Regione non interviene in area LEADER a favore della tipologia di intervento sopra indicate per le quali interviene esclusivamente il GAL.
- **4.1.3 "Azioni a sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell'economia rurale"**.
Obiettivo della misura è contribuire al perseguimento degli obiettivi dell'Asse III, attraverso gli strumenti propri dell'asse e le strategie che caratterizzano l'approccio Leader (progetti pilota, studi e ricerche, iniziative di sensibilizzazione/informazione/formazione, progetti promozionali d'area), attraverso le seguenti misure/azioni di attivazione con approccio esclusivo nell'area Leader.
 - **Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole"**:
 - Azione 1.** Investimenti in strutture dedicate all'attività agrituristica, comprendenti l'ammodernamento, la ristrutturazione e il restauro di fabbricati già a servizio dell'azienda agricola.
 - **Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese"**:
 - Azione 3.** Creazione e sviluppo di attività di servizio per le popolazioni rurali.
 - **Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"**:
 - Azione E.** Riattazione e rifunzionalizzazione di immobili esistenti, realizzazione di strutture e acquisto attrezzature per il tempo libero, ludoteche, biblioteche, etc. per i servizi di accoglienza per anziani (centri di aggregazione multifunzionali e territoriali) e per l'infanzia (asili nido).
 - **Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"**:
 - Azione 1.** Interventi volti al recupero di edifici rurali tipici e piccole strutture rurali, da adibirsi ad attività collettive e di servizio tramite risanamento conservativo, sistemazione e adeguamento di fabbricati rurali ai fini della creazione nei villaggi di siti di sosta, di

degustazione dei prodotti locali, di illustrazione del territorio lungo percorsi di interesse turistico, agrituristico ed eno-gastronomico e dell'illustrazione di procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli e artigianali locali.

La Regione non interviene in area LEADER a favore della tipologia di intervento sopra indicata per le quali interviene esclusivamente il GAL.

3.2 Misura 4.2

La **Misura 4.2 "Cooperazione"**, si pone come obiettivo quello di promuovere e di attuare attività di cooperazione, nei territori LEADER, all'interno dello Stato membro (cooperazione inter-territoriale) e tra territori di più Stati membri con territori di Paesi terzi (cooperazione transnazionale). La misura è suddivisa nelle seguenti sottomisure:

- **4.2.1 "Cooperazione interterritoriale"**
- **4.2.2 "Cooperazione transnazionale"**

(La misura 4.2 è indicata successivamente, nella sezione dell'avanzamento procedurale e finanziario, come 4.2.1 intendendo con tale indicazione sia la cooperazione interterritoriale che transnazionale: così, come si vedrà in seguito, è rappresentata nel relativo bando pubblico attivato per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura).

3.3 Misura 4.3

La **Misura 4.3 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locali"**, è articolata nelle seguenti sottomisure:

- **4.3.1 "Funzionamento dei GAL"**
Nel "*Funzionamento del GAL*" sono comprese le classiche attività propedeutiche all'organizzazione funzionale della struttura del GAL e ad una sana e corretta gestione del PSL.
- **4.3.2 "Acquisizione di competenze"**
Tra le "*Acquisizione di competenze*" rientrano le attività propedeutiche alla costituzione dei partenariati ed alla elaborazione dei Piani di Sviluppo Locali.
- **4.3.3 "Animazione"**
Tra le attività di "*animazione*", rientrano tutte quelle attività finalizzate alla divulgazione dei Piani di Sviluppo Locale e di ogni attività posta in essere dal GAL nelle fasi di attuazione dei PSL, ivi comprese quelle di comunicazione, informazione e pubblicità.

La Misura 4.3 permette ai GAL di dotarsi di una struttura operativa dedicata, debitamente attrezzata e di uno staff tecnico-amministrativo adeguato alla attuazione complessa del PSL, rappresenta, pertanto, una misura di supporto.

3.4 Misure con beneficiario diverso dal GAL

Nella Misura 4.1 "Implementazione delle strategie di sviluppo locale" i beneficiari sono quelli specificamente previsti nelle rispettive misure degli Assi II e III attivati con l'approccio LEADER.

In questa tipologia il GAL adotta i bandi approvati dall'AdG, per le corrispondenti misure/azioni attuabili con approccio leader, nell'ambito delle misure 4.1.2 e 4.1.3.

Il GAL provvede all'emanazione di avvisi pubblici, nell'ambito del territorio LEADER di propria competenza ed ha facoltà di stabilire le modalità e i tempi di inoltro delle domande, riceve le domande, provvede all'istruttoria tecnico-amministrativa e concede gli aiuti. L'AdG, prima della emissione del provvedimento di concessione, procederà alla revisione sul 5% delle domande ammesse a finanziamento, al fine di verificare la correttezza delle attività istruttorie condotte dal GAL. Le domande di pagamento saranno presentate alla Regione Molise che provvede all'istruttoria, all'approvazione e alla iscrizione nell'elenco regionale di liquidazione che, previa approvazione da parte dell'AdG, viene inviato all'O.P. AGEA che effettua il pagamento.

Azioni "a bando"

Azioni realizzate da soggetti terzi, che saranno i beneficiari. In questi casi il Gal:

- É *raccoglie le domande di aiuto;*
- É *seleziona i beneficiari;*
- É *stipula con ogni beneficiario un atto di concessione del finanziamento;*
- É *segue la realizzazione dell'operazione, di cui è indirettamente responsabile;*
- É *non eroga il contributo (che è erogato da AGEA-OP)*

Il beneficiario rendiconta le spese effettuate e si sottopone ai controlli tecnici ed amministrativi sulle domande di pagamento

3.5 Misure con beneficiario il GAL

Le Misure dell'Asse IV i cui beneficiari sono rappresentati direttamente dai GAL selezionati sono:

- 4.2 "Cooperazione"
- 4.3 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locali".

In tale tipologia i GAL presentano le domande di aiuto all'AdG e l'ufficio regionale preposto procede all'istruttoria amministrativa ed alla successiva concessione dell'aiuto.

In merito alle domande di pagamento, queste vengono istruite dalla Regione Molise; se ammesse a finanziamento entrano a far parte dell'elenco regionale di liquidazione che, previa approvazione da parte dell'AdG, viene inviato all'O.P. AGEA che effettua il pagamento.

Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'art. 63 del Reg. (CE) 65/2011, i controlli sono eseguiti da personale esterno al GAL interessato.

Azioni "dirette" del Gal

Azioni realizzate dal Gal, che risulta il beneficiario dell'operazione. In questi casi il Gal:

- É *elabora il progetto;*
- É *inoltra la domanda di aiuto;*
- É *seleziona fornitori di beni/servizi;*
- É *stipula con il fornitore selezionato il contratto/incarico;*
- É *segue la realizzazione dell'operazione, di cui è direttamente responsabile;*
- É *paga il compenso pattuito per il servizio/bene oggetto del contratto/incarico;*
- É *avanza la domanda di pagamento del contributo;*
- É *si sottopone ai controlli tecnici ed amministrativi;*
- É *riceve il contributo*

4. I GAL SELEZIONATI

I seguenti tre GAL molisani selezionati rappresentano altrettanti partenariati pubblico-privati, formati dalle principali componenti pubbliche ed istituzionali, economiche e produttive, culturali, ambientali e sociali che operano all'interno degli ambiti territoriali individuati dal relativo PSL:

- Molise verso il 2000 Scrl (territori del Molise centrale)
- A.Svi.r. Moligal Scrl (area dell'alto Molise)
- GAL Innova Plus Srl (litorale, basso Molise)



Ai tre partenariati è affidato il compito di progettare ed attivare, tramite la pubblicazione di appositi bandi pubblici, gli interventi ritenuti prioritari nelle singole aree, previsti nei PSL ed in sintonia con gli obiettivi individuati dal PSR.



Caratteristiche territoriali e demografiche dei GAL selezionati


DENOMINAZIONE GAL	N. COMUNI	POPOLAZIONE*	SUPERFICIE (KMQ)	DENSITA'	SUPERFICIE AREA NATURA 2000 (HA)	SUPERFICIE BOSCATI (HA)	SUPERFICIE RIVCADENTE IN AREA SVANTAGGIATA (ha)
MOLISE VERSO IL 2000 SRL	53	70.965	1.523	47	32.730	50.722	99.611
A.SVI.R. MOLIGAL SCRL	50	54.076	1.409	38	47.562	78.855	138.330
GAL INNOVA PLUS SRL	18	34.725	778	45	22.787	10.343	33.130
TOTALE AREA LEADER	121	159.766	3.710	43	103.079	139.919	271.071
REGIONE MOLISE	136	320.838	4.438	72			

* rif. Anno 2008

Fonte: Elaborazioni su dati dei PSL (versione giugno 2010)

Di seguito si riportano alcune rappresentazioni grafiche che evidenziano come i comuni appartenenti all'area LEADER, nel Molise, coprono l'89% dell'intero territorio ed il 50% della popolazione complessiva, per una superficie totale pari all'84% di quello regionale.





Il Gal Molise verso il 2000 Srl rappresenta il 39% dei comuni del Molise (53 comuni), per una popolazione pari al 22% del totale della regione, a fronte di una superficie del 34%, rispetto a quella regionale ed una densità di 47 abitanti per Km², la più alta rispetto agli altri GAL.


Invece, il Gal A.SV.IR. Moligal Scrl copre il 37% dei comuni del Molise (50 comuni), per una popolazione pari al 17% del totale, a fronte di una superficie del 32% rispetto a quella regionale e una densità di 38 abitanti per Km², la più bassa rispetto agli altri GAL.

Innova Plus Srl è territorialmente il Gal più piccolo, infatti rappresenta il 13% dei comuni del Molise (solo 18 comuni), per una popolazione pari all'11% del totale, a fronte di una superficie del 18% rispetto a quella regionale e una densità di 45 abitanti per Km².

In merito alla superficie classificata come "Area Natura 2000", che caratterizza i tre GAL, si evidenzia che ASVIR Moligal Scrl presenta una estensione maggiore (circa 48.000 ha), rispetto al Molise verso il 2000 Scrl (circa 33.000 ha) e al GAL Innova Plus Srl (circa 23.000 ha).


Per quanto riguarda la "superficie boscata" l'ordine dei GAL resta invariato, in quanto è sempre il territorio ricadente nel GAL ASVIR Moligal Scrl (circa 79.000 ha) che presenta una maggiore area classificata in tale tipologia, con circa il 56% sul totale dell'area LEADER, a seguire il Molise verso il 2000 Scrl (circa 51.000 ha) con il 36% ed infine con solo il 7% il GAL Innova Plus Srl (circa 10.000 ha).

Il GAL ASVIR Moligal mostra una più elevata superficie ricadente in "area svantaggiata" (Direttiva CEE 268/75), intesa come zona di montagna - *caratterizzata da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro* - e altre zone svantaggiate - *zone minacciate di spopolamento e nella quale è necessario conservare l'ambiente naturale* - con una percentuale oltre la metà (51% pari a circa 138.000 ha) delle aree LEADER regionali; segue il Molise verso il 2000, con circa 100.000 ha (37%) così classificati ed il GAL Innova Plus con circa 33.000 ha (il 12%).



In riferimento alle diverse tipologie di macro aree omogenee, individuabili in relazione alle variabili territoriali, produttive ed organizzative nelle “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”– ovvero D1 Collina irrigua, D2 Collina rurale, D3 Aree montane - presenti nei GAL, si segnala che il 67% dei comuni dell’area LEADER ricade nella tipologia D3, il 29% in quella D2 e solo il 4% nella D1.

	D1 - Collina Irrigua	D2 - Collina Rurale	D3 - Aree Montane	TOTALE
MOLISE VERSO IL 2000 SRL	-	18	35	53
A.SVI.R. MOLIGAL SCRL	3	3	44	50
GAL INNOVA PLUS SRL	2	14	2	18
TOTALE AREA LEADER	5	35	81	121



5. I PIANI DI SVILUPPO LOCALE

Con Determinazioni del Direttore Generale sono stati selezionati ed approvati, nella regione Molise, i seguenti tre PSL:

1. “Continuare nell’innovazione” – GAL Molise verso il 2000 Scrl
2. “Itinerari di eccellenza rurale” – ASVIR Moligal Scrl
3. “Obiettivo distretto rurale” – GAL Innova Plus Srl

Di seguito si riporta una sintesi delle strategie di sviluppo locale che caratterizzano i rispettivi PSL, indicando sinteticamente le proposte progettuali che i GAL intendono candidare, utilizzando una logica multisettoriale propria dell’approccio LEADER, al fine di perseguire gli obiettivi globali individuati, che rispondono ai fabbisogni emersi dall’analisi *swot* effettuata ed in coerenza e sinergia con gli obiettivi generali del PSR.

In particolare con l’attuazione dei PSL si intende contribuire a conseguire le priorità degli assi II e III del PSR e, più in generale, a migliorare la capacità di *governance locale*, (priorità strategica del PSN: rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale), mobilitando il potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali (priorità strategica del PSN: messa a sistema delle risorse territoriali, ai fini di una valorizzazione integrata delle stesse).

Per ogni misura/azione attivata viene riportata la modalità di attuazione ed la spesa pubblica stimata, (informazioni reperite dai PSL - vers. Giugno 2010)

5.1 GAL Molise verso il 2000 – PSL “Continuare nell’innovazione”

Il GAL Molise verso il 2000, nella programmazione 2007/2013, anche sulla base dei dati emersi dall’analisi socio-economica, che denotano un’area Leader con gravi problematiche aperte e diversi elementi di debolezza e con un panorama di opportunità e risorse forti, ha ritenuto opportuno affrontare, in coerenza e continuità con il PSL precedente 2000-2006, una questione ritenuta dal GAL centrale e cruciale: come fare diventare il Molise Centrale una “*destinazione*”, ovvero un luogo con un’immagine chiara e percepibile e dotata di meccanismi di offerta competitivi ed efficienti, in grado di accogliere una domanda di residenza “temporanea” (turismo – cohousing turistico) e anche stabile (nuova residenza e insediamento di PMI sostenibili).

Questo approccio strategico, peraltro, si reputa fondamentale, in una prospettiva di sviluppo dell’offerta territoriale, per il miglioramento della qualità della vita degli attuali residenti: una condizione irrinunciabile, poiché un territorio non può essere competitivo verso il mercato se non lo è anche al suo interno rispetto ai bisogni della sua popolazione (consapevolezza delle risorse presenti, con particolare riferimento al patrimonio ambientale, volontà di risiedere e lavorare sul territorio, ecc.).

Il PSL “Continuare nell’innovazione” si pone come obiettivo globale quello di concorrere alla realizzazione di un sistema di offerta integrata del territorio che, partendo dalla diversità agricola e forestale e dalle peculiarità ambientali e produttive presenti, sia in grado di esprimere una capacità collettiva nella gestione e valorizzazione delle risorse disponibili e una organizzazione integrata finalizzata a produrre economie di scala e vantaggi competitivi verso il mercato.

Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.2

Mis./Az.	Titolo	Obiettivi	Modalità di attuazione	Piano Finanziario (Spesa Pubblica)
Mis. 216 Azione B	PAESAGGI DELLA MEMORIA E DEL RISPETTO	<ul style="list-style-type: none"> - salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali; - favorire una corretta gestione delle aree della rete Natura 2000; - realizzare investimenti non produttivi finalizzati al ripristino degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario 	Attuazione mediante bando pubblico adottato dal GAL. I soggetti interessati, singoli o in associazione temporanea, rispondono con un "progetto integrato" il cui format è predisposto dal GAL, evidenziando i contenuti e le modalità di partenariato con altri organismi collettivi e/o enti pubblici al fine di dimostrare l'efficacia della gestione dopo gli interventi. Il bando assegna, quindi, un criterio di priorità agli interventi previsti nell'ambito di progetti integrati	€ 203.566,05
Mis. 216 Azione E	FRUIBILITÀ SOSTENIBILE	<ul style="list-style-type: none"> - salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali; - favorire una corretta gestione delle aree della rete Natura 2000; - realizzare investimenti non produttivi finalizzati al ripristino degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario 	Attuazione mediante bando pubblico adottato dal GAL. I soggetti interessati, singoli o in associazione temporanea, rispondono con un "progetto integrato" il cui format è predisposto dal GAL, evidenziando i contenuti e le modalità di partenariato con altri organismi collettivi e/o enti pubblici al fine di dimostrare l'efficacia della gestione dopo gli interventi. Il bando assegna, quindi, un criterio di priorità agli interventi previsti nell'ambito di progetti integrati	€ 248.802,95
Mis. 227 Azione B	PICCOLI GIOIELLI DI TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di investimenti selvicolturali volti alla valorizzazione e al mantenimento della fruizione pubblica delle aree forestali; - realizzazione di investimenti forestali nelle aree sensibili volti alla rinnovazione naturale del bosco e allo sviluppo equilibrato della fauna selvatica; - realizzazione di investimenti per la diversificazione della struttura forestale e la conservazione della biodiversità. 	Attuazione mediante bando pubblico. I soggetti ammissibili rispondono in forma singola o associata. Il progetto deve prevedere un piano di gestione post interventi in grado di dimostrare l'efficacia degli stessi nel tempo e le condizioni gestionali previste per garantirne la durabilità. La priorità è data a progetti che prevedono un partenariato operativo e gestionale duraturo fra i soggetti proprietari delle aree forestali e altri partner pubblici e/o privati di carattere collettivo i quali si impegnano a svolgere funzioni concrete a favore della riuscita del progetto, sia nella fase attuativa che successivamente nella gestione.	€ 370.120,00

Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.3

Mis./Az.	Titolo	Obiettivi	Modalità di attuazione	Piano Finanziario (Spesa Pubblica)
Mis. 311 Azione 1	SPECIALISTI DI OSPITALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> - accrescere le opportunità reddituali ed occupazionali dei membri delle famiglie agricole; - rafforzare e promuovere la qualificazione dell'offerta turistica in ambito rurale attraverso un'attiva azione di valorizzazione delle risorse territoriali. 	Attuazione mediante bando pubblico.	€ 308.540,00
Mis. 312 Azione 3	SVILUPPO DI MICRO IMPRESE AD ALTA UTILITÀ SOCIALE	<ul style="list-style-type: none"> - creazione e sviluppo di micro imprese operanti nei settori "tradizionali" dell'artigianato, del piccolo commercio e dei servizi alla persona. 	Il GAL adotta un bando pubblico che assicura i criteri di demarcazione e complementarità previsti dalla medesima Misura 312 del PSL Molise	€ 272.248,40
Mis. 321 Azione E	LA CASA DELLA COMUNITÀ	<ul style="list-style-type: none"> - attivazione di servizi essenziali di assistenza alle persone; - realizzazione di servizi di accoglienza per gli anziani e per l'infanzia; - incremento della diffusione di internet nelle aree rurali. 	<p>Il "progetto pilota" candidato deve descrivere le condizioni di partenza dell'iniziativa, gli obiettivi previsti, il piano di gestione nel tempo e, soprattutto, giustificare i risultati di prodotto attesi.</p> <p>Il GAL predispone le linee guida ed un format per la messa a punto del "progetto pilota", allegato al bando.</p>	€ 562.646,55
Mis. 322 Azione 1	RITRATTI	<ul style="list-style-type: none"> - favorire attività collettive, culturali e di servizio, da realizzarsi in edifici all'uopo recuperati, nell'ambito "esclusivo" di "villaggi- borghi rurali"; - adeguamento e/o rifunzionalizzazione di strutture dedicate al ricovero e al magazzino di attrezzature e manufatti relativi a "sagre" storiche della tradizionale rurale locale 	<p>Il GAL adotta il bando che deve dettare le condizioni ed i criteri per favorire, successivamente alla definizione dei vari interventi, la creazione di una o più rete fra i "punti focali" sostenuti, soprattutto per generare i seguenti vantaggi: economie di scala della gestione futura; condivisione di una immagine coordinata e politiche di promozione e marketing comuni; gestione comune di funzioni di supporto alla rete.</p> <p>Il progetto da candidare deve descrivere i contenuti e le caratteristiche degli interventi, i risultati di prodotto attesi, il piano di gestione previsto dopo l'ultimazione degli interventi.</p> <p>Il GAL emana specifiche linee guida ed un format per la candidatura di un progetto.</p>	€ 671.553,99

Misure con beneficiario il GAL – Attuazione Misura 4.2

Mis./Az.	Titolo	Descrizione	Piano Finanziario (Spesa Pubblica)
Mis. 421	"Genius Loci... (Molisano)" (cooperazione interterritoriale)	Il progetto di azione intende recuperare l'esperienza effettuata nell'ambito di Leader Plus 2000/2006 dal GAL Molise verso il 2000 con l'Azione "Strade dei Sapori" e dal GAL Innova Plus con l'azione "Sapori da Favola". In particolare l'obiettivo è quello di costituire un unico circuito integrato di valorizzazione, in grado di coinvolgere gli operatori della ricettività turistica e delle produzioni tipiche per sviluppare una "piattaforma di offerta integrata" capace di fare divenire il Molise una "destinazione". L'Azione prevede interventi di: coordinamento e sviluppo marketing integrato, partecipazione a fiere e simposi commerciali, creazione e funzionamento di un ufficio stampa specializzato, creazione e gestione di un "cartellone eventi" unico e condiviso, campagna di Marketing web, piano marketing interno di facilitazione ed accompagnamento sui vari interventi presso gli stakeholders del territorio. L'azione inoltre prevede lo sviluppo di piccoli programmi locali di rivitalizzazione degli esercizi commerciali nei piccoli comuni allo scopo di migliorare la loro offerta e rafforzare i servizi all'utenza.	€ 750.000,00
Mis. 421	"Angeli Vagabondi" (cooperazione interterritoriale)	L'Azione ha lo scopo di dare vita e sviluppare un network interterritoriale di "artisti" non professionisti (giovani, artisti occasionali, artisti spontanei) che già ora svolgono attività ancorché estemporanee e non continuative (spettacoli, realizzazione opere, piccoli eventi nelle varie forme d'arte: musica, arti espressive, poesia, racconti, teatro, ecc.). Lo scopo del network è quello di disporre di una rete di collaborazione permanente fra artisti molisani e di altri territori GAL, allo scopo di promuovere un loro impiego in iniziative culturali, eventi e manifestazioni sia sul piano promozionale che su quello dei servizi per i turisti e le persone che si recano nelle diverse aree coinvolte durante l'anno. Gli interventi previsti sono: indagine, selezione degli "Angeli Vagabondi" e costruzione di un archivio informativo di dettaglio.	
Mis. 422	"Territori che fanno la cosa giusta ..." (cooperazione transnazionale)	Programma Integrato finalizzato a sviluppare buone prassi in materia di gestione energetica e di riduzione dei consumi di energia da carbonfossili. 1. Piano di assistenza tecnica a favore dei piccoli comuni per mettere a punto il Piano Energetico Comunale e per avviare le capacità interne per la realizzazione e gestione permanente del "bilancio energetico ed ambientale"; 2. programma di bench marking per far conoscere agli amministratori pubblici locali e agli stakeholders del territorio le "esperienze virtuose" in Italia e in Europa in materia di efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili; 3. piano di assistenza tecnica in loco, presso le comunità locali per la costituzione e sviluppo di "gruppi di acquisto solidali sull'energia: GAS Energia". L'azione potrà rientrare (in sede di progetto definitivo sarà definita la fattibilità) nel progetto "T.E.R.E.S.A." (Territory Enhancement and Renewable Energy For Sustainable Agro-Environment) proposto dal GAL "Terre Shardana" (OR) finalizzato a promuovere, nell'ambito del Mediterraneo, distretti "energicamente virtuosi".	

5.2 ASVIR Moligal Srl – PSL “Itinerari di eccellenza rurale”

L’obiettivo generale del PSL del GAL ASVIR Moligal Srl è rafforzare e qualificare il sistema di relazioni del territorio di interesse con interconnessioni integrate ed innovative, interne ed esterne, incentrate sull’individuazione di specifici itinerari di eccellenza rurale, finalizzati ad accrescere le opportunità occupazionali, la competitività economica, la valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale.

Il PSL “Itinerari di Eccellenza Rurale” interviene principalmente per contrastare l'abbandono del territorio rurale attraverso la creazione di percorsi virtuosi in grado di innescare la nascita di iniziative imprenditoriali innovative in ambito rurale, turistico, artigianato, commercio, integrate attraverso un processo di rete.

L’approccio seguito è sistemico, di tipo integrato/orizzontale ed è finalizzato a:

- promuovere azioni per l’ambiente ed il territorio rurale, per favorire l'attrattività ed il riconoscimento di identità del paesaggio;
- promuovere azioni a sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell’economia rurale, per rendere più attrattivi i territori rurali sia per le imprese che per le popolazioni;
- favorire l'occupazione, in particolare femminile e giovanile, e migliorare la redditività delle famiglie rafforzando la vitalità del tessuto socio-economico rurale e frenando la tendenza allo spopolamento.

L’elemento caratterizzante il PSL è rappresentato dai "micropoli", definiti come centri satellite che intervengono a supporto della realizzazione di progetti complessi che prevedano la gestione sistemica di infrastrutture, servizi e *asset* immobiliari e mobiliari, attraverso cui è possibile indurre, nel medio/lungo termine, un processo efficiente ed efficace di contrasto allo spopolamento, al miglioramento della qualità della vita, alla diversificazione produttiva delle imprese agricole, in sintesi, alla generazione di reddito familiare.

Lo sviluppo del Sistema di Micropoli Integrati (SMI) è destinato a:

- rilanciare le aree rurali del territorio di azione a più elevato potenziale di sviluppo turistico
- attrarre nuovi e significativi flussi turistici nazionali e internazionali
- creare le basi per una rete di imprese competitive e nuova occupazione
- valorizzare i prodotti locali ed incrementare il prodotto interno lordo delle aree interessate.

Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.2

Mis./Az.	Titolo	Obiettivi	Modalità di attuazione	Piano Finanziario (Spesa Pubblica)
Mis. 216 Azione E	Per sentieri e siti Natura 2000	<ul style="list-style-type: none">- mantenere gli ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica- salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e Forestali- favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000	Attivazione mediante bandi ad evidenza pubblica	€ 320.000,00
Mis. 227 Azione B	Valorizzazione del Paesaggio e dell'Ambiente	<ul style="list-style-type: none">- Realizzazione, ripristino e manutenzione di sentieri "didattici", comprendenti punti di informazione e di osservazione del panorama e della fauna, aree di sosta, giardini botanici ed alberi monumentali- Favorire il ruolo multifunzionale delle aree forestali e favorirne l'uso a scopi culturali, ricreativi, turistici e sociali	Attivazione mediante bandi ad evidenza pubblica	€ 819.717,42

Il GAL ASVIR Moligal Scrl non prevede nel PSL l'attivazione della misura 216/azione B.

Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.3

Mis./Az.	Titolo	Obiettivi	Modalità di attuazione	Piano Finanziario (Spesa Pubblica)
Mis. 311 Azione 1	Riqualificazione sostenibile per attività ricettive e di ospitalità rurale – Fattorie Polifunzionali /Ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati rurali	<ul style="list-style-type: none"> - Rivitalizzare borghi e centri urbani minori con iniziative che consentano una reale diversificazione delle attività agricole, intervenendo, in relazione alle potenzialità del territorio, incentrate sulla funzione sociale dell'impresa agricola - Favorire lo sviluppo nelle imprese agricole di attività di integrazione sociale, lavorative e imprenditoriali di donne, giovani, persone svantaggiate, compreso attività didattiche e di servizi per l'infanzia 	Attivazione mediante bandi ad evidenza pubblica	€ 500.000
Mis. 312 Azione 3	Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese	<ul style="list-style-type: none"> - riattazione e rifunzionalizzazione di immobili esistenti, realizzazione di strutture e acquisto attrezzature per il tempo libero, ludoteche, biblioteche, etc. per i servizi di accoglienza per anziani (centri di aggregazione multifunzionali e territoriali. - favorire lo sviluppo di attività di servizio connesse alla tutela e alla manutenzione del territorio e dell'ambiente, alla cultura tradizionale, all'educazione e al sociale - Favorire la realizzazione di progetti da parte di microimprese artigianali e commerciali, preferibilmente organizzate in filiere 	Selezione a mezzo bando pubblico; regia GAL, regia GAL in Convenzione.	€ 271.852,40
Mis. 321 Azione E	Centri Rurali di Accoglienza Multifunzionale (CRAM)/ Piccole infrastrutture a carattere zonale	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di servizi di accoglienza per gli anziani e per l'infanzia - Attivazione di servizi essenziali di assistenza alle persone 	Le singole operazioni finanziate dalla misura sono selezionate secondo procedure a bando pubblico e/o a Regia GAL, regia GAL in Convenzione.	€ 616.611,75
Mis. 322 Azione 1	Siti di degustazione di prodotti locali ed illustrazione del territorio lungo percorsi di interesse turistico e culturale / Interventi volti al recupero di edifici rurali tipici e piccole strutture rurali da adibirsi ad attività collettive e di servizio tramite risanamento conservativo	<ul style="list-style-type: none"> - Favorire attività collettive, culturali e di servizio da realizzarsi in edifici all'uopo recuperati, nell'ambito "esclusivo" di "villaggi/borghi rurali - Sostenere la popolazione rurale e lo sviluppo diversificato delle aziende agricole in attività multifunzionali e agrituristiche. 	La misura è attivata attraverso l'emanazione di bandi pubblici assegnando al GAL il compito di recepire ed articolare le modalità attuative nella presente misura anche a regia GAL o regia GAL in Convenzione.	€ 657.793,62

Misure con beneficiario il GAL – Attuazione Misura 4.2

Mis./Az.	Titolo	Descrizione	Piano Finanziario (Spesa Pubblica)
Mis. 421	Promozione congiunta di territori e prodotti (cooperazione interterritoriale)	L'iniziativa si concentra sulle priorità individuate per la competitività e l'occupazione, soprattutto negli ambiti del settore turistico, agendo sulla promozione dei prodotti finalizzata alla commercializzazione, alla creazione di piccola e media imprenditoria, all'attrattività dell'ambiente, del territorio e del paesaggio rurale associato alle tradizioni ed alle culture locali.	€ 220.000,00
Mis. 422	Eccellenze Nascoste (cooperazione transnazionale)	La proposta strategica di cooperazione è finalizzata a rivitalizzare in modo eco-sostenibile la vasta "Rete" dei tratturi in Italia ed in Europa, nei rispettivi contesti sociali, economici e produttivi.	€ 500.000,00

5.3 GAL Innova Plus Srl – PSL “Obiettivo distretto rurale”

La strategia del PSL del GAL Innova Plus Srl è incentrata sulla creazione di un quadro di condizioni idonee a perseguire nel più breve tempo possibile la costituzione di un Distretto rurale, quale strumento ideale per favorire la collaborazione ed interazione, permanente e strutturata, fra tutti gli attori del territorio, finalizzata alla costruzione di un sistema produttivo efficiente, coerente con le vocazioni e potenzialità del contesto geografico specifico.

Il Distretto rurale consente la concretizzazione di un modello gestionale realmente innovativo e multisettoriale e rappresenta un luogo di elaborazione delle politiche rurali, con una visione organizzativa dell'economia locale improntata alla “qualità totale”; spazio ideale per una visione “condivisa” da parte delle imprese e degli altri soggetti e attori locali.

Il territorio rurale è considerato come luogo dell'interazione delle relazioni sociali e di riproduzione delle conoscenze. E' proprio sull'intreccio fra ambiente, nuova residenza, turismo, ruralità, produzioni di beni e servizi direttamente e indirettamente collegati, che si qualifica il concetto di sviluppo locale basato sul “distretto rurale”. Questo identifica un “motore di sviluppo” basato sulla permanenza di attività e di comunità agricolo-rurali e sull'innesto di altre attività innovative garantite, nella loro capacità di produrre reddito, dalla presenza di flussi turistici il più possibile crescenti. Senza questi ultimi infatti mancherebbe la spinta per assicurare il mantenimento dell'ambiente e dello stesso paesaggio rurale, visto anche come identità unitaria di immagine del distretto.

Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.2

Mis./Az.	Titolo	Obiettivi	Modalità di attuazione	Piano Finanziario (Spesa Pubblica)
Mis. 216 Azione B	Creazione e ripristino dei muretti a secco e terrazze in zone collinare e montane	<ul style="list-style-type: none">- salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali;- favorire una corretta gestione delle aree della rete Natura 2000;- realizzare investimenti non produttivi finalizzati al ripristino degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario	Attivazione mediante bando pubblico emanato dal GAL.	€ 100.000,00
Mis. 216 Azione E	Investimenti aziendali non produttivi in aree Natura 2000	<ul style="list-style-type: none">- salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali;- favorire una corretta gestione delle aree della rete Natura 2000;- realizzare investimenti non produttivi finalizzati al ripristino degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario	Attivazione mediante bando pubblico emanato dal GAL.	€ 100.000,00
Mis. 227 Azione B	Realizzazione di investimenti forestali non produttivi ai fini della valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità, e finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle aree forestali e favorirne l'uso a scopi ricreativi, turistici e sociali	<ul style="list-style-type: none">- realizzazione di investimenti per la diversificazione della struttura forestale e la conservazione della biodiversità;- realizzazione di investimento per lo sviluppo equilibrato della fauna selvatica	Attivazione mediante bando pubblico emanato dal GAL	€ 373.901,00

Misure con beneficiario diverso dal GAL - Attuazione Misura 4.1.3

Mis./Az.	Titolo	Obiettivi	Modalità di attuazione	Piano Finanziario (Spesa Pubblica)
Mis. 311 Azione 1	Investimenti in strutture dedicate all'attività agrituristica, comprendenti l'ammodernamento, la ristrutturazione e il restauro di fabbricati già a servizio dell'azienda agraria	<ul style="list-style-type: none"> - Accrescere le opportunità reddituali ed occupazionali dei membri delle famiglie agricole; - Rafforzare e promuovere la qualificazione dell'offerta turistica in ambito rurale attraverso una attiva azione di valorizzazione delle risorse territoriali 	Attivazione mediante bando pubblico emanato dal GAL	€ 200.000,00
Mis. 312 Azione 3	Creazione e sviluppo di microimprese di servizio per le popolazioni rurali	<ul style="list-style-type: none"> - sostenere i processi di sviluppo e la nascita di nuove microimprese orientate alla fornitura di servizi alle popolazioni residenti in ambito rurale; - favorire la vitalità dei contesti rurali e il livello di qualità della vita complessivo 	Attivazione mediante bando pubblico emanato dal GAL	€ 200.000,00
Mis. 321 Azione E	Riattazione e rifunionalizzazione di immobili esistenti, realizzazione di strutture e acquisto attrezzature per il tempo libero, ludoteche, biblioteche, ecc...per i servizi di accoglienza per anziani (centri di aggregazione multifunzionali e territoriali) e per l'infanzia (asili nido)	<ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di servizi di accoglienza per gli anziani e per l'infanzia 	Attivazione mediante bando pubblico emanato dal GAL	€ 220.000,00
Mis. 322 Azione 1	Recupero di edifici rurali e piccole strutture rurali, da adibirsi ad attività collettive e di servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Favorire attività collettive, culturali e di servizio da realizzarsi in edifici all'uopo recuperati, nell'ambito "esclusivo" di "villaggi/borghi rurali" 	Attivazione mediante bando pubblico emanato dal GAL	€ 229.027,27

Misure con beneficiario il GAL – Attuazione Misura 4.2

Mis./Az.	Titolo	Descrizione	Piano Finanziario (Spesa Pubblica)
Mis. 421	Distretti Rurali delle Eccellenze (cooperazione interterritoriale)	Il progetto si prefigge di attivare un percorso verso un modello di governance in grado di rispondere in maniera innovativa ai bisogni di operatori e popolazioni del territorio coinvolto, capitalizzare le esperienze Leader e le relazioni di rete territoriale sviluppate.	€ 600.000,00
Mis. 421	Genius Loci molisano (cooperazione interterritoriale)	Il progetto intende recuperare l'esperienza effettuata nell'ambito di Leader Plus 2000/2006 dal G.A.L. Innova Plus con l'azione "Sapori da Favola" e dal G.A.L. Molise verso il 2000 con l'Azione "Strada dei sapori". In particolare l'obiettivo è quello di costituire un unico circuito integrato di valorizzazione in grado di coinvolgere gli operatori della ricettività turistica e delle produzioni tipiche per sviluppare una "piattaforma di offerta integrata" capace di fare divenire il Molise una "destinazione".	
Mis. 421	Azioni di rivitalizzazione degli esercizi commerciali nei piccoli comuni (cooperazione interterritoriale)	L'iniziativa è in linea con il disegno di legge nazionale a favore dei comuni con meno di 5000 abitanti e due proposte di legge regionale in cui si prevede la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni, di intesa con le associazioni di categoria e con l'ente poste, affinché i pagamenti attraverso i conti correnti di alcuni servizi (adempimenti fiscali e tributari, pagamento utenze, servizi finanziari, servizi postali, servizi di comunicazione e servizi turistici) possano essere assicurati dagli esercizi economici presenti in loco	
Mis. 422	Archeoetnica (cooperazione transnazionale)	Il progetto mira alla creazione di una rete transnazionale, dei patrimoni culturali, naturalistici, archeologici e enogastronomici locali, attraverso strumenti innovativi e condivisi con altre realtà italiane e straniere. In particolare il progetto si sviluppa secondo tre percorsi: sentiero dei tratturi, sentiero archeologico, sentiero dei passaggi sonori (tradizioni etno-musicali).	

6. AVANZAMENTO PROCEDURALE E FINANZIARIO

Dall'analisi dei tre PSL sopra descritti si evince una spesa complessiva prevista dai GAL per le misure 4.1.2, 4.1.3 e 4.3.1, pari a € 8.695.657,65 (Tab. 3).

Tab. 3

Risorse finanziarie previste dai GAL nell'ambito dei rispettivi PSL				
	Molise verso il 2000 scrI	ASVIR Moligal ScrI	GAL Innova Plus Srl	Totale
Misura 412	822.489,00	1.139.717,42	573.901,00	2.536.107,42
Misura 413	1.814.988,94	2.046.257,75	849.027,27	4.710.273,96
Misura 431	527.495,59	637.195,03	284.585,65	1.449.276,27
Totale	3.164.973,53	3.823.170,20	1.707.513,92	8.695.657,65

La valutazione dei PSL è stata affidata ad una Commissione interassessorile, incaricata dall'AdG per esaminare i tre piani di sviluppo e formulare una graduatoria dei GAL.

A conclusione dell'iter istruttorio, ad agosto 2010, la Commissione emette il verbale di valutazione, unitamente a schede riassuntive che, per ogni GAL, indicano la ripartizione delle risorse finanziarie, per le misure 4.1.2, 4.1.3 e 4.3.1, attribuite sulla base di una graduatoria costruita sui punteggi assegnati.

La Commissione ha valutato le previsioni di spesa formulate dai GAL nei rispettivi PSL, in funzione:

- delle misure attivate e descritte nei PSL, in coerenza con il PSR (ASVIR Moligal, ad esempio, a differenza degli altri due GAL non individua progetti sulla misura 216/azione B);
- della congruità e coerenza della spesa pubblica rappresentata in riferimento alle singole misure da attivare (valutazione che ha interessato indistintamente i piani finanziari dei tre GAL);
- delle caratteristiche partenariali e territoriali dei GAL (ad esempio il GAL Innova Plus presenta parametri territoriali e strutturali *inferiori* rispetto agli altri GAL, è composto da meno di 20 comuni, ovvero il 15% dei comuni appartenenti all'area LEADER, contro una media del 43% relativa agli altri due GAL);
- della coerenza, complementarità ed integrazione con interventi della programmazione precedente.

I piani finanziari delle misure 4.1.2, 4.1.3 e 4.3.1, revisionati dalla Commissione di valutazione sono stati approvati con Determinazione del Direttore Generale n. 493 del 01/09/2010, per un totale di risorse pari ad € 8.505.281,05. Nel mese di marzo 2010, a seguito dell'approvazione da parte della CE del PSR revisionato, è emerso un complessivo incremento di risorse finanziarie per l'intero programma, pari a € 12.893.690,00, di cui € 454.545,00 da ridistribuire tra i tre GAL che attuano gli interventi previsti nell'Asse IV. Con la Determinazione del Direttore Generale n. 40 del 10/02/2011 si attribuiscono le ulteriori risorse finanziarie e si approvano definitivamente i piani finanziari dei GAL, per un ammontare complessivo pari ad € 8.959.826,05 (Tab. 4), il 5% in più rispetto a quanto inizialmente assegnato.

Tab. 4

Risorse finanziarie attribuite a ciascun GAL (D.D.G. n. 40 del 10/02/2011)				
	Molise verso il 2000 scrI	ASVIR Moligal ScrI	GAL Innova Plus Srl	Totale
Misura 412	855.610,57	1.136.141,38	642.265,04	2.634.016,99
Misura 413	1.887.901,04	1.997.147,82	950.333,20	4.835.382,06
Misura 431	546.461,52	624.504,80	319.460,68	1.490.427,00
Totale	3.289.973,13	3.757.794,00	1.912.058,92	8.959.826,05

Tali situazioni finanziarie sono scaturite anche da quanto condiviso e definito nei diversi tavoli tecnici effettuati, tra i rappresentati dei GAL e l'AdG, che si sono susseguiti a partire dalla prima approvazione del PSR (2009), fino alla elaborazione degli stessi bandi, coerentemente con le finalità attuative dei PSL. La condivisione ed il confronto si evince anche dal determina di assegnazione delle ulteriori risorse, nella quale si prende atto *“degli accordi intercorsi tra i tre Gal interessati e l'AdG, in merito alla ripartizione delle risorse aggiuntive”*, prima di procedere alle assegnazioni.

Rispetto alla spesa pubblica che i GAL hanno previsto nei rispettivi PSL, le attribuzioni finanziarie effettuate evidenziano, complessivamente, per le misure 4.1.2, 4.1.3, 4.3.1, rispettivamente un incremento del 3,7%, del 2,6% e del 2,8% (Tab. 5).

Tab. 5

Variatione, per misura, delle risorse attribuite rispetto alle risorse previste nei PSL	
Misura 412	3,7%
Misura 413	2,6%
Misura 431	2,8%
Totale	2,9%

Le misure/azioni, attuabili con approccio LEADER, pubblicate dalla Regione Molise entro il mese di novembre 2011, sono riepilogate nel seguente schema.

- Misure attivate (novembre 2011) -				
Misura Asse IV	Misura/Azione attivata	Rif. Amministrativi	Risorse a bando	Scadenza
Misura 412				
	Miura 216 - azione B			
	Miura 216 - azione E			
	Miura 227 - azione B	DDG n. 254 del 11/04/2011	€ 1.608.502,37	30/05/2012(*)
Misura 413				
	Miura 311 - azione 1	DDG n. 252 del 11/04/2011	€ 1.062.402,70	10/09/2011 (^)
	Miura 312 - azione 3			
	Miura 321 - azione E			
	Miura 322 - azione 1			
Misura 421/422		DDG n. 693 del 18/11/2010	€ 1.200.000,00	31/05/2011 (°)
Misura 431		DDG n. 649 del 08/11/2010 e DDG n. 40 del 10/02/2011	€ 1.490.427,00	28/02/2011

(*) scadenza massima della seconda sottofase

(^) scadenza prorogata al 10/09/2011 (Rif. DDG III n. 543 del 17/08/2011)

(°) scadenza prorogata al 31/05/2011 (Rif. DDG III n. 253 del 11/04/2011)

Il primo bando ad essere stato emanato riguarda la misura 431, a seguire le misure 421/422, ad ottobre 2010; mentre nell'anno in corso sono stati pubblicati due bandi pubblici, nell'ambito delle misure 412 e 413, per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 227/azione B e misura 311/azione 1.

In riferimento alla misura 4.1.2 (che attiva la misura 227/azione B), i tre GAL hanno emesso, a maggio 2011, nei territori LEADER di propria competenza, avvisi pubblici, nei quali hanno stabilito i termini di presentazione delle domande di aiuto che, per la seconda sottofase è stata fissata, per due GAL, al 31/12/2011, per un altro è stata prorogata al 28/02/2012, come di seguito rappresentato. Mentre per la misura 4.1.3 (misura 311/azione 1) gli avvisi emessi dai GAL si sono tutti uniformati alla scadenza stabilita dall'AdG del 10/09/2011.

I tre GAL, inoltre, hanno emanato avvisi pubblici finalizzati alla costituzione di un elenco di fornitori, in corso di definizione, da utilizzare come strumento di identificazione delle imprese qualificate a fornire, nelle forme previste dai Regolamenti Interni dei GAL e dalla normativa vigente, beni e servizi necessari all'attuazione delle iniziative previste nei diversi PSL.

E'opportuno trattare separatamente la misura 4.2 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale", in quanto la sua attivazione ha seguito un iter procedurale e finanziario specifico, diverso da quello percorso dalle altre misure dell'asse IV (4.1.2, 4.1.3, 4.3.1). Innanzitutto le risorse, afferenti la misura, non sono state assegnate ai GAL dalla commissione di valutazione dei PSL, rimandando tale impegno all'AdG del PSR a seguito della istruttoria delle domande di aiuto che perverranno. Ai GAL, pertanto, non è stato assegnato preventivamente nessun importo; la spesa pubblica sarà definita ed attribuita a seguito dell'istruttoria dei progetti, sulla base dei massimali di finanziamento previsti dal bando di presentazione delle candidature a valere sulla misura. La Determinazione del Direttore Generale n. 693 del 18/11/2010, approva il bando

pubblico per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura 4.2.1, che prevede, coerentemente con il piano finanziario dell'Asse IV del PSR, risorse pari ad € 1.200.000,00. L'attivazione della misura arriva a conclusione di un importante lavoro, di studio ed approfondimenti, svolto tra i responsabili regionali ed i rappresentanti della *Task Force Leader*, con gli stessi GAL e la postazione regionale della RRN, che ha permesso, attraverso tavoli tecnici di confronto e condivisione, l'elaborazione del bando della cooperazione e la successiva pubblicazione, anticipando le altre regioni (Lombardia, Toscana, Sicilia, Sardegna, quest'ultima regione risulta la seconda ad aver pubblicato il bando 421 ad aprile 2011 – fonte www.reterurale.it) che hanno adottato la stessa procedura di attuazione (pubblicazione di un bando specifico per al misura) scelta dalla regione Molise (le altre procedure di attuazione della misura sono: attivazione contestualmente ai PSL o con procedura mista, individuate da altre regioni).

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, le risorse complessivamente messe a bando, per le misure attivate entro novembre 2011 (misura 227/azione B, misura 311/azione 1, misura 4.2.1, misura 431), ammontano ad € 5.361.332,06 (Tab. 6), oltre il 50% della dotazione finanziaria complessiva attribuita all'Asse IV € 10.198.545 (PSR revisionato ed approvato dalla CE con nota n. 1318816 dell'11/11/2011).

Tab. 6

Risorse finanziarie attribuite ai GAL e risorse messe a bando (novembre 2011)												
MISURE	Molise verso il 2000 scrl			ASVIR Moligal Scrl			GAL Innova Plus Srl			Totale		
	Risorse finanziarie attribuite (D.D.G. n. 40 del 10/02/2011)	Risorse finanziarie messe a bando (novembre 2011)	% di avanzamento	Risorse finanziarie attribuite (D.D.G. n. 40 del 10/02/2011)	Risorse finanziarie messe a bando (novembre 2011)	% di avanzamento	Risorse finanziarie attribuite (D.D.G. n. 40 del 10/02/2011)	Risorse finanziarie messe a bando (novembre 2011)	% di avanzamento	Risorse finanziarie attribuite (D.D.G. n. 40 del 10/02/2011)	Risorse finanziarie messe a bando (novembre 2011)	% di avanzamento
	A	B	B/A	C	D	D/C	E	F	F/E	G	H	H/G
412	855.610,57	385.024,70	45%	1.136.141,38	805.036,95	71%	642.265,04	418.440,71	65%	2.634.016,99	1.608.502,36	61%
413	1.887.901,04	320.934,80	17%	1.997.147,82	517.488,00	26%	950.333,20	223.979,90	24%	4.835.382,06	1.062.402,70	22%
431	546.461,52	546.461,52	100%	624.504,80	624.504,80	100%	319.460,68	319.460,68	100%	1.490.427,00	1.490.427,00	100%
421 (*)										1.200.000,00	1.200.000,00	100%
Totale	3.289.973,13	1.252.421,02	38%	3.757.794,00	1.947.029,75	52%	1.912.058,92	961.881,29	50%	10.159.826,05	5.361.332,06	53%

(*) La dotazione finanziaria afferente la misura 4.2.1 non è oggetto della D.D.G. n. 40 del 10/02/2011, come per le altre misure. Ai GAL non è stato assegnato preventivamente nessun importo; la spesa pubblica sarà definita a seguito dell'istruttoria dei progetti, sulla base dei massimali di finanziamento previsti dal bando di presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 4.2.1

Si porta in evidenza che la spesa pubblica complessivamente disponibile per le misure 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1 e 4.3.1, per complessivi € 10.159.826,05, si discosta per € 38.718,95 dalle risorse dell'asse IV, € 10.198.545,00, indicate nel piano finanziario del PSR 2007/2013 approvato dalla CE. Pertanto, si delineano le condizioni per una possibile revisione del piano, determinata dall'esigenza di una rimodulazione della somma residuale finora non assegnata. Nella tabella seguente (Tab. 7) si evidenziano gli scostamenti, per misura, tra le risorse determinate dall'ultimo piano finanziario del PSR revisionato (paragrafo 7 "Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale") e le rispettive risorse finanziarie attribuite, evidenziando una complessiva variazione positiva da riassegnare, € 38.718,95, che, in considerazione della notevole entità delle spese previste, per la misura, nei PSL, potrebbe essere convogliata proprio sulla "cooperazione", ad integrazione delle risorse di € 1.200.000,00 già messe a bando.

Tab. 7

MISURE	SPESA PUBBLICA		
	PSR 2007/2013 - Piano Finanziario - Nota n. 1318816 dell'11/11/2011	Risorse finanziarie attribuite (D.D.G. n. 40 del 10/02/2011)	Variazione delle risorse messe a bando rispetto al piano finanziario
	A	B	A-B
412	2.616.623,00	2.634.016,99	- 17.393,99
413	4.835.518,00	4.835.382,06	135,94
421	1.255.977,00	1.200.000,00	55.977,00
431	1.490.427,00	1.490.427,00	-
TOTALE	10.198.545,00	10.159.826,05	38.718,95

Si riporta, di seguito, un dettaglio, aggiornato a novembre 2011, dell'avanzamento procedurale e finanziario delle misure attivate, derivante da una analisi effettuata presso i GAL e presso l'AdG del PSR.

6.1 Misura 4.1.2 - Attivazione Misura 227/azione B

Rispetto a quanto complessivamente i GAL avevano preventivato nei PSL per l'attivazione degli interventi della Misura 227/azione B, sono state assegnate risorse per circa 3% in più (Tab. 8).

Tab. 8

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISORSE PREVISTE NEI PSL E RISORSE MESSE A BANDO MISURA 227/AZIONE B				
	Risorse Misura 227/Azione B			
	Molise verso il 2000 srl	ASVIR Moligal Srl	GAL Innova Plus Srl	TOTALE
PSL (vers. Giugno 2010)	€ 370.120,00	€ 819.717,42	€ 373.901,00	€ 1.563.738,42
BANDO (DDG n. 254 del 11/04/2011)	€ 385.024,70	€ 805.036,95	€ 418.440,71	€ 1.608.502,36

Delle risorse attribuite all'intera misura 4.1.2 (€ 2.634.016,99), nell'ambito della quale è attuata la misura 227/azione B, attualmente risultano messe a bando € 1.608.502,36 (DDG n. 254 del 11/04/2011), ovvero il 61% (Tab. 6). Le risorse residuali riguardano la misura 216/azioni B ed E, i cui bandi devono ancora essere pubblicati.

Per la misura 227/azione B non si riscontra un avanzamento finanziario, in quanto i tre GAL sono tuttora impegnati nella fase di istruttoria delle domande pervenute, si descrive pertanto la situazione a livello procedurale (Tab. 9).

Tab. 9

Misura 4.1.2 - Attivazione Misura 227/Azione B									
Situazione avvisi pubblici emessi dai GAL									
	Molise verso il 2000 scrl					ASVIR Moligal Scrl		GAL Innova Plus Srl	
	scadenza avvisi	candidature pervenute	domande ricevibili	domande finanziate		scadenza avvisi	candidature pervenute	scadenza avvisi	candidature pervenute
				n.	spesa pubblica				
1 ^a sottofase	18/08/2011	13	7	2	€ 220.000,00	12/09/2011	26	13/10/2011	3
2 ^a sottofase	28/02/2012	-	-	-	-	31/12/2011		31/12/2011	

Per il **GAL Molise verso il 2000**, le risorse messe a bando (Tab. 6) sono pari al 45% (€ 385.024,70) del totale assegnato sulla misura 4.1.2; alla scadenza della 1^a sottofase, in data 18/08/2011, al GAL sono pervenute 13 candidature, di queste 7 sono state ritenute ricevibili dalla commissione individuata dallo stesso GAL. Delle 7 domande, 2 sono risultate finanziabili per una spesa pubblica di circa € 220.000,00 sul complessivo di € 385.034,60. La graduatoria è stata trasmessa alla struttura regionale per consentire la revisione del 5% delle domande ammesse a finanziamento ed autorizzare la pubblicazione della stessa. Le risorse non impegnate in questa 1^a sottofase saranno messe a disposizione per la 2^a (per un importo residuale a bando di circa € 165.000), la cui scadenza è stata prorogata dal GAL al 28/02/2012.

Per il **GAL A.SVI.R. Moligal scrl** le risorse messe a bando (Tab. 6) rappresentano il 71% (€ 805.036,95) del totale attribuito al GAL per la misura 4.1.2; alla scadenza della 1^a sottofase (12/09/2011) sono pervenute 26 domande di aiuto. E' stata nominata dal GAL la commissione per la valutazione delle candidature; il termine di chiusura dell'istruttoria è prevista per la fine del corrente anno, pertanto al momento non è possibile quantificare la spesa pubblica dei progetti presentati. La 2^a sottofase scade il 31/12/2011.

Relativamente all'avviso pubblico emesso dal **GAL Innova Plus Srl**, alla scadenza della 1^a sottofase, il 13/10/2011, sono pervenute 3 domande di aiuto per le quali è in corso l'istruttoria di ricevibilità. Per quanto riguarda la percentuale di risorse a bando su quelle complessivamente attribuite al GAL per la misura si riscontra un avanzamento del 65%.

6.2 Misura 4.1.3 - Attivazione Misura 311/azione 1

La spesa pubblica complessiva, stimata dai tre GAL nei rispettivi PSL per la Misura 311/azione 1, ammontava ad € 1.008.540,00 (Tab. 10); in sede di assegnazione delle risorse il contributo complessivo attribuito è passato ad € 1.062.402,70, con un incremento pari al 5% rispetto a quello previsto dai GAL.

Tab. 10

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISORSE PREVISTE NEI PSL E RISORSE MESSE A BANDO MISURA 311/AZIONE 1				
	Risorse Misura 311/Azione 1			
	Molise verso il 2000 srl	ASVIR Moligal Srl	GAL Innova Plus Srl	TOTALE
PSL (vers. Giugno 2010)	€ 308.540,00	€ 500.000,00	€ 200.000,00	€ 1.008.540,00
BANDO (DDG n. 252 del 11/04/2011)	€ 320.934,80	€ 517.488,00	€ 223.979,90	€ 1.062.402,70

Se consideriamo l'intera Misura 413, le risorse messe a bando con D.D.G. n. 252 del 11/04/2011, che riguardano l'attivazione della Misura 311/azione 1, ammontano ad € 1.062.402,70, ovvero il 22% del totale (€ 4.835.382,06) attribuito con Determinazioni del D.G. (Tab. 6); restano da pubblicare i bandi relativi alle Misure 312/azione3, 321/azione E, 322/azione 1, che assorbiranno, presumibilmente, interamente le restanti risorse. Anche per questa misura non sono ancora state effettuate erogazioni finanziarie ai beneficiari.

Al termine della scadenza degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di aiuto, a valere sulla misura 311/azione 1, fissata per tutti i Gal al 10/09/2011, sono state presentate complessivamente 20 candidature (Tab. 11), tutte in fase di istruttoria di ricevibilità di conseguenza non risulta ancora quantificabile la spesa presentata:

- Molise verso il 2000 Srl, 7 domande;
- ASVIR Moligal Srl, 6 domande;
- Innova Plus Srl, 7 domande.

Tab. 11

	Avvisi pubblici dei GAL	
	scadenza	candidature pervenute
Molise verso il 2000 srl	10/09/2011	7
ASVIR Moligal Srl	10/09/2011	6
GAL Innova Plus Srl	10/09/2011	7

6.3 Misura 4.2.1

Nella descrizione degli interventi relativi alla cooperazione interterritoriale e transazionale, i GAL, nei rispettivi PSL, stimano una spesa per tali interventi di molto superiore, più del 50%, rispetto a quella che effettivamente sarà impegnata (D.D.G. n. 693 del 18/11/2010) per la misura (Tab 12). La 4.2.1 risulta essere l'unica misura dell'asse IV ad aver un riconoscimento di risorse inferiore a quanto richiesto dai GAL.

Tab. 12

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISORSE PREVISTE NEI PSL E RISORSE MESSE A BANDO MISURA 4.2.1				
	Risorse Misura 421			TOTALE
	Molise verso il 2000 srl	ASVIR Moligal Srl	GAL Innova Plus Srl	
PSL (vers. Giugno 2010)	€ 750.000,00	€ 720.000,00	€ 600.000,00	€ 2.070.000,00
BANDO (DDG n. 693 del 18/11/2010)	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 1.350.000,00

Infatti, per la Misura 4.2.1, il relativo bando mette disposizione dei GAL risorse finanziarie per € 1.200.000,00, fissando ad € 450.000,00, l'importo massimo ammissibile, per ognuno di essi e a 3, il numero massimo di progetti presentabili da ogni GAL. In considerazione dell'entità di tali risorse finanziarie, risulta inevitabile, nell'eventualità della presentazione da parte di ogni GAL, alla scadenza del 31/05/2011, di 3 domande di aiuto per una spesa pubblica complessiva di € 450.000,00 per ognuno (generando così una spesa pubblica richiesta pari ad € 1.350.000,00), prevedere una rimodulazione/taglio delle spese afferenti i progetti, per rimanere sotto la soglia massima di risorse impegnate (€ 1.200.000,00).

I progetti di cooperazione candidati risultano, complessivamente, 7, in uno di essi partecipano contemporaneamente due GAL molisani, entrambi componenti del partenariato, uno come capofila (Molise verso il 2000) ed uno come partner (Innova Plus) (Tab. 13). Complessivamente le domande di aiuto presentate alla Regione Molise sono 3, una per ogni GAL.

Tab. 13

Progetti - Misura 4.2.1.							
	Progetto n. 1	Progetto n. 2	Progetto n. 3	Progetto n. 4	Progetto n. 5	Progetto n. 6	Totale Progetti
Progetto Interterritoriale	"Territori che fanno la cosa giusta"	"Borghi rigenerati"		"Rete d'eccellenza dei distretti rurali"			3
Progetto Transnazionale			"Rete itinerari gastronomici e cultura del gusto"		"Vie e civiltà della transumanza patrimonio"	"T.R.E. Terre rurali d'Europa"	3
Molise verso il 2000 srl	Capofila	Partner					2
ASVIR Moligal Srl					Capofila	Capofila	2
GAL Innova Plus Srl	Partner		Partner	Partner			3
Provenienza Altri Partner GAL e non GAL	Abruzzo (2), Sardegna (1), Toscana (1), Lombardia (1), Campania (1)	Abruzzo (2), Lazio (1), Campania (1)	Calabria(4), Puglia (1), Basilicata (1), Grecia (8), Cipro (1)	Calabria (3), Sardegna (1), Lombardia (1), Lazio (1)	Campania (1), Abruzzo (1), Puglia (1), spagna (2), Francia (1), Svezia (1)	Portogallo (1), spagna (1), Francia (2), Svezia (1)	
Numerosità del Partenariato	8	5	16	7	8	6	

Dei 7 progetti presentati:

- 2, vedono il GAL Molise verso il 2000, coinvolto nel partenariato come capofila e come partner;
- 2, riguardano il GAL ASVIR Moligal, sempre in qualità di capofila,
- 3, vedono il Gal Innova Plus coinvolto come partner in tutte le iniziative.

Da un confronto tra i progetti di cooperazione previsti nei PSL dei GAL e quelli effettivamente candidati, si riscontra la seguente situazione:

- nel PSL del **GAL Molise verso il 2000** scrl sono descritti 3 proposte di progetti di cooperazione che si intendevano realizzare nell'ambito della misura 421, di cui 2 interterritoriali ed uno transazionale; nelle candidature presentate invece il GAL è presente solo in due progetti interterritoriali;
- il **GAL ASVIR Moligal Scrl** individua nel PSL 2 proposte progettuali, di cui una interterritoriale ed una transazionale; nella presentazione definitiva dei progetti, in risposta al bando, il GAL è presente come capofila in due progetti di cooperazione transazionale;
- nel PSL del **GAL Innova Plus Srl** sono stati descritti 4 proposte progettuali di cooperazione, di cui 3 interterritoriali ed una transazionale; nei progetti effettivamente candidati il GAL è presente come partner in due iniziative interterritoriali ed in una transazionale.

In attesa della pubblicazione degli importi definitivi riportati nella graduatoria della misura, attualmente in fase di definizione da parte della commissione regionale appositamente costituita, si evidenzia che, da una ricognizione effettuata presso i GAL, si stima una spesa pubblica delle domande di aiuto presentate pari a quella massima consentita (€ 450.000,00) per ogni domanda di aiuto inoltrata dai GAL.

I progetti candidati si basano su partenariati composti da soggetti GAL e non GAL di altre regioni italiane e di altre nazionalità. Da una analisi è emerso che non tutte le Regioni coinvolte nei partenariati dei progetti hanno, ad oggi, attivato la misura di cooperazione nell'ambito del proprio PSR dello stato membro, pertanto, si resta in attesa di un *allineamento* procedurale di tutti i partner, al fine di consentire l'ufficializzazione della composizione dei partenariati individuati ed avviare operativamente gli interventi. In Italia, tra le 9 regioni (Abruzzo, Sardegna, Toscana, Lombardia, Campania, Lazio, Calabria, Basilicata, Puglia), i cui GAL o soggetti non GAL compaiono nel partenariato dei progetti presentati, solo la Regione Sardegna ha attivato il bando, con l'approvazione ad aprile 2011, dell'invito a presentare proposte, relativo alla misura a regia regionale 421, la cui scadenza è fissata per il 31/12/2012. I tempi di definizione ed ufficializzazione dei partenariati interessati dai progetti di cooperazione potrebbe condizionare i tempi dell'istruttoria delle candidature, attività avviata da una commissione, insediata nel mese di luglio 2011, di esame e valutazione delle domande di aiuto presentate dai GAL.

6.4 Misura 4.3.1

In riferimento alla Misura 4.3.1, finalizzata al funzionamento operativo dei Gal, sono state attribuite risorse finanziarie superiori, per circa il 3%, rispetto alle previsioni realizzate nei PSL (Tab. 14).

Tab. 14

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISORSE PREVISTE NEI PSL E RISORSE MESSE A BANDO MISURA 431				
	Risorse Misura 431			
	Molise verso il 2000 srl	ASVIR Moligal Srl	GAL Innova Plus Srl	TOTALE
PSL (vers. Giugno 2010)	€ 527.495,59	€ 637.195,03	€ 284.585,65	€ 1.449.276,27
DDG n. 649 del 08/11/2010 DDG n. 40 del 10/02/2011	€ 546.461,52	€ 624.504,80	€ 319.460,68	€ 1.490.427,00

A novembre 2011, la totalità dei fondi assegnati (€ 1.490.427,00) è stata messa a bando (con DDG n. 649 del 08/11/2010 e DDG n. 40 del 10/02/2011).

Tale misura, inoltre, risulta essere la prima dell'asse IV a presentare un avanzamento finanziario: a poco più di 8 mesi dalla scadenza (*febbraio 2011*) della presentazione delle relative domande di aiuto, si sono verificati pagamenti pari al 15% del piano finanziario complessivo della misura (Tab. 15). Infatti, alla data del 02/11/2011 - *fonte AGEA/SIAN* – si evidenzia, solo per questa misura, un numero di domande di pagamento presentate dalla Regione pari a 6, a fronte di un importo di circa € 387.000,00, di queste risultano effettivamente pagate 4 domande, per un importo di € 222.242,000.

Tab. 15

Acconti erogati - novembre 2011				
	Molise verso il 2000 srl	ASVIR Moligal Srl	GAL Innova Plus Srl	Totale
Misura 431	€ 62.708,00	€ 48.715,00	€ 36.996,00	€ 148.419,00
			€ 73.823,00	€ 73.823,00
TOTALE	€ 62.708,00	€ 48.715,00	€ 110.819,00	€ 222.242,00

Per la misura si prevedono immediati ulteriori pagamenti a seguito di domande di pagamento di SAL, a valere sulla misura, avanzante dai GAL.

7. PREVISIONI PER IL FUTURO

Da una proiezione di spesa presentata ad AGEA dall'AdG del PSR Molise, nella riunione del 16 novembre u.s., finalizzata proprio alla verifica delle effettive potenzialità di spesa per superare l'eventualità di un disimpegno di quote FEASR al 31/12/2011, emerge che nell'Asse IV solo la misura 4.3.1 "Funzionamento dei GAL" contribuisce. all'obiettivo disimpegno N+2, con una previsione di spesa pubblica di € 400.000,00 (pari ad una quota FEASR di € 176.000,000). Da una verifica effettuata presso i GAL tale spesa afferisce alle prossime domande di pagamento sulla misura in corso di presentazione da parte di GAL.

E' in discussione nei tavoli LEADER la possibilità di erogare ai GAL anticipazioni finanziarie, subordinate alla costituzione di una garanzia fornita da una pubblica autorità, anziché dallo stesso GAL (rif. Reg. di esecuzione UE n. 679/2011), successive alla erogazione di SAL già effettuate. Tale possibilità, che consentirebbe un più rapido avanzare della spesa dei GAL, alleggerita dalle spese per le polizze fideiussorie, sarà sottoposta nei prossimi giorni alla CE.

L'AdG ha richiesto ai GAL di revisionare i propri PSL sia per quanto riguarda i piani finanziari, alla luce della assegnazione definitiva delle risorse, che per gli obiettivi operativi delle misure, a seguito della maggiore definizione degli interventi da realizzare, in vista delle candidature progettuali.

Sono in corso di definizione i bandi relativi alle misure 216/azione B, nell'ambito della misura 4.1.2 e 322/azione ad approccio LEADER, nell'ambito della misura 4.1.3, rispettivamente, l'avanzamento procedurale è il seguente: il primo bando è stato elaborato dai GAL ed è stato presentato all'AdG per una valutazione; il secondo bando è, invece, di più prossima pubblicazione in quanto è stato redatto dai GAL, la regione ha già provveduto alla sua verifica, trasmettendolo ai GAL che ora devono approvarlo nei rispettivi consigli di amministrazione ed inviarlo all'AdG, unitamente al relativo avviso pubblico, per la pubblicazione.