

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Comitato di Sorveglianza

23 novembre 2021





Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

Stato di attuazione del Programma


a cura del Segretariato tecnico di coordinamento della RRN 2014-2020

Risorse finanziarie assegnate al Programma

Piano finanziario come da Programma approvato - Situazione n+3 (euro)

- Avanzamento procedurale e finanziario al 9 novembre 2021
- Avanzamento fisico al 30 giugno 2021

Risorse finanziarie assegnate al Programma



Piano finanziario come da Programma approvato - Situazione n+3 (euro)

PIANO FINANZIARIO come da PROGRAMMA APPROVATO

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE	
FEASR	12.704.180	12.747.688	8.531.162	8.544.530	8.565.799	8.578.408	4.000.000	4.000.000	67.671.767	52,04%
NAZIONALE	11.708.157	11.748.254	7.862.308	7.874.628	7.894.230	7.905.850	3.686.395	3.686.395	62.366.217	47,96%
TOTALE	24.412.337	24.495.942	16.393.470	16.419.158	16.460.029	16.484.258	7.686.395	7.686.395	130.037.984	100,00%

SOGLIE DI DISIMPEGNO

Piano finanziario della spesa del Programma in relazione al disimpegno (n+3)

FEASR

Annualità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2015				12.704.180							
2016					25.451.868						
2017						33.983.030					
2018							42.527.560				
2019								51.093.359			
2020									59.671.767		
2021										63.671.767	
2022											67.671.767


TOTALE: FEASR + FONDO NAZIONALE

Annualità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2015				24.412.337							
2016					48.908.278						
2017						65.301.749					
2018							81.720.907				
2019								98.180.936			
2020									114.665.194		
2021										122.351.589	
2022											130.037.984



Avanzamento procedurale e finanziario

Avanzamento procedurale e finanziario del Programma



AVANZAMENTO Procedurale – Impegni giuridicamente vincolanti assunti dall'AdG



AVANZAMENTO Finanziario – Spesa pubblica complessiva da conseguire



Domande di sostegno e pagamento al 9 novembre 2021

Oggetto	DOMANDA DI SOSTEGNO					DOMANDA DI PAGAMENTO				
	Numero	Importo (€)	Decreto di approvazione	Data Decreto di approvazione	Importo approvato (€)	Numero	Oggetto	Importo richiesto (€)	Contributo non ammesso da AGEA	Importo pagato da AGEA (€)
Accordo di Cooperazione ISMEA	54250359897	29.405.040,00	DM 27733	28/09/2018	29.405.040,00	84270113271	1° SAL	3.498.230,67	306,53	3.497.924,14
						9427010975	2° SAL	6.430.568,47		6.430.568,47
						94270109781	2° SAL (appalti)	1.651.789,21	1.556,17	1.650.233,04
						94270132148	3° SAL	1.088.939,46	120,4	1.088.819,06
						4270143433	4° SAL	2.048.997,29	1.891,65	2.047.105,64
						4270185442	5° SAL	2.235.907,63	16,87	2.235.890,76
Accordo di Cooperazione CREA	54250359921	40.145.488,00	DM 27734	28/09/2018	40.145.488,00	84270113214	1° SAL	6.550.265,45	4.475,61	6.545.789,84
						84270121373	2° SAL	6.603.727,11	126,02	6.603.601,09
						94270107769	3° SAL	3.721.015,73	58.914,81	3.662.100,92
						94270110490	3° SAL (appalti)	780.375,01	465,2	779.909,81
						94270132130	4° SAL	1.859.196,27	429,52	1.858.766,75
						4270132303	5° SAL (2)	1.947.604,36	469,43	1.947.134,93
						4270174149	6° SAL	2.353.923,31	0	2.353.923,31
SIN	54250349856	10.382.135,03	DM 62099	09/02/2021	9.579.545,87	84270111416	Contratto con SIN	9.579.545,87	0,00	9.579.545,87
Supporto RUP Servizi legali	84250184011	24.031,71	DM 32950	27/11/2018	19.698,12	94270132163	Dettori & Associati	19.698,12	0,00	19.698,12
	94250049957	3.939,62	DM 24861	11/06/2019	3.939,62	94270132171	Dettori & Associati	3.939,62	0,00	3.939,62
Lipu	84250031683	1.850.847,00	DM 36599	21/12/2018	1.850.847,00	94270039756	1° SAL	261.764,11	71,87	261.692,24
						4270120506	2° SAL	593.467,60	6.168,81	587.298,79
Piano dei fabbisogni (AdG)	54250269856	118.540,00	DM 249849	31/05/2021	1.877,94	84270000081	Missioni AdG	1.877,97	0,00	1.877,97
Incentivi per funzioni tecniche	94250114470	66.826,51	DM 33677	09/10/2019	66.826,51					
Valutatore PRRN 2014-2020	94250103887	622.663,16	DM 28868	18/07/2019	622.663,16	94270132874	RTI Lattanzio Monitoring & Evaluation	154.887,46	0,00	154.887,46
Supporto RUP Comunicazione	84250283045	47.336,00	DM 12931	08/03/2019	47.336,00	94270018800	Bando GENESI (base d'asta capitolato Bando della Comunicazione)	47.336,00	0,00	47.336,00
Accordo di Cooperazione AGEA	94250182758	23.300.000,00	DM n. 36384	13/11/2019	23.300.000,00	94270146197	AGEA	4.605.483,36	0,00	4.605.483,36
						4270210851	AGEA	1.043.110,68	0,00	1.043.110,68
						4270204540	AGEA	5.101.443,60	0,00	5.101.443,60
Bando della Comunicazione	4250070523	2.543.750,00	DM n. 9186042	29/09/2020	2.543.750,00	4270187422	Pomilio Blumm S.r.l.	90.888,78	0,00	90.888,78
BeeNet	94250204941	6.000.000,00	DM n. 22060	18/06/2020	6.000.000,00	4270191267	1° SAL	374.084,33	755,80	373.328,50
AGEA-ARAMM	4250078138	552.363,30	DM n. 9297150	06/11/2020	552.363,30					
TOTALE								62.648.067,47	75.768,69	62.572.298,75

Fonte: RRN

Avanzamento finanziario al 9 novembre 2021

	FEASR	Spesa Pubblica
Programmato	67.671.767,00	130.037.984,23
Impegni di cui:	59.110.681,16	114.139.375,52
ISMEA	15.302.382,82	29.405.040,00
CREA	20.891.711,96	40.145.488,00
SIN	4.985.195,67	9.579.545,87
LIPU	963.180,78	1.850.847,00
Supporto giuridico al RUP	12.301,08	23.637,74
Piano Fabbisogni Adg	977,28	1.877,94
Incentivi per funzioni tecniche	34.776,52	66.826,51
Valutatore RRN 2014-2020	324.033,91	622.663,16
Supporto comunicazione al RUP	24.633,65	47.336,00
Bando Comunicazione	1.323.767,50	2.543.750,00
AGEA	12.125.320,00	23.300.000,00
Beenet	3.122.400,00	6.000.000,00
AGEA-ARAMM	287.449,86	552.363,30
Pagamenti già richiesti di cui:	32.562.624,27	62.572.298,75
ISMEA	8.821.061,59	16.950.541,11
CREA	12.360.138,35	23.751.226,65
SIN	4.985.195,67	9.579.545,87
LIPU	441.814,93	848.991,03
Supporto giuridico al RUP	12.301,08	23.637,74
Piano Fabbisogni Adg	977,30	1.877,97
Valutatore RRN 2014-2020	80.603,43	154.887,46
Supporto comunicazione al RUP	24.633,65	47.336,00
Bando Comunicazione	47.298,52	90.888,78
BeeNet	194.280,15	373.328,50
AGEA	5.594.319,59	10.750.037,64

	FEASR	Spesa Pubblica
Avanzamento	50,76%	
Annualità 2018 (da spendere entro il 31 dic. 2021)	42.527.560,00	81.720.906,99
Prefinanziamento 3%	1.790.153,01	3.439.955,82
Quota da rendicontare entro il 31 dic. 2021 per evitare il disimpegno	40.737.406,99	78.280.951,17
Pagamenti già richiesti	32.562.624,27	62.572.298,75
Disimpegno FEASR 2021	8.174.782,72	15.708.652,42
% rischio disimpegno	19,22%	



Risultano inoltre in istruttoria o in pagamento o previsti a breve ulteriori importi (spesa pubblica) come di seguito specificato:

domande in pagamento: 5.254.291,55

domande in istruttoria: 10.071.458,82

ulteriori rendiconti previsti: 690.000

Totale spese ulteriori: 16.015.750,37




Avanzamento fisico

Avanzamento fisico al 30 giugno 2021

Piano biennale 2021-23

	Priorità 1	Priorità 2	Priorità 3	Priorità 4	Priorità 5	Totale
Output previsti	322	112	57	45	12	548
Output realizzati	86	23	14	15	6	144
	26,7	20,5	24,6	33,3	50,0	26,3

Ripartizione % degli output previsti per Priorità



Legenda

Priorità 1: Migliorare la qualità dell'attuazione dei PSR

Priorità 2: Stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale

Priorità 3: Informazione - Comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze

Priorità 4: Promuovere l'innovazione

Priorità 5: Gestione della Rete